
Verslag Gemeente Den Haag

Afwezig

Agendapunten

1. Terugblik afgelopen periode

2. Vooruitblik komende fase

3. Inhoudelijke aandachtspunten

14:00 uur
Locatie
Delft

Er is door de aanwezigen kort teruggeblikt op de samenwerking tussen Delfland en Roba in de 
afgelopen periode. Benoemd is het gemeenschappelijk belang van beide partijen en de wederzijdse 
waardering voor eikaars inzet en deskundigheid. Er zijn een aantal inhoudelijke aandachtspunten 
geïnventariseerd die onder agendapunt 3 zijn besproken.

Capaciteit bergingsgebied
In de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en HHD is opgenomen dat er in 
het bergingsgebied tijdelijk 60.000 m3 boezemwater kan worden geborgen. Er is door Roba 
aangegeven dat - tussen het berekende hoogste polderpeil bij T100 en ‘boezempeil’ NAP -0,43 na 
ontwerpoptimalisaties - ca. 54.000 m3 boezemwater past. Door het bergingsgebied tijdig van de 
polder los te koppelen is het mogelijk de capaciteit naar ten minste 60.000 m3 boezemwaterberging 
op boezempeil te brengen. HHD behoudt dan de vrijheid om de berging tot boven het boezempeil te 
vullen en hiermee de capaciteit naar boven de 60.000 m3 te tillen.

Roba heeft een toelichting gegeven over de werkzaamheden die de komende jaren binnen het 
project Rotterdamsebaan plaats zullen vinden. Hierbij was er bijzondere aandacht voor het 
bergingsgebied en het 2e aanvoertracé. Ook is er een toelichting gegeven op de in de komende 
periode aan te vragen vergunningen.

Beide partijen onderkennen het belang van een oplossing die past binnen de in de 
Samenwerkingsovereenkomst gemaakte afspraken. Roba zal onderzoeken wat de consequenties zijn 
als het bergingsgebied bij een polderpeilstijging van ca. 20-23 cm afgesloten wordt voor 
polderwater. Er wordt inzichtelijk gemaakt waar eventuele peilstijgingen in het gebied kunnen 
worden opgevangen en bij welk polderpeil er nog 60.000 m3 kan worden geborgen. Hiervoor 
worden door Roba SOBEK-berekeningen uitgevoerd waaruit moet blijken waar eventueel 
knelpunten ontstaan en van welke orde deze knelpunten zijn. Als er ontoelaatbare knelpunten 
ontstaan (bijvoorbeeld inundatie), zal onderzocht moeten worden op welke wijze deze knelpunten
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Datum
14 juli 2016
Aanvang

Vergadering
Samenwerking Hoogheemraadschap van Delfland - Rotterdamsebaan
Aanwezig
HHD:
Roba:
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kunnen worden opgelost. Als er geen ontoelaatbare knelpunten optreden is het in deze 
uitzonderlijke situatie niet noodzakelijk het ‘stand still’ principe voor de polder te hanteren.

Bestemmingsplan
De leggerwijziging ten behoeve van het bergingsgebied moet nog worden vertaald naar het 
bestemmingsplan. De leggerwijziging is sinds 3 juni definitief. De bestemmingsplanwijziging wordt 
in de zomer ambtelijk voorbereid, de formele procedure zal na de zomer starten.

Ie betalingstermijn
Afgesproken is om de le betalingstermijn van 50% alleen te betrekken op de bouwsom en hier niet 
de grondverwervingskosten bij te rekenen. Er volgt een factuur voor 50% van 5,45 miljoen euro.

Beheer & onderhoud bergingsgebied
Er zal nader overleg plaats vinden tussen de juristen van HHD en Roba die betrokken waren bij het 
opstellen van de SOK om te herleiden wat de achtergrond is van de afspraken uit de SOK ten 
aanzien van beheer & onderhoud.

Werkelijk gemaakte kosten
Er is door Roba een overzicht verstrekt met een schatting van de tot op heden werkelijk gemaakte 
kosten. Deze werkelijk gemaakte kosten zullen - mocht dit noodzakelijk blijken - worden 
onderbouwd door middel van facturen.

Watergang/duiker Binckhorst
HHD kaart een knelpunt in de waterhuishouding van de Binckhorst aan. Dit valt niet binnen het 
huidige projectgebied van Roba. Er zal door HHD nader worden bekeken of en hoe dit knelpunt kan 
worden opgelost, al dan niet door het betrekken van Roba.



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

en mogelijke bezwaren

Roba 20-10-16

Opening, mededelingen, verslag1

geweest, maar dit zal op korte termijn plaats vinden.

2

Roba: 
Afwezig 
Roba:

2e toevoer
2.1 Ontwerp

Locatie
Delft

15-9-16
20-10-16

Voorgaand overleg is uitgebreid gesproken over het ontwerp van de 2e toevoer. HHD heeft 
sindsdien per e-mail de laatste opmerkingen doorgestuurd. Deze opmerkingen hebben grotendeels 
betrekking op de inrichting van Landgoed Nieuw-Vredenoord en de door de eigenaar gewenste 
inpassing. Een scan van het ontwerp door Delfland laat zien dat de onderdelen die onder

nog geen contact met
Het initiatief hiervoor ligt bij Roba.

BS
Roba

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
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Datum
13 oktober 2016
Aanvang 
10:00 uur

Actie________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt

Datum
11-8-16
15-9-16

• De Rotterdamsebaan is besproken in het Portefeuillehouderoverleg. Hier is aangegeven dat 
de samenwerking goed loopt en dat er geen bijzondere aandachtspunten zijn. De 
werkzaamheden passen binnen het beleid van Delfland. De Rotterdamsebaan zal vanaf nu 
standaard onderdeel uitmaken van de agenda van het PFO.

• Vanuit HHD worden er kansen gezien om de communicatie van Roba en Delfland op elkaar 
af te stemmen. HHD verzoekt Roba om de communicatieafdelingen van beide organisaties 
met elkaar in contact te brengen.

• Er zijn geen opmerkingen op het verslag. De acties zijn bijna allemaal afgehandeld. Er is

Actiehouder
HHD
Roba / HHDMogelijkheden contact met 

onderzoeken
Opmerkingen HHD in plan Nieuw-Vredenoord verwerken 
Communicatie Roba contact op laten nemen met communicatie 
HHD______________________________________________  
Eisen aan gewijzigde oplossing persleiding met 
bespreken
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2.2 Proces vergunningen

1.

2.

3.

Ten aanzien van het eilandje in de 2e toevoer geeft Delfland aan dat dit niet vergunningplichtig is.

3

Op verzoek van Delfland heeft Roba het peil in het gebied waar het landgoed van

van

3.2 Grondwal

De grondwal die het terrein van scheidt van het werkterrein van de Rotterdamsebaan

2/3

Uitvoering
3.1 Waterpeil

verantwoordelijkheid van Roba vallen binnen het PvE en beleid van Delfland passen. De 
landschapsarchitect (Bosch Slabbers) zal de opmerkingen in een nieuwe versie van het ontwerp 
verwerken. Deze nieuwe versie zal voor wat betreft de 2e toevoer door Roba uitgewerkt worden tot 
een VO en DO en uiteindelijk als input dienen voor het projectplan en de watervergunning(en). 
Delfland zal in de gelegenheid worden gesteld het ontwerp later in het proces (nogmaals) te toetsen.

Voor de planologische inpassing van de 2e toevoer moeten drie verschillende sporen worden 
doorlopen:

Roba geeft aan dat het wenselijk is om spoor 1 en 2 zo veel mogelijk parallel te laten lopen. Als de 
behandeling van de watervergunning pas aansluitend aan het projectplan kan starten levert dit een 
ongewenste vertraging op. Delfland geeft aan dat het projectplan definitief moet zijn alvorens de 
watervergunning verleend kan worden. De aanvraag van de watervergunning en de behandeling 
door Delfland kan echter wel parallel lopen. De vergunning kan dan worden verleend zodra het 
projectplan definitief is.

Delfland geeft aan dat het niet mogelijk is om Roba de watervergunning voor de perceeleigenaar 
aan te laten vragen. Het beleid staat dat niet toe. Roba geeft aan dat de intentie is om deze 
vergunning inderdaad door de perceeleigenaar zelf aan te laten vragen.

Projectplan: de elementen die onderdeel uitmaken van het PvE en dus op initiatief van 
Delfland worden gerealiseerd worden opgenomen in een projectplan.
Watervergunning Roba: voor de elementen die onderdeel uitmaken van de 2e toevoer, maar 
die niet zijn geregeld in het PvE moet door Roba een watervergunning worden 
aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brug die het achterterrein van Nieuw- 
Vredenoord ontsluit.
Watervergunning perceeleigenaar: voor de elementen die door de perceeleigenaar gewenst 
zijn voor de inpassing van zijn landgoed moet hij zelf een watervergunning aanvragen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het botenhuis, de steiger en de trap naar het water.

zal komende periode in de juiste vorm worden gebracht. De duiker die (aan de zijde van
) aan de voet van de grondwal ligt zal dan tevens op de juiste lengte worden gebracht.

deel van uitmaakt tijdelijk met 10 centimeter verhoogd. Sindsdien is er geen signaal meer 
'ontvangen dat het peil niet goed staat. Het probleem lijkt hiermee opgelost.5.1.2.e
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4.2 Wijziging persleiding

om de gewijzigde eisen te bespreken.met

WVTTK / Rondvraag5
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De oplossing die CRB heeft bedacht voor de persleiding (gestuurde boring) wijkt af van de 
oplossing die oorspronkelijk tussen Delfland en Roba is afgesproken. Roba zal contact opnemen

De vergunningen van CRB zijn in het voorafgaande overleg uitgebreid besproken. Delfland geeft 
het signaal af dat het rapport over de persleiding wel erg laat door CRB is ingestuurd. Dit maakt het 
lastig om de stukken tijdig te beoordelen en heeft impact op andere werkzaamheden.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)
4.1 Vergunningen (persleiding, boezemkade, dempen/graven)

5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

en mogelijke bezwaren

HHD 8-12-16

Opening, mededelingen, verslag1

Acties:

Uitvoering2

HHD meldt dat via uitvoering werd doorgegeven dat de doorvaarbare duikers geplaatst gingen
worden. Hier was nog geen vergunning voor. Dit is niet zoals afgesproken. heeft CRB hier

2.1 Beheer en onderhoud Molensloot

Locatie
Delft

op aangesproken. De doorvaarbare duikers bevatten overigens geen schotbalksponningen, maar dit 
is ook niet per se noodzakelijk. In de duiker onder de Rotterdamsebaan en de verbinding tussen de 
Laan van Hoomwijck en de Vlietzone zijn deze wel noodzakelijk.

Er is contact geweest met CRB over lozingen. Inmiddels is het zo dat zij binnen de grenzen 
van de melding lozen en bezig zijn met het onder te brengen in een vergunning.
De vergadercyclus is aangepast naar 4-wekelijks.
De overige acties blijven staan.

Het riet langs Molensloot is niet gemaaid. Hier is door een omwonende (ook via officiële kanalen) 
melding over gedaan. HHD pakt dit op.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig
Roba:
HHD:

Datum
8 december 2016
Aanvang 
10:00 uur

DSB, Stedelijk Beheer
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Actie________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt
Mogelijkheden contact met 
onderzoeken__________________  
Melding niet gemaaid riet opvolgen

Datum
11-8-16
15-9-16

Actiehouder
HHD
Roba / HHD

HHD meldt verder dat de duiker onder de Rotterdamsebaan nu onder drie maten bekend staat, 
namelijk in het waterhuishoudkundig plan, gemeten aan de piketpalen buiten en de vergunning, 

heeft dit gemeld bij CRB.
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3.2 Resultaat SOBEK-berekening

WVTTK/ Rondvraag4

Geen vragen.

2/2

In januari zal er een overleg plaats vinden over de resultaten van de SOBEK-berekening in relatie 
tot de capaciteit van het bergingsgebied. Hier zullen nadere afspraken gemaakt worden de wijze 
waarop HHD wordt meegenomen in de redenering en resultaten.

HHD heeft de afgelopen periode twee vergunningen geschreven, namelijk voor het kwelscherm te 
rplaatse van de verdiepte ligging en ten behoove van stap 5 t/m/ 8 van de waterhuishouding.

Roba meldt dat er een Project Follow-Up (PFU) tussen Roba en CRB heeft plaats gevonden waarin 
is uitgesproken dat Roba erg hoge kwaliteit van CRB verwacht. CRB heeft dit ook hoog in het 
vaandel, maar ervaart de verwachtingen soms als te hoog. De relatie tussen CRB en HHD is ook 
besproken. Roba heeft aangegeven hier een wat actievere rol in te zullen pakken, onder meer door 
een nieuw tweewekelijks overleg tussen CRB en Roba, gericht op de waterhuishouding. HHD geeft 
aan de driehoeksrelatie Roba-CRB-HHD ook als lastig te ervaren. Roba geeft aan dichter op het 
proces te gaan zitten.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
3.1 Vergunningen



Verslag Gemeente Den Haag

Opening, mededelingen en verslag1

2

Locatie
Den Haag

De ontwerpvergunning en leggerwijziging zijn inmiddels geschreven en ingediend bij de 
portefeuillehouder. De portefeuillehouder is deze week ziek waardoor de stukken niet met hem

Actie Roba: brief leges officieel indienen.
Actie Roba: conceptverslag overleg Drievliet aan HHD verstrekken.
Actie Roba: verslag regulier overleg 2 november aanpassen (deel 3.1).
Actie HHD: concept projectplan aan Roba sturen.
Actie HHD: reageren op conceptverslag overleg Drievliet.
Actie HHD: in projectplan 2e toevoer opnemen dat deze ingezet kan worden als 
boezemwatercompensatie voor het dempen van een deel van de Kansjesmolensloot.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:

Datum
23 november 2015
Aanvang 
13:00 uur

DSB, Stedelijk Beheer
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Proces vergunningen
2.1 Leggerwijziging (voortgang, onderhoudsstrook)

De brief met betrekking tot leges is akkoord bevonden door HHD en kan officieel door 
Roba bij HHD worden ingediend. De brief moet worden gericht aan 
Het concept projectplan is nog niet toegestuurd door HHD. De actie blijft staan.
Het conceptverslag van het overleg met Drievliet wordt door Roba aan HHD verstrekt. 
HHD reageert op het verslag.
Als het projectplan voor de 2e toevoer is vastgesteld is het niet meer nodig om 
watervergunningen voor de 2e toevoer aan te vragen. Het projectplan dekt zaken als de 
reguliere watervergunningen, peilwijziging en leggerwijziging af. Het blijft noodzakelijk 
om vergunningen aan te vragen voor eventuele tijdelijke maatregelen die nu nog niet in het 
projectplan zitten en voor zaken die binnen de waterstaats- of beschermingszone van de 
kade vallen (wegen/botenhuis).

merkt op dat er in 3.1 een enigszins ongenuanceerd beeld is weergegeven en dat het 
misverstand deels is ontstaan door de ongelukkige formulering van de eerste zinnen van 
paragraaf 3.13. Het verslag wordt op dit punt aangepast.

vraagt aandacht voor het inzetten van de 2e toevoer als boezemwatercompensatie 
voor het dempen van de Kansjesmolensloot. Dit is toegestaan, maar verstandig is om dit 
voor de zekerheid al in het projectplan met betrekking tot de 2e toevoer te borgen.

5.1.2.e

5.1.2.e
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5.1.2.e

5.1.2.e



Actie Roba: check of onderhoudsstrook in het ontwerp is meegenomen.

2.2 Projectplan

2e toevoer bergingsgebied3

3.2 Opmerkingen rapportage Antea

Uitstel realisatie boezemwatercompensatie4

de waterkeringen. Er zijn gevallen bekend waar het drie jaar duurt voor de kades stabiel zijn
en dus als waterkering in gebruik mogen worden genomen.

2/4

Het later compenseren van boezemwater is acceptabel, mits er een garantie komt dat het water 
binnen een vastgestelde periode alsnog wordt gerealiseerd. Deze garantie moet door de gemeente 
Den Haag worden afgegeven middels een brief van het college van B&W. Zonder deze garantie 
wordt er geen vergunning afgegeven voor het dempen van de Molensloot. Het boezemwater kan pas 
later worden gerealiseerd vanwege de lange periode die benodigd is voor het stabiel aanleggen van

Conform het beleid van Delfland moet een onderhoudsstrook van 4,0 meter op de kade aanwezig 
zijn. Dit is een ervaringsgetal en wordt niet bij elke kade gehaald. Het is van belang om voldoende 
ruimte voor onderhoud te hebben. Roba gaat na of nu overal in het ontwerp rekening is gehouden 
met een onderhoudsstrook en brengt eventuele knelpunten in beeld.

Actie HHD: eisen BWO-kering toesturen.
Actie HHD: gegevens bestaande kering Zuidvliet toesturen.

Actie Roba: brief namens B&W opstellen waarin om uitstel voor het realiseren van boezemwater 
wordt verzocht (inclusief garantie voor latere aanleg).

besproken worden. De stukken gaan wel naar het college D&H en worden conform planning 
behandeld. Er zijn geen documenten meer van Roba benodigd.

Het projectplan staat op de agenda bij de portefeuillehouder, maar zal vanwege afwezigheid van de 
portefeuillehouder waarschijnlijk niet door worden gesproken. Het projectplan wordt wel 
geagendeerd voor het volgende college D&H en verloopt conform planning.

De opmerkingen die HHD heeft gemaakt op de rapportage en het model van Antea zijn in goede 
orde door Roba ontvangen. Door het bijstellen van het ontwerp van de 2e toevoer moet de 
rapportage überhaupt nader worden beschouwd. Dit wordt gedaan door Movares en de opmerkingen 
van HHD worden in dat kader bekeken en verwerkt in de documenten t.b.v. het projectplan.

3.1 Capaciteit toevoer
De volgende zaken worden besloten met betrekking tot het ontwerp van de 2e toevoer:

De natuurvriendelijke oever dient slechts aan één zijde van de toevoer te worden aangelegd;
Bodembescherming dient ten minste 30 cm onder de waterbodem te zijn aangebracht;
De eisen aan de BWO-kering worden toegestuurd door
HHD verzamelt gegevens van de bestaande kering van de Zuidvliet;
Het dempen van de poldersloot ter plaatse van de 2e toevoer (boezemwater) hoeft niet 
gecompenseerd te worden, omdat dit boezemwater wordt;

5.1.2.e

5.1.2.e
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Roba meldt dat er t.p.v. de gestuwde peilen langs de Vliet (achter de golfbaan) een peilverschil lijkt
te bestaan dat niet in het peilbesluit staat. verzoekt Roba om een situatieschetsje toe te
sturen. HHD zal afstemmen met handhaving en de resultaten terugkoppelen aan Roba.

5.2 Tijdelijk parkeerterrein

Actie Roba: op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen naar het loket.

WVTTK/ Rondvraag6

vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot het bestemmingsplan. geeft aan dat

vraagt nogmaals aandacht voor de capaciteit van het bergingsgebied. De zorgen van zijn

3/4

Actie Roba: situatieschets peilverschil golfbaan toesturen.
Actie HHD: Afstemmen met handhaving en bevindingen terugkoppelen aan Roba.

Actie HHD: terugmelden of de werkzaamheden in de Binckhorst en op de golfbaan conform 
vergunning zijn uitgevoerd.

dit inmiddels is vastgesteld en op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Vraag van HHD is of de 
wijzigingsbevoegdheid in werking kan worden gesteld en gelijk op kan lopen met de 
leggerwijziging. Roba komt hier op terug. De beantwoording in de nota van antwoord is niet naar 
tevredenheid van HHD, maar geen reden om in beroep te gaan.

tweeledig. Enerzijds de capaciteit van het bergingsgebied zelf, anderzijds staat er in het 
bestemmingsplan dat er niets op grond van derden wordt gerealiseerd. De beschermingszone ligt 
echter wel op grond van derden. Van belang is dat het terrein van Drievliet ook onder de 
wijzigingsbevoegdheid valt. Roba benadrukt nogmaals dat het verplaatsen van de kades om de 
capaciteit van het bergingsgebied te vergroten geen optie is. Ruimtelijk wordt het bergingsgebied 
ingeklemd door functies die onverplaatsbaar zijn en waar de kades al maximaal tegen aan liggen.

Ter plaatse van het toekomstig bergingsgebied is in overleg met HHD een watergang tijdelijk 
verbreed. Het is toegestaan deze watergang voorlopig open te houden, maar voor compensatie (de 
waterbalans) uit te gaan van de oude situatie, van voor het verbreden van de watergang. Het verzoek 
van HHD is om de overcapaciteit op tekening aan te geven en onder vermelding van het 
vergunningnummer in te sturen naar het loket.

Actie Roba: uitzoeken of de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de leggerwijziging 
geïnitieerd kan worden.

Oorspronkelijk was een duiker voorzien om een watergang de TenneT kabel te laten kruisen. Roba 
vraagt of deze kruising ook door een normale watergang plaats mag vinden, als de TenneT kabel is 
geruimd. HHD geeft aan dat dit mag.

Uitvoering vergunningen
5.1 Golfbaan

meldt dat hij een gereedmelding voor werkzaamheden in de Binckhorst heeft gedaan en op 
verzoek van HHD tekeningen heeft ingestuurd. Hij heeft echter nog geen terugmelding ontvangen. 
HHD zal terug melden of alles nu akkoord is. Ook voor de werkzaamheden op de golfbaan is nog 
geen terugmelding ontvangen.

5.1.2.e
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Actie Roba: nagaan of het perceel van Drievliet ook onder de wijzigingsbevoegdheid valt.
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Verslag Gemeente Den Haag

Opening, mededelingen en verslag1

2

Locatie
Delft

Leggertekeningen
Het college van D&H is akkoord gegaan met de leggerwijziging. Nadien is echter door HHD 
geconstateerd dat de tekeningen niet correct lijken te zijn. Dit kan echter ook liggen aan een onjuiste 
interpretatie van de informatie op de tekening. Het volgende is geconstateerd:

Er is een akkoord over de te betalen leges, de brief is ingestuurd en geaccepteerd en de 
order voor het innen van leges is doorgegeven aan de RBG.
Er is over het algemeen voldoende ruimte voor een onderhoudsstrook van 4 meter op de 
kades. Lokaal is mogelijk een versmalling noodzakelijk (bijvoorbeeld ter plaatse van een 
kruisende brug). Hier zal voldoende ruimte worden opgenomen voor de doorgang door 
onderhoudsmaterieel. Dit past binnen de voor HHD benodigde kaders voor onderhoud en is 
akkoord.
Roba heeft uitgezocht dat het perceel van Drievliet ook onder de wijzigingsbevoegdheid in 
het bestemmingsplan valt. Binnen de dubbelbestemming waterstaat-waterberging binnen 
het projectgebied van het bergingsgebied kan een waterkering met bijbehorende 
beschermingszone worden aangelegd. Aan de hand van de legger zal de locatie van de 
waterkering bepaald worden en kan een procedure wijzigingsplan (art. 25.4) gestart worden. 
Via die weg kan ook de beschermingszone over de grond van Drievliet geprojecteerd 
worden. Roba gaat nog na bij JZ of de bestemmingsplanwijziging reeds te starten is.

Datum
14 december 2015
Aanvang 
13:00 uur

DSB, Stedelijk Beheer
\\OCTO-APP-03\Octobox\Workmg\API\371ff7c7-0\octo-web-03_0_20240122125854225\0\A\l\ZT\4.DOCX

Proces vergunningen
2.1 Leggerwijziging (voortgang, optimalisatie kade)

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
(Agendapunt 5)
Roba:

Het verslag van de vorige vergadering is akkoord. De volgende acties zijn nog niet afgerond: 
Actie HHD: in projectplan 2e toevoer opnemen dat ingezet kan worden als 
boezemwatercompensatie voor het dempen van een deel van de Kansjesmolensloot. 
Actie HHD: eisen BWO-kering toesturen.
Actie Roba: op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen naar het 
loket.
Actie HHD: terugmelden of de werkzaamheden in de Binckhorst en op de golfbaan 
conform vergunning zijn uitgevoerd.
Actie Roba: uitzoeken of de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de 
leggerwijziging geïnitieerd kan worden.

5.1.2.e

5.1.2.e



Actie HHD: afstemmen met Movares mbt juistheid tekeningen

2/4

Naschrift: de ingediende tekeningen bleken geen fouten te bevatten. Wel was er een verschil van 
interpretatie met betrekking tot de grootte van het waterstaatswerk aan de Noord-Westzijde van de 
berging. Op verzoek van HHD is het waterstaatswerk hier verkleind en heeft Movares op 16-12 
nieuwe tekeningen aan HHD aangeleverd. Op basis van deze tekeningen wordt de legger gewijzigd.

HHD geeft aan dat de maximaal toegestane peilstijging valt af te leiden uit de beleidsregels. Roba 
brengt hier tegenin dat andere delen uit de beleidsregels wel expliciet zijn opgenomen in het PvE bij 
de SOK, maar juist deze cruciale eis niet. Daarnaast is het de interpretatie van Roba dat ook HHD 
ten tijde van het sluiten van de SOK (en het dus het bepalen van de mogelijke capaciteit van het 
bergingsgebied) geen rekening heeft gehouden met deze eis. Deze eis is immers pas in juni 2015 
ter sprake gebracht door HHD, ruim na het sluiten van de SOK.

Actie HHD: projectplan en vergunningaanvraag in procedure brengen.
Actie HHD: brief opstellen mbt eisen SOK en in concept verstrekken aan Roba.
Actie Roba: reageren op brief mbt eisen SOK.
Actie Roba: aantoonbaar maken dat aan eisen SOK wordt voldaan.

Roba geeft aan dat er wel degelijk 60.000 m3 boezemwater in het bergingsgebied past. Hoeveel 
ruimte er dan nog overblijft voor de stijging van het polderwater zal nader worden bepaald. Ten 
tijde van het sluiten van de SOK is bij het bepalen van de capaciteit van het bergingsgebied geen 
rekening gehouden met de maximaal toegestane stijging van het polderpeil.

Mogelijke stijging polderwater in bergingsgebied
HHD geeft aan grote zorgen te hebben of er in het bergingsgebied zowel de berging van 60.000 m3 
boezemwater, als een stijging van het polderpeil tot 30 cm mogelijk is. De schatting van HHD op 
basis van het voorliggende ontwerp is dat dit niet het geval is. HHD wenst de leggertekeningen niet 
in procedure te brengen als er onvoldoende zekerheid is dat de afspraken uit de SOK kunnen 
worden nageleefd. Dit omdat HHD dan mogelijk (juridisch) instemt met een ontwerp waarvan zij 
vermoedt dat het niet aan de eisen voldoet.

HHD geeft aan dat er onvoldoende tijd was om te verifiëren of bovenstaande aannames correct 
waren. HHD heeft dus zelf het initiatief genomen om de door Roba ingediende tekening inhoudelijk 
te wijzigen. HHD geeft aan voornemens te zijn de door hen gewijzigde tekeningen op 15-12 
opnieuw in te dienen bij D&H.

De zoneringen lijken niet te kloppen;
De nieuwe kering sluit niet geheel aan op de bestaande kering; 
Het leggerprofiel komt niet overeen met het bovenaanzicht.

Er wordt besloten dat:
De leggertekeningen (aanvraag vergunning voor het hebben van een boezemkade én 
projectplan) op 15 december 2015 in procedure worden gebracht;
Er een brief van HHD naar de projectorganisatie Roba wordt gestuurd waarin wordt 
aangegeven dat aan de eisen uit de SOK dient te worden voldaan en er daarnaast ruimte 
moet zijn voor de stijging van het polderwater.
Roba aantoonbaar maakt dat aan de eisen uit de SOK wordt voldaan.



2.2 Projectplan (opmerkingen Roba, procedure)

Uitstel realisatie boezemwatercompensatie3

2e toevoer bergingsgebied4

3/4

Actie HHD: opmerkingen mbt stakeholders voor publicatie verwerken.
Actie Roba: reageren op ontwerp projectplan
Actie HHD: na overeenstemming opmerkingen Roba als ambtshalve wijziging verwerken.

Roba heeft een brief opgesteld waarin wordt verzocht om uitstel te verlenen voor het realiseren van 
boezemwater. Deze brief wordt nu intern bij HHD getoetst. HHD vindt het belangrijk dat de afvoer 
van polder Ypenburg te allen tijde geborgd is. Roba geeft aan dat dit middels contractuele eisen 
richting de aannemer geborgd is en dat dit tevens in de brief zal worden opgenomen.

Het ontwerp van de 2e toevoer wordt op dit moment technisch verder uitgewerkt. Er heeft inmiddels 
afstemming met de Provincie plaatsgevonden over de oeverconstructie langs de Vliet. In het 
volgende overleg wordt de stand van zaken weer gemeld.

HHD geeft aan dat de tijd te kort is om alle opmerkingen voor publicatie door te voeren, maar zal 
binnen de beschikbare tijd een nog een aantal zaken wijzigen (30 cm, stakeholders, een mogelijke 
ophoogfasering). Roba kan vervolgens nog reageren op het ontwerp projectplan. Eventuele 
opmerkingen kunnen als ambtshalve wijziging worden doorgevoerd. Het Pve bij de SOK prevaleert 
te allen tijde over het projectplan. Het projectplan dient dan ook inhoudelijk dezelfde informatie te 
bevatten als het PvE.

Roba heeft een aantal opmerkingen op het projectplan. Voor een deel van deze opmerkingen geldt 
dat het cruciaal is deze voor publicatie te verwerken. De volgende opmerkingen worden door Roba 
doorgegeven:

M.b.t. een groot deel van de tekst zit de rolverdeling tussen de gemeente en haar 
opdrachtnemer er niet goed is: Gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het 
bergingsgebied. De opdrachtnemer ontwerpt, vraagt vergunningen aan en realiseert zaken. 
Er wordt gesproken over waterkeringen, aflaatconstructie, vispaaiplaats, beschermingszone 
e.d.: het is voor een derde niet duidelijk waar alles komt. Het verdient aanbeveling om dit 
op een kaartje met legenda aan te geven (ook de beschermingszone die nu buiten de 
"impressie Molenvlietpark" valt).
Op p. 6 wordt een impressie van het Molenvlietpark weergegeven: er is in het stuk niet 
duidelijk aangegeven dat een deel van de waterkering t.b.v. het bergingsgebied in dit 
projectplan zitten en een ander deel via de watervergunning loopt. Ook de samenhang is 
niet beschreven.
Bepaalde eisen komen niet overeen met de eisen uit het PvE: o.a. 0,32 ha i.p.v. 0,37 ha (p. 8 
alinea 9) tussen de 0 en de 0,3 m i.p.v. 0,6 m (p. 8 alinea 10).
Er wordt een nieuwe eis geïntroduceerd m.b.t. de maximale stijging van 30 cm van de 
polderwatergangen. Dit volgt niet uit het PvE.
P. 12 alinea 6: "een mogelijke ophoogfasering is voorgesteld" i.p.v. "de ophoogfasering is 
bepaald". Dit is een essentieel principe.
P. 14, 5.1 alinea 2: de beschermingszone zal ook deels over het terrein van

'vallen. Dit blijkt ook niet uit een tekening. De tekst "De gemeente Den Haag 
voert gesprekken met Drievliet om tot overeenstemming te komen" is onjuist. Graag alle 
tekst over Drievliet verwijderen.

5.1.2.e
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Uitvoering vergunningen5

WVTTK / Rondvraag6

Er zijn geen vragen.

4/4

Actie Roba: contactpersonen per vergunning doorgeven;
Actie Roba: aan golfbaan melden dat taluds te steil zijn; 
Actie Roba: dxf file van inmeting golfbaan opsturen.

HHD verzoekt Roba om per vergunning de contactpersoon van de uitvoerder aan HHD 
door te geven.
HHD geeft aan dat de taluds bij de watergangen op de golfbaan te steil zijn. Roba geeft dit 
door aan de golfbaan.
HHD verzoekt Roba om de dxf file van de inmeting op de golfbaan op te sturen.
Roba geeft een voorbeeld van een type overstort dat toegepast kan worden ter plaatse van 
het (onverwachte) peilverschil op de golfbaan. Het type overstort kan wat HHD betreft 
worden toegepast, zo lang hij maar aan de bovenkant en niet aan de onderkant overstort. Dit 
kan in een losse vergunningaanvraag worden ingediend, maar het werk hoeft hier niet op te 
wachten.



Verslag Gemeente Den Haag

Opening, mededelingen en verslag1

2

DSB, Stedelijk Beheer

Roba deelt mede dat afgelopen week de Project Start-up over de waterhuishouding met de 
BAM heeft plaats gevonden. De opdrachtnemer van het hoofdcontract, de Combinatie 
Rotterdamsebaan (combinatie van BAM bedrijven, afgekort als CRB) is voortvarend gestart 
met het ontwerpproces en wil op korte termijn de afstemming met HHD zoeken.
Voor het verslag van de voorgaande vergadering heeft HHD op een aantal punten een 
alternatieve tekst geformuleerd. Roba stelt voor de tekst over de discussie met betrekking 
tot de inhoud van het bergingsgebied sterk in te korten en vooral de gemaakte afspraken te 
benadrukken. HHD stemt hier mee in. Roba komt met een nieuw tekstvoorstel.
De bestemmingsplan procedure zal geïnitieerd worden als de legger niet meer inhoudelijk 
kan wijzigen, namelijk na afloop van de zienswijzeperiode.

De zienswijzeperiode loopt en zal op 2 februari zijn afgerond. Op dit moment zijn er nog geen 
zienswijzen ingediend.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:

Datum
12 januari 2016
Aanvang 

10:30 uur
Locatie
Delft

Proces vergunningen
2.1 Hebben van boezemkade (leggerwijziging)

De volgende acties zijn nog niet afgerond:
Actie HHD: in projectplan 2e toevoer opnemen dat ingezet kan worden als 
boezemwatercompensatie voor het dempen van een deel van de Kansjesmolensloot.
Actie HHD: eisen BWO-kering toesturen.
Actie Roba: op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen naar het 
loket.
Actie Roba: contactpersonen per vergunning doorgeven
Actie Roba: gereedmelding werkzaamheden golfbaan indienen.
Actie HHD: terugmelden of de werkzaamheden in de Binckhorst conform vergunning zijn 
uitgevoerd.
Actie Roba: aantoonbaar maken dat aan de eisen in de SOK wordt voldaan en er voldoende 
compensatiewater voor de polder aanwezig zal zijn.
Actie Roba: reageren op ontwerp projectplan
Actie HHD: na overeenstemming opmerkingen Roba als ambtshalve wijziging verwerken 
in het ontwerpprojectplan.

5.1.2.e
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2.2 Projectplan (leggerwijziging)

2.3 Brief stijging polderwater bergingsgebied

wordenen

Actie Roba: overleg over brief stijging polderwater bergingsgebied plannen.

2.4 2e toevoer bergingsgebied

Uitvoering vergunningen3

Duiker bij ligt te laag;

o

Brief uitstel realisatie boezemwatercompensatie4

2/3

HHD heeft naar aanleiding van de opmerkingen van Roba een nieuwe conceptbrief opgesteld. Roba 
geeft aan zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in de inhoud van deze brief, maar graag een gesprek

o
o

de contactpersoon voor de 
voor de werkzaamheden in de

Ten aanzien van de gestuurde boring van TenneT meldt Roba dat Heijmans volgende week 
wil starten. Heijmans heeft voor de kerst en vorige week contact gezocht met HHD. De 
door HHD verzochte stukken hebben lang op zich laten wachten. HHD moet nog 
toestemming geven voor de uitvoeringsmethodiek voor Heijmans kan starten. Afgesproken 
wordt dat HHD Roba op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

Actie HHD: factsheets opstellen
Actie HHD: lijstje met contactpersonen voor start- en gereedmelding vergunning toesturen
Actie Roba: terugmelding over geconstateerde afwijkingen doen
Actie HHD: Roba op de hoogte stellen van stand van zaken rondom TenneT boring.

Het ontwerpproces voor de 2e toevoer loopt. In de legger verspringt het waterstaatswerk langs de 
Vliet in breedte. Vraag van Roba is waar bij het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. 
HHD reageert dat er op die locatie straks geen waterstaatswerk meer is, dus dat het probleem 
beperkt lijkt. Wel moet rekening gehouden worden met de zoneringen zoals deze in de legger zijn 
aangegeven.

contactpersonen is opgestuurd blijft 
werkzaamheden in de Vlietzone en 
Binckhorst.
Inhoudelijk zijn de volgende zaken geconstateerd:

aan te gaan over de vorm daarvan. Bij dit gesprek zullen 
uitgenodigd.

De zienswijzeperiode loopt en zal op 2 februari zijn afgerond. Op dit moment zijn er nog geen 
zienswijzen ingediend.

Water op de golfbaan lijkt een andere vorm te hebben dan op tekening is 
aangegeven;
Er lijkt een kleine doodlopende watergang gedempt.

HHD meldt dat buiten een aantal afwijkingen van de vergunning zijn geconstateerd. HHD 
heeft het voornemen om vanaf nu voor zaken die buiten worden geconstateerd factsheets op 
te stellen, met foto's en een beschrijving van het probleem. Deze werkwijze wordt door 
Roba enthousiast ontvangen en geaccepteerd.
HHD constateert dat er nog geen start of afmeldingen, of contactpersonen zijn ontvangen. 
Roba geeft aan dit op korte termijn in te regelen. Zo lang er geen nieuwe lijst met

5.1.2.e 5.1.2.e
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Relatie HHD - Opdrachtnemer Rotterdamsebaan5
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Er wordt afgesproken dat CRB een regulier overleg met HHD mag starten. Hier zal altijd een 
vertegenwoordiger van de projectorganisatie Rotterdamsebaan bij aanwezig zijn.

Actie Roba: verduidelijken brief boezemwatercompensatie
Actie HHD: opstellen concept antwoordbrief

Na contact met de juristen van HHD en de Gemeente Den Haag is er een verkenning uitgevoerd 
naar alternatieven voor het vastleggen van de afspraken rondom het uitstel voor de te graven 
boezemwatercompensatie. Uitkomst van deze verkenning is dat de voorkeur van HHD en Roba nog 
steeds is om de afspraken vast te leggen in een brief van Roba. HHD zal de gemaakte afspraken in 
een antwoordbrief bevestigen. Dit maakt het mogelijk om in de uiteindelijke vergunning te 
verwijzen naar de gemaakte afspraken. Dit geeft de vergunningverlener een grond om af te wijken 
van het beleid. Roba zal in de brief nog verduidelijken waarom deze situatie een uitzondering 
betreft. HHD verzoekt Roba om de uiteindelijke vergunning op naam van de gemeente Den Haag 
aan te vragen om deze juridisch te kunnen koppelen aan de door middel van de brief en 
antwoordbrief vastgelegde afspraken.



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Roba 28-1-16

Roba 18-2-16

Opening, mededelingen, verslag1

Uitvoering vergunningen3

Voor de BWO-kering moet een locatie beschikbaar zijn om de schotbalken op te slaan. Dit 
hoeft niet in de directe nabijheid van de kering, maar kan ook binnen een beperkte 
(rij)afstand zijn. De locatie moet bereikbaar zijn en vandalisme-proof. De schotbalken 
moeten door een kraan kunnen worden ingehesen. Dit mag vanaf de openbare weg.
In het voorgaande verslag zal nog worden toegevoegd dat HHD zich zorgen maakt over het 
toezicht dat vanuit Roba wordt gevoerd. Er worden door HHD in het veld afwijkingen ten 
opzichte van de vergunning geconstateerd waarvan HHD zich afvraagt of deze niet door 
toezicht vanuit Roba opgemerkt hadden moeten worden.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig

DSB, Stedelijk Beheer
\\OCTO-APP-03\Octobox\Workmg\API\371ff7c7-0\octo-web-03_0_20240122125854225\0\A\l\ZT\7.DOCX

Datum
28-1-16
28-1-16

Actie_________________________________________________
Reageren op het aangepaste verslag van 14 december 2015,______  
Op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen 
naar het loket.___________________________________________ 
Gereedmelding werkzaamheden golfbaan en tijdelijk parkeerterrein 
indienen._______________________________________________ 
Directievoerder golfbaan uitnodigen voor gesprek met HHD

Datum
18 februari 2016
Aanvang

13:00 uur
Locatie
Den Haag

Actiehouder
HHD
Roba

2 Proces vergunningen
2.1 Hebben van boezemkade (leggerwijziging)
2.2 Projectplan (leggerwijziging)

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e



Brief uitstel realisatie boezemwatercompensatie4

5

Addendum SOK6

WVTTK / Rondvraag8

2/2

De directievoerder van het werk op de golfbaan zal worden uitgenodigd om de situatie op de 
golfbaan toe te lichten.

Combinatie Rotterdamsebaan (BAM)
5.1 Vergunningen
5.2 Optimalisaties

De directievoerder van Grontmij heeft op de constateringen van HHD gereageerd. HHD vindt deze 
reactie erg summier en er worden niet overal oplossingen geboden. De constateringen zijn als volgt 
besproken:

Constatering 1: de beschoeiing aanpassen conform het voorstel is akkoord, de te steile 
taluds en breedte van de watergang niet. Taluds dienen minimaal 1 op 1 te zijn en de 
watergang ten minste 2,5 meter breed. Verder dient de watergang in verband met de 
doorstroming voldoende breed te worden uitgevoerd. Voor de oppervlakte te graven water 
is het vooral van belang dat de totale balans klopt.
Constatering 2:

7 2e toevoer
7.1 Terugblik ontwerpatelier
7.2 Voortgang



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Roba 28-1-16

(gedeeltelijke) vervanging in vakantieperiode bespreken

Opening, mededelingen, verslag1

Het is goed dat in een vroeg stadium duidelijkheid heeft verschaft over zijn

tijdens zijn

2

afwezigheid in de vakantieperiode. Er is besproken om hier zo pragmatisch mogelijk mee 
om te gaan. Roba stimuleert CRB om zo veel mogelijk vergunningen voor of na deze

18-2-16
18-2-16
17-3-16
17-3-16
17-3-16
31-3-16
31-3-16
31-3-16

Proces vergunningen
2.1 Leggerwijziging

Nagaan of waterplas D in de juiste vorm gegraven is 
Revisievergunning golfbaan indienen

periode in te dienen. HHD zal bezien in hoeverre het mogelijk is om 
vakantie voor bepaalde activiteiten te laten vervangen.

Het proces om de legger te wijzigen loopt. De stukken zitten nog niet in het tekenboek, maar de 
verwachting is dat dit één dezer dagen zal gebeuren. Bij de stukken die gepubliceerd worden zit een 
wijzigingsblad. In dit wijzigingsblad is aangegeven hoe met de opmerkingen van Roba is 
omgegaan.

Roba 
Roba 
Roba 
HHD 
Roba 
HHD 
Roba 
Roba

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba: 
Afwezig

DSB, Stedelijk Beheer
\\OCTO-APP-03\Octobox\Workmg\API\371ff7c7-0\octo-web-03_0_20240122125854225\0\A\l\ZT\9.DOCX

Datum
28-1-16

Actie_________________________________________________
Op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen 
naar het loket.___________________________________________ 
Gereedmelding werkzaamheden golfbaan en tijdelijk parkeerterrein 
indienen._______________________________________________ 
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD_______________ 
Oplossingsrichting 2e toevoer laten toetsen door HHD___________ 
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD__________ 
Reageren op opmerkingen Roba op projectplan________________  
Conceptbrief boezemwatercompensatie aanpassen

Actiehouder
Roba

Datum
31 maart 2016
Aanvang 

13:00 uur
Locatie
Den Haag

5.1.2.e
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Uitvoering vergunningen3

Uitstel realisatie boezemwatercompensatie4

Bij HHD heeft een gesprek plaatsgevonden tussen zijn teamleider en een jurist om het

vergunningaanvraag voor demping van de Molensloot worden gevoegd. zal dan uitstel voor

5

5.2 Overig

6 2e toevoer

2/2

De vergunning voor de tijdelijke werkweg zal worden verleend. Verder zijn er geen vergunningen 
in behandeling.

uitstel van de realisatie van boezemwatercompensatie te bespreken. Ook op dit niveau is men 
akkoord met de afgesproken aanpak. De brief zoals door Roba opgesteld kan bij de

de realisatie van boezemwatercompensatie verlenen. De vergunning moet - omdat het een 
uitzondering op het beleid betreft - wel nog als hamerstuk langs D&H. Dit is een extra stap in de 
vergunningverlening, maar HHD streeft er naar dit binnen de termijn van 8 weken af te handelen.

HHD spreekt uit dat er twijfels bestaan over het opsplitsen van het waterhuishoudkundig plan door 
CRB in een deel voor boezemwater en een deel voor polderwater. Zorg is dat de raakvlakken tussen 
beide systemen op deze manier niet voldoende in beeld zijn. Dit zal tijdens het overleg met CRB 
nader worden besproken.

Roba praat HHD bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot de 2e toevoer. Het 
ontwerpproces loopt, maar er is nog geen definitieve variant. Wel lijkt de meest kansrijke variant 
binnen het PvE van HHD te vallen.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
5.1 Vergunningen

HHD geeft aan dat de uitvoering op dit moment goed loopt. Er spelen op dit moment twee zaken: 
HHD ontving een melding dat de waterstand op een perceel aangrenzend aan de golfbaan 
(Westvlietweg 129) plotseling was gedaald. Oorzaak hiervan was een inlaat(buis) voor 
water op de golfbaan die dusdanig gedraaid was dat er water naar de golfbaan kon lopen. 
Dit is hersteld.
De vorm van waterplas D op de ingediende revisietekening heeft buiten een andere vorm. 
Roba gaat na of deze op de juiste manier gegraven is. De ingediende revisietekening geeft 
in ieder geval de situatie weer zoals deze overeen moet komen met de definitieve situatie. 
HHD verzoekt Roba om zo spoedig mogelijk de revisievergunning voor de golfbaan in te 
dienen.

5.1.2.e
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Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Mail verduidelijken richting CRB en Roba

Opening, mededelingen, verslag1

Roba meldt dat is aangesteld als waarnemer voor het project in de Vlietzone.
Hij maakt op korte termijn kennis met
HHD meldt dat mogelijk per 1 september het Hoogheemraadschap zal

grondwater behandelt )•

Er is uitgebreid gesproken over het risico dat HHD vanwege (mogelijke) onderbezetting in de 
zomer gedurende een periode van 6 weken geen aanvragen van Roba kan behandelen. HHD heeft 
aangegeven dat er geen volwaardige vervanging voor de vergunningverlener zal zijn. Roba heeft 
aangegeven met CRB in gesprek te gaan om zo veel mogelijk werkzaamheden voor/na deze periode 
te plannen. Het is echter onvermijdelijk dat er vanuit CRB vraag zal zijn naar werkzaamheden door 
HHD in haar wettelijke rol als vergunningverlener. Roba heeft aangegeven veel waarde te hechten 
aan een aanspreekpunt in de zomerperiode die beperkte vragen afkan handelen. Mogelijk kan er 
wel achtervang zijn, in de vorm van de persoon die de vergunningaanvragen met betrekking tot

Antwoord geven op vraag BWO-kering_____  
Reageren op varianten fundering brug in kade

18-2-16
18-2-16
17-3-16
31-3-16
21-4-16
21-4-16
21-4-16
21-4-16

verlaten in verband met zijn pensionering. Roba verzoekt HHD om tijdig te starten met het 
inwerken van zijn opvolger.
Ten aanzien van het verslag van vorige vergadering verzoekt HHD de naam van 
onder punt 4 te vervangen door de meer algemene term ‘HHD'.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig

DSB, Stedelijk Beheer
\\OCTO-APP-03\Octobox\Workmg\API\371ff7c7-0\octo-web-03_0_20240122125854225\0\A\l\ZT\10.DOCX

Actie________________________________________________
Op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen 
naar het loket._________________________________________  
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD_____________  
Oplossingsrichting 2e toevoer laten toetsen door HHD_________  
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD________  
Revisievergunning golfbaan indienen______________________  
Signaal over krapte in planning delen met CRB

Datum
28-1-16

Actiehouder
Roba

Datum 
21 april 2016
Aanvang

13:00 uur
Locatie
Delft

Roba
Roba
Roba
Roba 
Roba/HHD
HHD 
HHD
HHD

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



2

3

3.2 Overig

4

Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van vergunningen

4.2 Berekening boezemkade

is een advies van per e-mail gedeeld met CRB. De opmerkingen dieDoor

4.3 Overig

2/3

Roba meldt dat de afronding van de werkzaamheden op de golfbaan in juni plaats al vinden. 
Waterpartij D wordt dan gegraven conform vergunning. Er is nog geen definitieve inmeting van de 
golfbaan is, omdat het werk pas in juni wordt afgerond. HHD stelt prijs op de tussentijdse inmeting.

HHD geeft aan dat het indienen van de revisievergunning voor de golfbaan geen haast heeft. Liever 
wordt deze ingediend op een moment dat er weinig andere (dringende) zaken vanuit het project in 
behandeling zijn.

HHD constateert dat in de planning van CRB weinig ruimte zit voor de beoordeling van het concept 
waterhuishoudkundig plan. Roba geeft aan dit signaal met CRB te zullen delen en verzoekt HHD 
dit zelf ook aan CRB kenbaar te maken.

HHD meldt dat vandaag het projectplan en de leggerwijziging gepubliceerd zijn. Na de 
beroepstermijn van 6 weken zijn beide plannen onherroepelijk.

Roba meldt dat de stuw ter plaatse van het (onverwachte) peilverschil is besteld en binnen enkele 
weken geplaatst zal worden.

Uitvoering vergunningen
3.1 Golfbaan

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)
4.1 Vergunningen

Proces vergunningen
2.1 Leggerwijziging / Projectplan

maakt worden echter niet door heel HHD gedeeld. Aspecten met betrekking tot beheer en 
onderhoud en de veiligheid van de kering zijn onvoldoende in het advies meegewogen. HHD zal 
een nadere toelichting op het advies aan CRB en Roba sturen waarin wel het standpunt van HHD 
wordt verwoord. Roba verzoekt HHD om in het vervolg alleen afgestemde reacties met CRB te 
delen. E-mails die de mening van één medewerker verwoorden kunnen leiden tot verwarring bij 
CRB.

5 2e toevoer
5.1 Ontwerpvragen (BWO-kering, aanlanding brug)

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e



WVTTK/ Rondvraag6

3/3

HHD geeft aan dat de overleggen met Roba goed verlopen en complimenteert de projectorganisatie. 
Roba dankt HHD voor de complimenten!

Ten aanzien van de BWO-kering is enige tijd geleden door Roba een vraag aan HHD gesteld. Het 
antwoord op deze vraag volgt volgende week.

Roba heeft 5 varianten voor de fundering van een brug over het aanvoertracé gedeeld met HHD.
HHD heeft een voorlopige reactie gegeven en zal nog per e-mail reageren op de varianten:

Variant 1/2: varianten komen vaker voor binnen het beheergebied van HHD. Voorkeur 
heeft een kering in zand, maar beide varianten zijn in principe mogelijk. Een combinatie 
tussen variant 1 en variant 2 zou (bij toepassing van een vervangende kering) de voorkeur 
genieten.
Variant 3: deze variant is onwenselijk. Het combineren van de fundering van de brug met 
een vervangende kering is niet toegestaan.
Variant 4: deze variant heeft de voorkeur vanuit HHD. Er zal nader bekeken worden of deze 
variant haalbaar is in combinatie met de ontwikkeling van Nieuw Vredenoord.
Variant 5: deze variant is lastig in combinatie met zetting van de kade.



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Mail verduidelijken richting CRB en Roba

Opening, mededelingen, verslag1

Er wordt kort teruggeblikt op het gesprek van afgelopen dinsdag met
(allen HHD), (CRB) enen

HHD vraagt naar de exacte rol van door wie wordt hij ingehuurd? Roba geeft
aan dat hij waarnemer vanuit de projectorganisatie is, dus geen relatie heeft met CRB. Hij is

18-2-16
17-3-16
21-4-16
21-4-16
21-4-16
12-5-16

Antwoord geven op vraag BWO-kering__________  
Reageren op varianten fundering brug in kade_____  
CRB vragen planning/vergunningoverzicht te maken

Roba 
Roba 
HHD 
HHD 
HHD 
Roba

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig

DSB, Stedelijk Beheer
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Datum 
12 mei 2016
Aanvang

13:00 uur
Locatie
Den Haag

Actie________________________________________________
Op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen 
naar het loket._________________________________________  
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD_____________  
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD

Datum
28-1-16

Actiehouder
Roba

(Roba). Tijdens het gesprek is de inzet van HHD in de komende periode besproken 
tevens in relatie tot de vakantieperiode. Er is van de zijde van CRB afgesproken om de 
vergunninglast zo veel mogelijk te beperken door geen vergunning op het 
waterhuishoudkundig plan aan te vragen en een aantal overige vergunningen te clusteren. 
Vragen aan HHD zullen in de zomervakantie zo vee mogelijk worden beperkt. Van de zijde 
van HHD is aangegeven dat het loket niet ‘dicht' is tijdens de vakantieperiode en dat ook in 
de zomer vergunningaanvragen op een juiste wijze zullen worden behandeld, bijvoorbeeld 
door vervanging van mensen tijdens hun vakantie.
HHD geeft aan dat de relatie tussen de 2e toevoer, de aflaat en de capaciteit van het 
bergingsgebied een aandachtspunt is. Deze drie elementen dienen in samenhang te worden 
bezien.
HHD geeft aan dat de eerste indrukken van het waterhuishoudkundig plan positief zijn, 
maar dat nog een belangrijke SOBEK-berekening ontbreekt. Roba geeft aan dat dit bekend 
is en dat deze berekening in de versie van 20 mei zal zijn toegevoegd.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



2

Er zijn geen mededelingen over de leggerwijziging / het projectplan.

Uitvoering vergunningen3

4

4.2 Planning vergunningen

HHD geeft aan op de openstaande vragen te zullen antwoorden.

5.2 Planning sessie 2e toevoer

Roba geeft aan dat er mogelijk binnen afzienbare tijd overeenstemming met zal

2/3

worden bereikt over het ontwerp van de 2e toevoer. Zodra dit zo ver is zou Roba het ontwerp van de 
2e toevoer graag met HHD bespreken. Het ontwerp is opgezet conform het PvE en het beleid van 
HHD. Daarnaast zijn de uitgangspunten zoals besproken in een eerdere ontwerpsessie met HHD 
gehanteerd. De verwachting is dat het ontwerp volledig binnen de kaders van HHD zal vallen, maar

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
4.1 Concept waterhuishoudkundig plan

HHD spreekt de hoop uit dat het aantal vergunningen beperkt zal zijn. Dit vanwege de beperkt 
beschikbare capaciteit. HHD geeft verder mee dat de vergunning voor de persleiding nu nog ver 
weg lijkt, maar dat deze ook alweer snel moet worden aangevraagd. Roba geeft aan zicht hiervan 
bewust te zijn. CRB zal een vergunningoverzicht maken waarop de planning van vergunningen 
inzichtelijk wordt gemaakt.

de ‘ogen en oren' van de projectorganisatie in de Vlietzone en zal onder meer CRB 
controleren.

Proces vergunningen
2.1 Leggerwijziging / Projectplan

heeft een melding bij HHD gedaan dat het waterpeil op zijn perceel te laag zou zijn. 
Na meting door HHD blijkt dit peil wel op het juiste niveau (zelfs ca. 5 cm hoger). Dieper op zijn 
eigen terrein is het peil mogelijk wel lager, maar dit is een privé aangelegenheid.

HHD geeft aan dat de ‘foutmarge' van het eerste concept waterhuishoudkundig plan mee lijkt te 
vallen. De belangrijke onderwerpen worden afgedekt. HHD geeft nu vast de volgende 
aandachtspunten mee:

Het te compenseren wateroppervlak, niet alleen volgens SOBEK, maar ook volgens de 
berekeningen van Movares.
De capaciteit van de watergang bij Drievliet;
De uitstroom voorziening van gemaal Ypenburg, haaks op de Molensloot;
De knik in de persleiding;
Er zit een discrepantie tussen de uitgangspunten van de aflaat en het bergingsgebied; 
Het ontwerp van de aflaat (HHD had verwacht dat deze groter zou moeten zijn); 
Beheer van natuurvriendelijke oevers is voor de vergunninghouder, tenzij anders 
afgesproken.
De SOBEK-berekeningen lijken op het eerste gezicht goed te zijn.

5 2e toevoer
5.1 Openstaande vragen (BWO-kering, aanlanding brug)

5.1.2.e

5.1.2.e



Roba wil dit graag toetsen. De sessie zal worden gepland zodra er overeenstemming met
is. Hier zullen vanuit HHD en aanwezig

zijn.

WVTTK/ Rondvraag6

Hier moet uiteraard wel een watervergunning voor zijn. zal na gaan welke procedure
(lang/kort) voor de leggerwijziging van de Kansjesmolensloot moet worden doorlopen.

3/3

De benodigde leggerwijziging voor het dempen van de Kansjesmolensloot wordt 
besproken. In een eerder stadium is afgesproken dat de nieuwe kering op de kop van de 
Kansjesmolensloot een administratieve leggerwijziging kan zijn. Voor het uit de legger 
schrappen van de kade rondom de te dempen Kansjesmolensloot is dit niet het geval. Het is 
niet nodig om voor het dempen van de Kansjesmolensloot de leggerwijziging af te wachten.

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

Roba:

Afwezig

Agendapunten

Actielijst

Opening, mededelingen, verslag1

van Bosch Slabbers aanwezig om een toelichting te geven op het

Acties:

13:00 uur
Locatie
Delft

23-6-16
23-6-16

Vandaag is 
ontwerp van de 2e toevoer.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:

DSB, Stedelijk Beheer
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HHD/Roba
HHD

Datum
23 juni 2016
Aanvang

Actiehouder
Roba
Roba
HHD

BS
HHD/Roba

Datum
18-2-16
17-3-16
2-6-16

2-6-16
23-6-16

Ten aanzien van het verslag zijn er de volgende opmerkingen:
2.2: HHD gaat proberen de legger administratief te wijzigen. Een ‘korte procedure' bestaat 
echter niet. De wijziging wordt tegelijk met andere wijzigingen verwerkt.

Bij de BWO-kering moet aan de niet kerende zijde gerekend worden met een lege 2e 
toevoer (polderpeil). Het is niet nodig dat de BWO-kering aan beide zijden van de duiker is 
uitgevoerd.
De afstand van de damwand tot de gasleiding is reeds per e-mail doorgegeven.
De melding over een te lage waterstand is gedaan door
Het projectplan voor de 2e toevoer hoeft niet langs de VV, maar wel langs D&H. De 
doorlooptijd voor het schrijven va het projectplan wordt nog aangegeven door HHD.

Actie_________________________________________________
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD______________  
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD_________
Doorlooptijd projectplan (schrijven + procedure) doorgeven aan
Roba._________________________________________________
Nagaan interpretatie SOK op het gebied van beheer bergingsgebied
Procesvoorstel over hoe projectplan en vergunning zich bij de 2e 
toevoer tot elkaar verhouden_______________________________
Nieuw ontwerp 2e toevoer delen met HHD____________________ 
Ten aanzien van beheer en onderhoud bergingsgebied standpunten 
verduidelijken

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



De datum van het verslag klopt niet.

2

gewenste beschoeiing is vergunningvrij
De aanlegsteiger in relatie tot de legger.

Uitvoering vergunningen3

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)4

5

2/3

voorkomen.
De door

HHD geeft aan dat het overleg van vanochtend niet naar tevredenheid is verlopen. De tekening van 
de persleiding was weinig veranderd sinds de laatste keer. Roba is het hier mee eens en zal CRB 
hier op aanspreken CRB heeft inmiddels het team dat aan de persleiding werkte vervangen.

Er zijn verschillende beelden over wie de verschillende elementen van het bergingsgebied gaat 
beheren en onderhouden. HHD geeft in deze discussie aan dat beheren en onderhouden twee 
verschillende zaken zijn en dat het uitgangspunt voor HHD was dat de kades door HHD worden 
onderhouden en de openbare ruimte door de gemeente. Roba geeft aan de SOK zo te lezen dat HHD 
wel degelijk ook onderhoud aan de overige waterstaatswerken moet plegen. Artikel 10 betreft

Er heeft een uitgebreide toelichting op het ontwerp van de 2e toevoer plaats gevonden. Er is 
gemeenschappelijk geconstateerd dat het ontwerp vrijwel geheel binnen de eisen van HHD valt. Er 
zijn nog een aantal resterende aandachtspunten:

HHD heeft geconstateerd dat zich achter de nieuwe stuw op de golfbaan nog een grondrug bevindt. 
Deze moet op diepte worden gebracht. HHD heeft in de uitvoering regelmatig contact met CRB. 
CRB heeft aangegeven op korte termijn te willen beginnen met het aanpassen van de 
waterhuishouding.

Er is afgesproken dat Bosch Slabbers het ontwerp aanpast op bovenstaande aandachtspunten en het 
ontwerp (inclusief dwarsprofielen) deelt met HHD.

Het verschil in waterdiepte van de 2e toevoer. HHD heeft een voorkeur voor een constante 
waterdiepte.
Het is nog niet vastgesteld welke onderdelen van het ontwerp in het projectplan komen en 
welke onderdeel uit gaan maken van de vergunning. HHD komt met een procesvoorstel 
over hoe vergunning en projectplan in elkaar grijpen.
De maaiveldhoogte achter de boezemkade heeft impact op het leggerprofiel, de 
beschermingszone en daarmee de bebouwingsafstand. Bosch Slabbers komt met een nieuw 
voorstel. Een suggestie van HHD is om voor het leggerprofiel een (fictief) maaiveld van 
NAP - 0,50 aan te houden.
De fundering van de brug in relatie tot de legger.
De vraag of het eilandje in de 2e toevoer wel blijft liggen bij openstellen van het 
bergingsgebied.
Er moet een inlaat zijn vanaf de boezem naar de polder om doodlopend water te

2e toevoer
2.1 Toelichting ontwerp

Bergingsgebied 
5.1 Beheer

5.1.2.e



5.2 Technische vragen (taluds, duiker ipv brug)

WVTTK / Rondvraag6

3/3

immers zowel beheer als onderhoud. Er wordt afgesproken dat beide partijen met hun achterban 
overleggen en eventueel de standpunten op papier zetten.

Roba vraagt of de taluds in het bergingsgebied ook steiler dan 1:3 mogen zijn. HHD geeft 
aan dat dit mag, mits het leggerprofiel 1:3 is en de kade aantoonbaar stabiel.
Roba vraagt of vanwege wensen van de omgeving de brug over de verbinding Molensloot- 
Vispaaiplaats ook een duiker mag zijn. HHD geeft aan dat er formeel in boezemwater geen 
duikers mogen worden toegepast. In dit geval kan dit echter worden gezien als een 
verbindingsduiker tussen twee boezemwateren. Van belang is dat de capaciteit wordt 
geborgd. De duikers zullen niet doorvaarbaar zijn, maar beide boezemtakken zijn vanaf de 
Vliet varend te bereiken.



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Opening, mededelingen, verslag1

vervangen door De vergadering besluit dat dit moment niet zomaar

Acties:

13:00 uur
Locatie
Delft

23-6-16
14-7-16

Roba:
Afwezig 
HHD:

voorbij mag gaan en dat er nog een borrel zal komen om terug te blikken op de afgelopen 
jaren.

BS
Roba

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:

DSB, Stedelijk Beheer
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Datum
14 juli 2016
Aanvang

HHD/Roba
HHD

Actiehouder
Roba
Roba
HHD

Datum
18-2-16
17-3-16
2-6-16

2-6-16
23-6-16

is vandaag aanwezig. Hij versterkt het team van HHD dat buiten toezicht en 
handhaving uitvoert voor het project Rotterdansebaan. Hij zal ook dinsdag het overleg met 
de aannemer bij wonen.
Het verslag van de vorige vergadering wordt vanwege de vakantie nog niet vastgesteld. 
Reactie van HHD volgt na de vakantie.

meldt dat dit mogelijk zijn laatste overleg met Roba is voor zijn pensioen. Hij wordt

Actie_________________________________________________
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD______________  
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD_________
Doorlooptijd projectplan (schrijven + procedure) doorgeven aan
Roba._________________________________________________
Nagaan interpretatie SOK op het gebied van beheer bergingsgebied
Procesvoorstel over hoe projectplan en vergunning zich bij de 2e 
toevoer tot elkaar verhouden_______________________________
Nieuw ontwerp 2e toevoer delen met HHD____________________ 
Regulier overleg mogelijk naar donderdag ochtend verplaatsen

De dxf-file is binnen en wordt toegezonden door Roba.
HHD geeft binnen twee weken uitsluitsel over de doorlooptijd van het projectplan 2e 
toevoer. Het procesvoorstel voor de wijze waarop projectplan en vergunning in elkaar 
grijpen volgt na de vakantie van

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Uitvoering vergunningen2

zal nog worden rechtgetrokken.

Proces vergunningen3

4

4.2 Overig

WVTTK/ Rondvraag5

is

2/2

HHD geeft aan dat het handig is om de vergunningen dempen Molensloot, aanleg boezemkade en 
aanleg persleiding te splitsen in verband met (eventuele) behandeling door D&H.

HHD meldt dat er een melding voor het onttrekken van grondwater niet door HHD is geaccepteerd 
vanwege het ontbreken van gegevens. De melding is inmiddels opnieuw ingediend.

Roba zal kijken of het regulier overleg naar de ochtend verplaatst kan worden, 
normaalgesproken op donderdagmiddag vrij.

HHD geeft het signaal af dat CRB op moet letten dat in de uitvoering niet verschillende 
peilgebieden met elkaar worden verbonden.

Voor de SOBEK-berekening is door HHD gevraagd om een scenario met een Tl00 bui te 
berekenen, waarbij het bergingsgebied is afgekoppeld van de polder. Dit wordt door HHD gezien 
als relevante informatie om mogelijke knelpunten inzichtelijk te hebben, maar geldt niet als 
maatgevend scenario voor het ‘stand stift'-principe. Doel is wel om ook in dat scenario te 
voorkomen dat er inundatie van het maaiveld optreedt.

HHD geeft aan dat de watergang aan de westzijde van de calamiteitenberging nu doodlopend is 
uitgevoerd. Verzoek is om hier een inlaat aan te brengen, of een andere verbinding.

HHD meldt dat de golfbaan is ingemeten. Volgende week wordt ook de watergang naast de 
Rotterdamsebaan ingemeten.

HHD meldt dat volgende week woensdag overleg plaats vindt over de vergunning voor het dempen 
van de Molensloot. Er zijn twee mogelijke varianten: 1) een vergunning voor het dempen, met als 
bijlage een brief van de gemeente Den Haag, 2) een vergunning voor het dempen en graven, waarbij 
de verplichting voor graven wordt uitgesteld.

Voor de grondrug die vorig overleg door HHD is gemeld zal gecontroleerd worden of deze 
nog aanwezig is en zo nodig worden verwijderd.
CRB is afgelopen maandag gestart met het graven van de primaire watergang langs de 
Rotterdamsebaan. Ook is gestart met de grondverbetering.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
4.1 Vergunningen

Roba meldt de volgende uitvoeringszaken: 
Al het werk op de golfbaan is gereed. 
Het slootje achter de grondwal van

5.1.2.e

5.1.2.e



1.

vraagt aandacht voor de

vergunning bevst een inspanningsverplichting, wij vullen dit in met een werkplannetje.

Acties:

achteraan
heeft contact gehad met Afgesproken daar in de komende weken op terug te komen.

2.

geeft toelichting. Delfland wacht het af.

Bestemmingsplan toegelicht.

Beheer: Pakken op. In eerste instantie gaat dit over interpretatie van beleid en SOK. Daaren

3.

Peil Nieuw Vredenoord. We lossen probleem 1 op en hanteren verder het -1,45 peilbesluit. Dit is mogelijk lager
dan het praktijkpeil, maar dit moet gecommuniceerd worden naar HHD communiceert richting

Melding drains in eerste instantie afgewezen, maar opnieuw ingediend en nu geaccepteerd.

geeft aan CRB door waar

4.

Stap 5 t/m 8: voorkeur HHD is terug trekken en opnieuw indienen.

LvH: gaat door. Wordt door behandeld. Is 21 augustus terug.

(kemnerken van vergunningen in verslag noemen)

4.2

gaat na of er antwoord gegeven kan worden voor einde vakantieVervanger

Compenseren tijdelijke verharding. HHD wil meedenken over oplossing. Moeten we met bespreken.

Dxf wordt geregeld 
Projectplan gaat

Structureel overleg naar 11:00 op donderdag ochtend. Frequentie voorlopig elke drie weken, we bezien 
eind van het jaar of dit nog past.

waterhuishoudkundig niet tot problemen leidt. Hoe we het regelen komt goed, 
omgeving.

Niet elke verharding is direcht van invloed op versneld afstromen. Oplossing zit in de zin van creëren tijdelijke 
situaties en bekijken of er wel voor elke tijdelijke verharding compensatie nodig is. Lastig is dat formeel 
juridisch in de vergunningaanvraag weinig ruimte zit.

Verslag: Vergunning dempen + graven Molensloot. Er moet een vergunning komen voor dempen en graven. Dan 
kan er een gedoogbeschikking worden afgegeven voor uitstel van het graven van compensatiewater. In aanvraag 
aangeven dat planning strak is en dat wordt bezien of het tijdig gereed is. Belang is zorgen dat het

komen ze wel uit. Daarna wordt dit gecommuniceerd met de achterban en komt het weer in dit overleg op tafel. 
Moet gedragen worden door beide partijen.

afwijking van waterpartij in noord-west hoek van het projectgebied. Paste niet met huidige bomen. Wordt 
in definitieve situatie conform vergunning gegraven.

gaat hard (harder dan gedacht). Gisteren en eergisteren controle uitgevoerd. Stuw ingemeten, één 
peilgebied gaat niet helemaal goed. Peilgebied staat nog in verbinding met peil Vredenoord. Op te lossen door 
tijdelijke stuw te plaatsen, of het watergangetje te dempen. Nu tijdelijk watergang afsluiten.

goed contact met aannemer. Klein probleempje met meetapparatuur, 
zich meetapparatuur bevindt.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.2.1



5.

Is de grondrug al weg? Nee. moet even een praktisch moment in de fasering worden gezocht. Wordt opgelost.

komt er een verslag: Ja. Agenda staat 10 augustus. Moet 11 zijn.

mail aan stuurt door.

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Contact opnemen met over van peilbesluit

Opening, mededelingen, verslag1

) over de discussie met betrekking tot beheer

11-8-16
11-8-16
11-8-16

11-8-16
11-8-16

afwijkend peil_________________________
Aanvraag vergunning “stap 5 t/m 8’ intrekken 
Beantwoorden vragen CRB over SOBEK

23-6-16
14-7-16
11-8-16

van het bergingsgebied. Er wordt een afspraak gepland en het resultaat wordt terug gemeld 
aan dit overleg.
Het regulier overleg zal worden verplaatst naar donderdag ochtend 10:00. Er wordt bezien 
of dit in het komende halfjaar problemen in de agenda's oplevert.
HHD geeft een toelichting op de wijze waarop uitstel gekregen kan worden voor het graven 
van boezemwater. Deze procedure is echter alleen van toepassing als al het te compenseren 
water in één vergunning wordt opgenomen. Dit is niet het geval.

Roba
HHD
HHD

Roba
HHD

BS 
Roba 
HHD

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig
HHD:

Datum
11 augustus 2016
Aanvang

11:00 uur
Locatie
Den Haag

DSB, Stedelijk Beheer
\\OCTO-APP-03\Octobox\Workmg\API\371ff7c7-0\octo-web-03_0_20240122125854225\0\A\l\ZT\18.DOCX

HHD/Roba
HHD

Actiehouder
Roba
Roba
HHD

Datum
18-2-16
17-3-16
2-6-16

2-6-16
23-6-16

Ten aanzien van de acties:
Roba heeft contact gezocht met HHD (

Actie_________________________________________________
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD______________  
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD_________
Doorlooptijd projectplan (schrijven + procedure) doorgeven aan
Roba._________________________________________________
Nagaan interpretatie SOK op het gebied van beheer bergingsgebied
Procesvoorstel over hoe projectplan en vergunning zich bij de 2e 
toevoer tot elkaar verhouden_______________________________
Nieuw ontwerp 2e toevoer delen met HHD____________________ 
Regulier overleg mogelijk naar donderdag ochtend verplaatsen 
Uitsluitsel geven over te volgen procedure uitstel
boezemwatercompensatie_________________________________
Verbinding tussen peilgebieden afsluiten (duiker afdoppen)______  
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Bijeenkomst Samenwerking Roba - HHD op 14-07-20162

3

Er wordt afgesproken dat HHD richting dat het peilbesluit -1,45 is en dat
eventuele maatregelen pas worden getroffen na contact tussen en HHD.

4

2/3

Daarnaast is er nog een structureel probleem met het peil van Nieuw-Vredenoord. Het peilbesluit is 
vastgesteld op -1,45 maar het praktijkpeil is altijd ca. -1,38 geweest. De nieuwe stuw staat conform 
het peilbesluit ingesteld, waardoor er mogelijk een probleem met de bestaande bomen zal ontstaan.

Uitvoering vergunningen
3.1 Peil nieuw Vredenoord

HHD heeft geconstateerd dat de uitvoering hard gaat en goed verloopt. Eén watergang vormt echter 
nog een verbinding tussen twee peilgebieden (vanaf het -1,45 peil naar het gebied waar het 
bergingsgebied komt), waardoor het peil op Nieuw-Vredenoord te laag staat. Dit zal door Roba 
worden opgelost.

Roba geeft een toelichting op de brede bijeenkomst over samenwerking tussen HHD en Roba. Er is 
tijdens deze bijeenkomst uitgesproken dat partijen zeer tevreden zijn over de wijze waarop de 
samenwerking loopt. Daarnaast zijn enkele inhoudelijke aandachtspunten besproken. Dit betrof 
onder meer de capaciteit van het bergingsgebied. In deze sessie is besproken dat tussen het hoogst 
berekende polderpeil en het peil van -0,43 NAP na ontwerpoptimalisaties ca. 54.000 m3 
boezemwater past. Door het bergingsgebied tijdig van de polder los te koppelen is de capaciteit 
echter naar ten minste 60.000 m3 boezemwaterberging te brengen. HHD behoudt dan de vrijheid 
om de berging tot boven het boezempeil te vullen en hiermee de capaciteit naar boven de 60.000 m3 
te tillen. Van groot belang is dat er bij het afkoppelen van het bergingsgebied van de polder geen 
ernstige knelpunten ontstaan. Dit zal door middel van SOBEK worden berekend. Vervolgens wordt 
in overleg tussen CRB, HHD en Roba bekeken op welke wijze met eventueel optredende 
peilstijgingen wordt omgegaan.

Er is vorige week een vergunningaanvraag ingediend voor het aanpassen van de waterhuishouding 
in de Vlietzone (stap 5 t/m 8). Roba geeft aan dat deze aanvraag tijdens de vakantieperiode te snel is 
uitgestuurd. De tekening die ten grondslag ligt aan de aanvraag zal moeten worden aangepast. De 
vergunning zal worden teruggetrokken en opnieuw worden ingediend.

Tegelijkertijd is tevens een vergunningaanvraag ingediend voor het aanpassen van de 
waterhuishouding bij de Laan van Hoomwijck. Deze is wel correct en kan in behandeling worden 
genomen door HHD.

Roba meldt dat de waterpartij in de noord-west hoek van het projectgebied op iets andere wijze dan 
is vergund is gegraven. De vergunde waterpartij paste niet met de bestaande bomen. In de 
definitieve situatie zal deze waterpartij conform vergunning worden gegraven.

HHD meldt tot slot dat er een klein probleem was met meetapparatuur van HHD (verwijderd door 
CRB). Inmiddels is de apparatuur terecht. HHD geeft door aan CRB waar zich nog meer 
meetapparatuur bevindt.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)
4.1 Vergunningen (onder meer vergunning ‘Stap 5 t/m 8’)

5.1.2.e

5.1.2.e



4.2 Overig (onder meer vervanger )

Er zijn enkele vragen aan HHD gesteld over het SOBEK-model. is echter op
gaat na of er antwoord gegeven kan worden voor het einde van de vakantie

WVTTK/ Rondvraag5

3/3

vakantie, 
van
Roba kaart aan dat bij het verwijderen van (tijdelijke) verharding het niet is toegestaan het 
destijds hiervoor aangebrachte water te dempen. Als dit consequent wordt doorgevoerd 
komt er relatief gezien steeds meer water bij. Dit kan leiden tot een situatie waarbij er meer 
water is gegraven dan in het waterhuishoudkundig plan is voorzien. Dit lijkt niet de 
bedoeling. HHD wil mee werken een oplossing. Niet elke verharding is direct van invloed 
op het versneld afstromen. De oplossing is te vinden in het creëren van tijdelijke situaties en 
bekijken of er wel voor elke tijdelijke verharding compensatie nodig is. De watertoets die 
bij het bestemmingsplan is gedaan biedt hiervoor wellicht handvatten.

HHD vraagt of de eerder geconstateerde grondrug al is verwijderd. Roba geeft aan dat dit nog niet 
het geval is en dat er gezocht wordt naar een praktisch moment in de fasering. De grondrug zal 
worden verwijderd.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

HHD:

Agendapunten

Actielijst

en mogelijke bezwaren

Opening, mededelingen, verslag1

Acties:
De communicatieafdelingen van Roba en HHD hebben inmiddels contact gehad;

besproken.

meetapparatuur van HHD bevindt. De verwachting is dat er geen meetapparatuur meer
aanwezig is. Wegens afwezigheid van is dit nu niet te controleren.

worden aangelegd worden ook onder zijn verantwoordelijkheid

Uitvoering2

De opmerkingen van HHD op het ontwerp van de 2e toevoer zijn voor wat betreft de delen 
van het ontwerp die door Roba worden gerealiseerd verwerkt. De onderdelen van het plan
die door 
ontworpen.

Aanvang 
10:00 uur

Locatie
Delft

27-10-16
27-10-16
27-10-16

Reageren op tekeningetje dempen/graven__________  
Notitie aanvullende wensen beheerders opstellen
Gesprek over aanvullende wensen beheerders plannen

Mogelijkheden contact met 
onderzoeken

De eisen aan de gewijzigde oplossing van de persleiding zijn met
Mogelijk is reeds aan CRB doorgegeven waar zich in het veld eventueel nog

HHD
HHD
Roba

Er zijn in het veld geen bijzonderheden geconstateerd. Voor 2017 is aanvullende capaciteit bij de 
toezichthouders voor Roba gereserveerd vanwege een verwachte intensivering van de 
werkzaamheden.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig
Roba:

DSB, Stedelijk Beheer
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Actie________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt

Datum
27 oktober 2016

Datum
11-8-16
15-9-16

Actiehouder
HHD
Roba / HHD

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



3

3.2 Resultaat SOBEK-berekening

en

Terugkoppeling overleg beheerders HHD (kegels vs. damwanden, doorspuitpunten, etc.)4

HHD geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar de maatschappelijke kosten versus de eisen
van beheerders. zal een notitie opstellen waarin de eisen van de beheerder worden

5 Buren overleg

WVTTK / Rondvraag6

Er zijn geen vragen.

2/2

HHD zal aanwezig zijn bij het ‘burenoverleg’ van Roba. HHD zal alleen aanwezig zijn in haar rol 
als toetser en dus antwoord geven op vragen die zij vanuit haar rol kan beantwoorden. HHD zal 
verder toelichten hoe een peilwijziging tot stand komt.

weergegeven en onderbouwd. Dit wordt door Roba afgewacht. Daarna wordt het gesprek over nut- 
en noodzaak van deze doorspuitopeningen aangegaan.

De meeste vergunningen zijn in het overleg met CRB reeds besproken. HHD zal nog commentaar 
geven op het tekeningetje ten behoeve van de vergunning dempen/graven Molensloot.

De resultaten van de SOBEK-berekening zijn besproken en lijken op het eerste gezicht geen 
knelpunten te bevatten. Het SOBEK-model zal getoetst worden door HHD 
de bevindingen op korte termijn teruggekoppeld aan Roba.

De beheerder vraagt nu mangaten als doorspuitpunten bij elke bocht in de persleiding. Dit betreft 
bijzondere T-stukken met een prijs van ca. 20.000 euro per stuk, er moeten 8 van deze stukken 
worden toegepast. CRB heeft aangegeven nergens in de NEN-normering of bij andere persleidingen 
van deze omvang deze eis tegen te komen. Roba heeft een second opinion uitgevraagd bij Movares 
om dit te toetsen. Zij komen tot dezelfde conclusie en zien ook geen aanleiding om bij elke bocht 
een doorspuitopening toe te passen.

Vorige week heeft een overleg plaatsgevonden met de beheerders van HHD over het ontwerp van 
de persleiding. De beheerders hebben aangegeven te blijven bij hun aanvullende wensen met 
betrekking tot doorspuitpunten in de persleiding en een damwand in plaats van kegels bij de 
uitstroombak.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)
3.1 Vergunningen (persleiding, boezemkade, dempen/graven (opmerkingen tekening))

5.1.2.e

5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

en mogelijke bezwaren

Opening, mededelingen, verslag1

Acties:

Uitvoering2

Locatie
Delft

16-11-16
16-11-16

Het is op dit moment zo drassig dat CRB heeft voorgesteld het water in de watergang te lozen. 
HHD is terughoudend hierin, omdat onbekend is hoe vervuild het water is. Als het water niet 
schoon is kan het niet geloosd worden. Voor dat er überhaupt sprake kan zijn van een lozing dient 
er een melding/vergunning aangevraagd te worden. HHD meldt dit formeel aan CRB, en in de 
tussentijd zal Roba dit ook met CRB opnemen.

(on)mogelijkheden voor lozingen afstemmen met CRB 
Vergadercyclus aanpassen naar vierwekelijks

Mogelijkheden contact met 
onderzoeken

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig
Roba:
HHD:

Datum
16 november 2016
Aanvang 
10:00 uur

DSB, Stedelijk Beheer
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Actie________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt

Datum
11-8-16
15-9-16

Roba / HHD
Roba

Actiehouder
HHD
Roba / HHD

heeft inmiddels een e-mail gestuurd naar Roba met de aanvullende wensen van 
de beheerders. Op 6 december vindt een gesprek met alle beheerders plaats over het 
waterhuishoudkundig plan.
Er is door HHD gereageerd op het tekeningetje ten behoeve van de vergunning voor het 
dempen van de Molensloot. Er dient tevens een beknopt faseringsplan te worden opgesteld. 
Kern van dit plan is waar het te dempen water op welk moment gerealiseerd zal worden en 
wat een eventuele terugvaloptie is.

Verslag:
Voorgaande vergadering is onder de kop uitvoering tevens gemeld dat er bentoniet over het 
maaiveld stroomde.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



3

3.2 Resultaat SOBEK-berekening

4 2e toevoer

WVTTK/ Rondvraag5

2/2

De SOBEK-berekeningen en het waterhuishoudkundig plan hebben nauw met elkaar te maken en 
kunnen niet los door HHD beoordeeld worden. Het waterhuishoudkundig plan wordt uitgezet 
binnen HHD, bij onder meer de beheerders. Hier vindt 6 december een brede bijeenkomst mee 
plaats. Uit deze bijeenkomst komen de laatste puntjes op de i voor het waterhuishoudkundig plan. 
Waarschijnlijk hoeft het waterhuishoudkundig plan niet bestuurlijk bekrachtigd te worden.

Er wordt op dit moment in een driewekelijkse cyclus vergaderd. Gezien de frequente afstemming 
met CRB kan de vergadercyclus tussen Roba en HHD veranderen naar vierwekelijks. Het overleg 
vindt dan elke vier weken aansluitend op het overleg met CRB plaats in Delft.

Er is in de afgelopen periode veel contact met CRB geweest. Bij vergunning stap 5 t/m 8 
zat een niet kloppende waterbalans. Gedurende een maand is er een periode dat er een 
watertekort is tov de nul-situatie. Dit is verrassend, maar hoeft voor een korte periode niet 
noodzakelijkerwijs een probleem te vormen.
De vergunning voor het doorkruisen van een polderkade (kwelscherm) is in concept 
ingediend. De kade stond echter niet op tekening. Er wordt door CRB een nieuwe tekening 
ingediend met daarop de polderkade.
Ten aanzien van de uitstroombak voor de persleiding geldt dat het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden in de boezemkade daar waar de persleiding afbuigt nog niet is 
opgenomen in de vergunningaanvraag. Dit wordt opgenomen in de vergunning voor de 
persleiding zelf. In de aanvraag voor de uitstroombak zit wel een analyse over het gebruik 
van een heistelling op de kade. HHD zal dit toetsen en volgende week reageren.
Het monitoringsplan voor de boezemkade is nog niet ingediend.
De vergunningaanvraag voor de persleiding staat on-hold

Roba geeft een uitgebreide toelichting op het ontwerp en beoogde proces van de 2e toevoer. Het 
streven is om het VO/DO in januari gereed te hebben en kort daarna het projectplan ter visie te 
leggen. Het opstellen van het projectplan vindt nu reeds plaats op basis van het SO.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)
3.1 Vergunningen



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

en mogelijke bezwaren

Roba 2-2-17

Opening, mededelingen, verslag1

Uitvoering2

2-2-17
2-2-17
2-2-17
2-2-17

Locatie
Delft

Mogelijkheden contact met 
onderzoeken

HHD meldt dat de doorvaarbare duiker is ingemeten en iets langer is dan vergund (inclusief 
uitstroomprofiel). Dit is echter geen probleem. In deze duiker ontbreken ook de 
schotbalksponningen. Gezien de grootte van de duiker is dat in dit geval ook niet per se 
noodzakelijk. In duiker 6.1 (duiker onder de Rotterdamsebaan) blijken de 
schotbalksponningen ook niet aanwezig en zullen deze later worden aangebracht. Bij deze 
duiker zijn schotbalksponningen wel noodzakelijk en deze wijze van achteraf aanbrengen is 
niet de beste oplossing. Roba geeft aan dat CRB hier een afwijking voor heeft ingediend. 
Deze is door Roba niet geaccepteerd, omdat dat oplossing eerst met HHD moet worden 
afgestemd. Roba gaat in overleg met CRB over een passende oplossing.
HHD meldt dat volgens vergunning bij grondwateronttrekking minimaal 4 weken van 
tevoren een monitoringsplan en bemalingsplan moet worden ingediend. De bemaling is 
echter begonnen voor het plan er überhaupt was. Het plan is inmiddels ingediend maar is

De melding ten aanzien van niet gemaaid riet is opgevolgd door HHD. Het zal worden 
verwijderd.

Roba 
Roba
HHD
Roba

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig
Roba:
HHD:

Datum
2 februari 2017
Aanvang 
10:00 uur

DSB, Stedelijk Beheer
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Goede oplossing schotbalksponningen duiker 6.1 met CRB 
afstemmen_____________________________________________  
Navolging procedure grondwateronttrekking benadrukken bij CRB 
Nagaan wat status vergunningaanvraag lozen vanuit bouwkuipen is 
Advies geven over faseringsplan___________________________  
Nieuwe planning 2e toevoer met HHD communiceren

Actie________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt

Datum
11-8-16
15-9-16

Actiehouder
HHD
Roba / HHD

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



3

3.2 Faseringsplan t.b.v. vergunning dempen/graven (zie bijlage)

vakantie van plaats vinden.

4 2e toevoer

WVTTK / Rondvraag5

Er zijn geen vragen.

2/2

Roba heeft een faseringsplan ingediend dat bij de vergunning voor dempen-graven van de 
Molensloot zal worden gevoegd. Dit moet nog intem bij HHD worden besproken en zal na de

Roba geeft een toelichting op de laatste stand van zaken ten aanzien van de 2e toevoer. Zodra er 
zicht is op een stabiele planning van het planologisch proces ten aanzien van de ruimtelijke 
ontwikkeling van het achter terrein zal een nieuwe planning voor het projectplan met HHD worden 
afgesproken.

niet als voldoende beoordeeld. CRB heeft na dit signaal de onttrekking zelf stilgelegd. Het 
plan zal worden verbeterd, door HHD beoordeeld en daarna kan de onttrekking weer door 
gaan. Roba neemt dit op met CRB.
HHD meldt dat er door CRB een melding voor bemaling bij de persleiding is ingediend. De 
melding is geweigerd omdat bij nieuwe meldingen de invloed op het gehele 
grondwatersysteem moet worden beschouwd gezien de andere bemalingen in het gebied. 
HHD vraagt of de vergunning voor het lozen vanuit de bouwkuipen al is aangevraagd? Dit 
moet namelijk over een aantal weken verleend zijn om tijdig met de lozing te kunnen 
starten. Roba gaat na wat de status van de aanvraag is.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
3.1 Vergunningen

HHD geeft aan dat het van belang is dat RWS akkoord gaat met de oplossing voor de inlaatleiding, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande (RWS) duiker. Roba stuurt de gegevens van de 
contactpersoon van Roba bij RWS ( ) toe aan HHD om eenvoudig contact mogelijk te
maken. Dit is ter plekke gedaan.

5.1.2.e

5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Opening, mededelingen, verslag1

van Bosch Slabbers aanwezig om een toelichting te geven op het

Acties:

13:00 uur
Locatie
Delft

23-6-16
23-6-16

Vandaag is 
ontwerp van de 2e toevoer.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:

Roba:
Bosch Slabbers:
Afwezig

DSB, Stedelijk Beheer
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HHD/Roba
HHD

Datum
23 juni 2016
Aanvang

Actiehouder
Roba
Roba
HHD

BS
HHD/Roba

Datum
18-2-16
17-3-16
2-6-16

2-6-16
23-6-16

Ten aanzien van het verslag zijn er de volgende opmerkingen:
2.2: HHD gaat proberen de legger administratief te wijzigen. Een ‘korte procedure' bestaat 
echter niet. De wijziging wordt tegelijk met andere wijzigingen verwerkt.

Bij de BWO-kering moet aan de niet kerende zijde gerekend worden met een lege 2e 
toevoer (polderpeil). Het is niet nodig dat de BWO-kering aan beide zijden van de duiker is 
uitgevoerd.
De afstand van de damwand tot de gasleiding is reeds per e-mail doorgegeven.
De melding over een te lage waterstand is gedaan door
Het projectplan voor de 2e toevoer hoeft niet langs de VV, maar wel langs D&H. De 
doorlooptijd voor het schrijven va het projectplan wordt nog aangegeven door HHD.

Actie_________________________________________________
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD______________  
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD_________
Doorlooptijd projectplan (schrijven + procedure) doorgeven aan
Roba._________________________________________________
Nagaan interpretatie SOK op het gebied van beheer bergingsgebied
Procesvoorstel over hoe projectplan en vergunning zich bij de 2e 
toevoer tot elkaar verhouden_______________________________
Nieuw ontwerp 2e toevoer delen met HHD____________________ 
Ten aanzien van beheer en onderhoud bergingsgebied standpunten 
verduidelijken

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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De datum van het verslag klopt niet.

2

gewenste beschoeiing is vergunningvrij
De aanlegsteiger in relatie tot de legger.

Uitvoering vergunningen3

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)4

5

2/3

voorkomen.
De door

HHD geeft aan dat het overleg van vanochtend niet naar tevredenheid is verlopen. De tekening van 
de persleiding was weinig veranderd sinds de laatste keer. Roba is het hier mee eens en zal CRB 
hier op aanspreken CRB heeft inmiddels het team dat aan de persleiding werkte vervangen.

Er zijn verschillende beelden over wie de verschillende elementen van het bergingsgebied gaat 
beheren en onderhouden. HHD geeft in deze discussie aan dat beheren en onderhouden twee 
verschillende zaken zijn en dat het uitgangspunt voor HHD was dat de kades door HHD worden 
onderhouden en de openbare ruimte door de gemeente. Roba geeft aan de SOK zo te lezen dat HHD 
wel degelijk ook onderhoud aan de overige waterstaatswerken moet plegen. Artikel 10 betreft

Er heeft een uitgebreide toelichting op het ontwerp van de 2e toevoer plaats gevonden. Er is 
gemeenschappelijk geconstateerd dat het ontwerp vrijwel geheel binnen de eisen van HHD valt. Er 
zijn nog een aantal resterende aandachtspunten:

HHD heeft geconstateerd dat zich achter de nieuwe stuw op de golfbaan nog een grondrug bevindt. 
Deze moet op diepte worden gebracht. HHD heeft in de uitvoering regelmatig contact met CRB. 
CRB heeft aangegeven op korte termijn te willen beginnen met het aanpassen van de 
waterhuishouding.

Er is afgesproken dat Bosch Slabbers het ontwerp aanpast op bovenstaande aandachtspunten en het 
ontwerp (inclusief dwarsprofielen) deelt met HHD.

Het verschil in waterdiepte van de 2e toevoer. HHD heeft een voorkeur voor een constante 
waterdiepte.
Het is nog niet vastgesteld welke onderdelen van het ontwerp in het projectplan komen en 
welke onderdeel uit gaan maken van de vergunning. HHD komt met een procesvoorstel 
over hoe vergunning en projectplan in elkaar grijpen.
De maaiveldhoogte achter de boezemkade heeft impact op het leggerprofiel, de 
beschermingszone en daarmee de bebouwingsafstand. Bosch Slabbers komt met een nieuw 
voorstel. Een suggestie van HHD is om voor het leggerprofiel een (fictief) maaiveld van 
NAP - 0,50 aan te houden.
De fundering van de brug in relatie tot de legger.
De vraag of het eilandje in de 2e toevoer wel blijft liggen bij openstellen van het 
bergingsgebied.
Er moet een inlaat zijn vanaf de boezem naar de polder om doodlopend water te

2e toevoer
2.1 Toelichting ontwerp

Bergingsgebied 
5.1 Beheer

5.1.2.e



5.2 Technische vragen (taluds, duiker ipv brug)
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immers zowel beheer als onderhoud. Er wordt afgesproken dat beide partijen met hun achterban 
overleggen en eventueel de standpunten op papier zetten.

Roba vraagt of de taluds in het bergingsgebied ook steiler dan 1:3 mogen zijn. HHD geeft 
aan dat dit mag, mits het leggerprofiel 1:3 is en de kade aantoonbaar stabiel.
Roba vraagt of vanwege wensen van de omgeving de brug over de verbinding Molensloot- 
Vispaaiplaats ook een duiker mag zijn. HHD geeft aan dat er formeel in boezemwater geen 
duikers mogen worden toegepast. In dit geval kan dit echter worden gezien als een 
verbindingsduiker tussen twee boezemwateren. Van belang is dat de capaciteit wordt 
geborgd. De duikers zullen niet doorvaarbaar zijn, maar beide boezemtakken zijn vanaf de 
Vliet varend te bereiken.



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Roba 25-8-16

Opening, mededelingen, verslag1

Er is met gesproken over het afwijkend peil op zijn landgoed. Als hij een

Uitvoering vergunningen2

Locatie
Delft

HHD
HHD
HHD

Roba
Roba
Roba

25-8-16
25-8-16
25-8-16

Tussen het land van Stal Meyvliet en het werkterrein van de Rotterdamsebaan bevindt zich een brug 
met daaronder een stuw. Langs deze stuw lekt water weg. Dit kan diverse oorzaken hebben 
waaronder achterstallig onderhoud of zettingen. De brug is aangelegd door Stal Meyvliet en ligt 
inmiddels deels op grond van de gemeente. HHD is niet onderhoudsplichtig voor deze constructie. 
Roba zoekt in overleg met Stal Meyvliet een passende oplossing.

11-8-16
11-8-16
25-8-16

Datum
25 augustus 2016
Aanvang

13:00 uur

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig
HHD:
Roba:

DSB, Stedelijk Beheer
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CRB vragen één aanvraag met daarin sluitend dempen en graven in 
te dienen.______________________________________________  
Problematiek stuw Stal Meyvliet oplossen____________________  
Verslag bijeenkomst “Samenwerking HHD - Roba' delen_______  
Vraag toelichting peilbesluit aan de omgeving op de mail zetten

Actiehouder
Roba
HHD

Datum
17-3-16
23-6-16

HHD vraagt Roba om de vraag over doorlooptijd van het projectplan rechtstreeks aan 
te stelen.

voorkeur heeft voor een ander peil dan kan hij hiertoe een aanvraag indienen bij HHD.
is terug van vakantie, de vragen t.a.v. de SOBEK-berekeningen worden zo snel 

mogelijk beantwoord.

Actie________________________________________________
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD________  
Procesvoorstel over hoe projectplan en vergunning zich bij de 2e 
toevoer tot elkaar verhouden______________________________  
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt________  
Beantwoorden vragen CRB over SOBEK___________________  
Vraag doorlooptijd projectplan (schrijven + procedure) stellen aan

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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3

HHD geeft aan dat mogelijk niet meer alle vergunningen voor de Rotterdamsebaan
behandelt vanwege de nieuwe procedures bij HHD.

3.2 Stand still principe

4 2e toevoer

WVTTK/ Rondvraag5
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Tijdens de bijeenkomst over samenwerking tussen HHD en Roba is er gesproken over de capaciteit 
van het bergingsgebied. In deze sessie is besproken dat tussen het hoogst berekende polderpeil en 
het peil van -0,43 NAP na ontwerpoptimalisaties ca. 54.000 m3 boezemwater past. Door het 
bergingsgebied tijdig van de polder los te koppelen is de capaciteit echter naar ten minste 60.000 
m3 boezemwaterberging te brengen. HHD behoudt dan de vrijheid om de berging tot boven het 
boezempeil te vullen en hiermee de capaciteit naar boven de 60.000 m3 te tillen. Van groot belang 
is dat er bij het afkoppelen van het bergingsgebied van de polder geen ernstige knelpunten ontstaan. 
Dit zal door middel van SOBEK worden berekend. Vervolgens wordt in overleg tussen CRB, HHD 
en Roba bekeken op welke wijze met eventueel optredende peilstijgingen wordt omgegaan. Het 
stand still principe hoeft - als deze knelpunten worden opgelost - niet te worden gehanteerd bij een 
gesloten berging.

Het ontwerp van de 2e toevoer is verder gevorderd maar bevat nog enkele onduidelijkheden. Roba 
vraagt verduidelijking bij de ontwerpers en deelt het ontwerp met HHD.

De vergunning met betrekking tot ‘stap 5 t/m8' is ingetrokken.
De vergunning met betrekking tot de Laan van Hoomwijck wordt door HHD behandeld.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
3.1 Vergunningen

Vanuit de omgeving is gevraagd of HHD een toelichting wil geven op het peilbesluit. HHD 
staat hiervoor open en vraagt Roba de vragen vanuit de omgeving op de mail te zetten. 
Er is gesproken over de uitstroombak van de persleiding en met name de positie van deze 
bak. Vanuit het beleid is er geen aanknopingspunt om de bak schuin te moeten plaatsen. Dit 
wordt verder tussen CRB en HHD afgehandeld.
Ten aanzien van de vergunning voor het dempen van de Molensloot vraagt HHD aan Roba 
om één aanvraag in te dienen waar het dempen en graven sluitend in zit. Dit wijkt af van 
eerder gemaakte afspraken. Deze methode past binnen het beleid van Delfland. Zowel de 
compensatie ter plaatse van de vispaaiplaats als de compensatie ter plaatse van de 2e 
toevoer wordt in één aanvraag opgenomen. Roba geeft aan dat de 2e toevoer zich nog in de 
fase van een schetsontwerp bevindt en dat er nog een overeenkomst met een particulier 
( ) gesloten moet worden voor het ontwerp verder kan worden uitgewerkt.
Dit houdt tevens in dat er geen uitwerking van diverse elementen van de 2e toevoer 
(verbindingen met ander water, kades) bij de vergunning kan worden gevoegd. HHD is zich 
hiervan bewust en ziet geen belemmeringen voor de vergunning. Als er meer duidelijk is 
kan er een wijziging op de vergunning worden aangevraagd.
Roba laat CRB een tekening bij de vergunning voegen waar het boezemwater op Nieuw 
Vredenoord is ingetekend. Er wordt een aansluiting op bestaand boezemwater (in vrije 
vorm) ingetekend. Alleen de vierkante meters die nodig zijn voor compensatie worden op 
de tekening opgenomen.

5.1.2.e

5.1.2.e



Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

en mogelijke bezwaren Roba / HHD 15-9-16

HHD 15-9-16

HHD 15-9-16

Opening, mededelingen, verslag1

2

Locatie
Den Haag

15-9-16
15-9-16

2e toevoer
2.1 Ontwerp

Roba meldt dat voor het weglekken van water onder de brug van stal Meyvliet een goede 
oplossing is gevonden. Gebruikmakend van vrijgekomen materialen uit verwijderde stuwen 
is een nieuwe stuw geplaatst, voorbij de brug. Deze stuw is ingeregeld zodat het water bij 
stal Meyvliet op het bestaande waterniveau (praktij kpeil) staat. Als deze zou zijn ingeregeld 
op het peil uit het peilbesluit dan zou er geen water meer in de sloten bij stal Meyvliet staan. 
HHD is akkoord met deze oplossing.

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Bosch Slabbers:
Afwezig
Roba:

Datum
15 september 2016
Aanvang 
10:00 uur

overleg________________
Mogelijkheden contact met 
onderzoeken

Roba 
BS

DSB, Stedelijk Beheer
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Actie_______________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt______  
Vraag toelichting peilbesluit aan de omgeving op de mail zetten 
Overige onderwerpen agenda 15-9 doorschuiven naar volgend

Datum
11-8-16
25-8-16
15-9-16

Actiehouder
HHD
Roba
Roba

van Bosch Slabbers is vandaag aanwezig en geeft een toelichting op het ontwerp 
van de buitenplaats Nieuw-Vredenoord en de 2e toevoer. Hij meldt tevens dat 
voornemens is om 1 juli 2017 te starten met de bouw. HHD geeft aan zich in te willen zetten om de 
ruimtelijke ontwikkeling van de buitenplaats mogelijk te maken. Dit betekent echter niet dat de door

Voorkeur voor uitvoering damwand ter plaatse van brug over 2e 
toevoer aangeven_______________________________________
Opmerkingen 2e toevoer en landgoed Nieuw-Vredenoord per mail 
delen met Roba en Bosch Slabbers_________________________  
Peil landgoed Oud-Vredenoord instellen op -1,40 NAP_________
Opmerkingen HHD in plan Nieuw-Vredenoord verwerken

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



HHD uit haar zorgen over mogelijke bezwaren die tegen de plannen zou
kunnen hebben. Roba geeft aan deze zorgen te herkennen en dat ervoor is gekozen om de

worden en hoe kansrijk eventuele bezwaren zouden kunnen zijn. HHD doet tevens een
juridische check op welke wijze bezwaar zou kunnen maken en hoe kansrijk

moeten door hem zelf worden onderhouden. Dit is

De opmerkingen zullen door Bosch Slabbers in het ontwerp worden verwerkt.

2/3

raakvlakken met het perceel van 
nog terug op de wijze waarop

aan de zijde van 
standaard beleid.

zo veel mogelijk te beperken. Roba komt 
mogelijk weer bij de plannen betrokken kan

dergelijke bezwaren zijn.
De beschoeiing rondom het eiland in de 2e toevoer en de beschoeiing in de tweede toevoer

De hoofdwoning staat op goede afstand van de boezemkade, omdat het een aangeheelde 
kade betreft.
De woningen op achterterrein moeten minimaal op 11 meter afstand van de buitenkruinlijn 
(2,5m kruinbreedte + 3x het hoogteverschil van de waterpeilen + 5 meter) worden geplaatst. 
Ze mogen alleen op 10 meter afstand worden geplaatst als het een aangeheelde kade betreft. 
In de huidige plannen is dat niet het geval. Door het niveau van onderkant vloer en tuin naar 
NAP +0,10 m te brengen kan eventueel wel op 10 m afstand worden gebouwd.
Delfland wijst erop dat het zeer onverstandig is om de woningen zo laag te bouwen als op 
tekening staat aangegeven i.v.m. grondwater. Een drooglegging bij nieuwbouw die wordt 
aangehouden is 0,80 m tot l,20m (NAP +0,40m - NAP +0,80m). Delfland kan dit niet 
verplichten, slechts adviseren.
Een aantal aandachtspunten voor het landgoed (niet de 2e toevoer) betreft het groen op de 
oevers, de bouwwerken op de oevers en het groen in het water in relatie tot beheer en 
onderhoud.
Om de brug over de 2e toevoer te realiseren is een damwand (vervangende waterkering) in 
de kade noodzakelijk. Tijdens een eerder overleg zijn hiervoor twee varianten aangeleverd 
(een rechte damwand en een damwand in u-vorm om het landhoofd heen). Destijds is 
aangegeven dat de voorkeur van HHD waarschijnlijk uitgaat naar een tussenvorm van beide 
varianten. HHD kijkt welke uitvoering van de damwand de voorkeur geniet, in overleg met 
Beleid en Onderzoek-Waterkeringen.
HHD heeft nog enkele overige opmerkingen. Deze worden per mail met Roba en Bosch 
Slabbers gedeeld.

HHD heeft de volgende opmerkingen op het plan:
De capaciteit van de 2e toevoer moet worden bepaald. HHD vraagt zich af of het aanleggen 
van boten aan de steigers meegenomen moet worden in de berekening.
Steigers mogen conform beleid van HHD maximaal 6 meter lang zijn en qua breedte 1/8 
van de breedte van de waterlijn met een maximum van 1,5 m.
Er moet een inlaat komen vanuit de boezem naar de (in het plan) doodlopende 
polderwatergang aan de kopse kant van de calamiteitenberging.
De boezemwatergang tussen het eilandje en het woonhuis moet voldoende breed zijn; deze 
komt in beheer bij HHD. De minimale maat is 5,0 meter. De ervaring van HHD is echter 
dat een minimale breedte van ca. 6 meter nodig is om verlanding tegen te gaan.

gewenste objecten onderdeel uit kunnen maken van het projectplan of dat het beleid 
van Delfland niet van toepassing is. Voor de elementen die niet voor de watertoevoer van de 2e 
toevoer noodzakelijk zijn zal een (water)vergunning moeten worden aangevraagd. Kort gezegd 
betekent dit dat het water, de kades en de duikerverbinding met de Vliet in ieder geval in het 
projectplan komen, de (overige) bouwkundige elementen in ieder geval niet.
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HHD geeft tot slot aan dat er een discussie met speelt over het peil op zijn

2.2 Proces vergunningen

Niet behandeld wegens gebrek aan tijd

Uitvoering vergunningen3

Niet behandeld wegens gebrek aan tijd

4

Niet behandeld wegens gebrek aan tijd

4.2 Wijziging persleiding

Niet behandeld wegens gebrek aan tijd

4.3 Wijziging bomen agv boezemkade

Niet behandeld wegens gebrek aan tijd

WVTTK / Rondvraag5
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Diverse onderwerpen zijn wegens gebrek aan tijd niet behandeld. Deze onderwerpen zullen worden 
doorgeschoven naar de volgende vergadering.

landgoed. Het voorstel van HHD is om het peil tijdelijk te verhogen naar -1,40 NAP. Dit blijft dan 
voorlopig het praktijkpeil. Als dit geen problemen oplevert kan dit mogelijk later worden 
geformaliseerd. Roba zal CRB vragen om het peil 5 cm hoger in te stellen, op -1,40 NAP.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
4.1 Vergunningen

5.1.2.e



Den Haag
IA

Actielijst

en mogelijke bezwaren

Roba 2-2-17

ivm kosten en financiering extra

Roba 30-3-17

Roba 30-3-17

Roba 30-3-17

overleggen over eigendom, beheer en onderhoudMet
van de nieuwe kunstwerken in Vlietzone

Opening, mededelingen, verslag1
is helaas in januari overleden. We proberen nu een afspraak te plannendemet de kinderen. Die zitten helaas niet altijd op een lijn wat afspraken maken lastig maakt.

2e toevoer: VO ligt er nu, dit gaan we bespreken met en

Stadsbeheer, Projectorganisatie Rotterdamsebaan

EN | RECHTVREDE

Contact opnemen met 
mangaten in persleiding

Verslag d.d.
30 maart 2017
Overlegdatum
30 maart 2017

30-3-17
30-3-17
30-3-17

Mogelijkheden contact met 
onderzoeken

Afdeling 
Projectorganisatie Rotterdamsebaan
Auteur

Aanwezig
HHD:
Roba -
Afwezig met bericht
Roba:
HHD:

Datum
11-8-16
15-9-16

Roba 
Roba 
HHD 
Roba 
Roba

VERSLAG
Regulier overleg Rotterdamsebaan - 
Hoogheemraadschap van Delfland

Goede oplossing schotbalksponningen duiker 6.1 met CRB 
afstemmen_______________________________________________ 
Navolging procedure grondwateronttrekking benadrukken bij CRB 
Nagaan wat status vergunningaanvraag lozen vanuit bouwkuipen is 
Advies geven over faseringsplan_____________________________  
Nieuwe planning 2e toevoer met HHD communiceren

Actie_________________________________________
Aan CRB doorgeven waar zich meetapparatuur bevindt

Navragen hoe toetsing boring onder watergang bij tunnel Sluiskil is 
verlopen__________________________________________________  
Er wordt door Roba een presentatie/film over het tunnelboorsysteem 
gegeven bij HHvD. Roba geeft een aantal data door in komende 
maand____________________________________________________  
Leveren lijstje relevante documenten voor toetsing boring onder de 
Vliet en opsturen dwarsdoorsneden en documenten over het 
grondwater________________________________________________  
Doorgeven welke aanvullende informatie nodig is voor toetsing_____  
Doorgeven wat status is van polderwater nabij berging

2-2-17
2-2-17
2-2-17
2-2-17
30-3-17

HHD 
HHD 
Roba/HHD

Actiehouder
HHD_______
Roba / HHD

*erecnene
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Gemeente Den Haag

Uitvoering2

3

wil hier
eventueel extra druk op zetten. Als hij kan helpen, dan hoort het graag.

2/4

Agenda
Regulier overleg Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland

2.2 Mangaten
Gaat om de mangaten die in de persleiding (open ontgraving Vlietzone) gerealiseerd worden op 
verzoek van beheer HHvD. RoBa maakt hier een projectmutatie voor aan, daarin aangeven wat de 
kosten zijn. Hiervoor zal Roba contact opnemen met

systeem van ‘First in First out’ in.
Zit wel veel druk op, belang van deze vergunningen is groter dan van de meeste andere.

2.1 Inlaatleiding
Voorstel vanuit CRB is om een tijdelijk oplossing te ontwerpen voor het vullen van de brandgang via de 
spuikom. Zo hebben we de tijd om rustig en secuur te werken aan de definitieve oplossing. Overleg met 
RWS kost meer tijd, idem ivm de hernieuwde vergunning.
Tijdelijke oplossing moet gekeurd worden door HHvD. Graag een oplossing waar geen vergunning 
voor nodig is.

Boren onder de Vliet door (procedure en benodigde documenten).
Keuze tussen lange (uitgebreide) of korte procedure. Hoewel het om een groot en duur- project gaat is 
de verwachte impact op de Vliet en kades door de grote diepte van de boring (30 meter) gering.
Vraag is nog hoe aan te pakken in het toetsproces. Wordt gekeken hoe het bij andere boortunnels is 
gegaan.

• Bij aanleg van de boezemkades en kades calamiteitenberging, komt HHvD alleen controleren 
vanuit eigen belangen. Gemeente heeft daarnaast haar eigen waarnemers die dagelijks hun ronde 
lopen. Zij controleren voortgang en kwaliteit. Is deels risico-gestuurd op basis van risicoanalyse.

• Waarnemers gemeente sluiten ook aan bij waarnemers overleg HHvD en CRB.

2.3 Uitvoeringskwaliteit en controle
• Persleiding ligt erin. Er wordt nu gewerkt aan de open ontgraving en uitstroomvoorziening. Er 

zijn verder geen bijzonderheden.
• Metingen CRB komen overeen met HHvD.
• Talud en diepte watergangen na afronding werkzaamheden nog controleren en opschonen.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB)
Vergunningen
Doorlooptijd vergunning boezemkade en dempen Molensloot i.r.t. de omgeving

probeert de vergunningen voor RoBa zoveel mogelijk naar voren te halen. Dit gaat tegen het

vraagt na hoe toetsing door waterschap bij Sluiskil is gegaan
Er wordt door Roba een presentatie/film over het tunnelboorsysteem gegeven bij HHvD. 
Roba geeft een aantal data door in komende maand, lig met een kleine club en iets meer 
info.

HHvD wil voor de toetsing van het boren onder de Vliet door graag gebruik maken van de kennis die 
bij de gemeente beschikbaar is. Welke documenten zijn er bijvoorbeeld al beschikbaar?

Roba levert lijstje met relevante documenten (ontwerpdocs en risicoanalyse) aan die zij gaat 
krijgen. Daar gaat HHD gebruik van maken
Roba stuurt de dwarsdoorsneden en documenten over het grondwater (inclusief verbinden 
ondiep en diepe watervoerend pakket) op.
HHvD kijkt vervolgens wat zij nog aanvullend nodig hebben.

5.1.2.e
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2e toevoer4

HHvD ziet graag bij een volgend VO iig de volgende tekeningen:
Tekening met zaken van die vergunningsplichtig zijn.

niet beheren. Wat HHvD betreft komt er alleen een standaard

worden besproken.

Actie Roba: vragen om overleg met assetmanager kunstwerken ivm woelput breder trekken naar
deze vraag. Ook voor vraag primair/secundair water aan kopzijde

3/4

Fugro doet de monitoring, die is real live en wordt ook meteen doorgegeven aan de boorinstallatie. 
Kanteldijken zijn wel een voorwaarde. Vraag is wat je verder kunt doen als de Vliet leeg loopt.

HHvD wil de beschoeiing van 
talud.

5. Eigendom, beheer en onderhoud kunstwerken
Begint met de vergunninghouder. Dit moet met

Bewaken dat in PUK geen afspraken komen die bijten met waterhuishouding en kade. Neem in het 
PUK ook de beschermingszones en de regels die daar gelden op.

Agenda
Regulier overleg Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland

Bij de bocht in het Molenslootpad komt de natuurvriendelijke oever in de knel. Deze wordt daarom 
daar smaller dan twee meter (eis PvE). HHvD is akkoord mits het verloren oppervlak ergens anders 
wordt gecompenseerd.

De gestuurde boring onder de duiker van de 2e toevoer door ligt weliswaar in huidige kering, maar 
deze kering komt te vervallen met de aanleg van de 2e toevoer.

HHvD is bezig met Assetmanagement, 3 verschillende assetmanagers (watergangen, kunstwerken, 
etc).

moet zo snel mogelijk na de vaststelling van het Projectplan zijn (water)vergunningen 
aanvragen. Dit kan eventueel ook met een langere uitvoeringstermijn. Hiermee wordt voorkomen dat 
de regels in de tussentijd vervangen worden en zaken niet meer gerealiseerd kunnen worden.

Opvallende zaken die volgens HHvD aandacht behoeven:
Stabiliteit bij botenhuis,
Afstand woningen tot waterkering (irlt hoogte)
Terrassen in watergang te dicht op kering
Polderwater bij berging: onderhoud bij aanliggende eigenaren? (en primair of secundair? 
zoekt HHD nog na)

Tekening van alleen die zaken die met het Projectplan geregeld worden
Tekening met zoneringen uit het PUK

Daarbij verdiend het de aanbeveling om vanuit 1 overzichtstekening werken.

VO Movares
Het Projectplan gaat in principe alleen over de toevoer en de kademuur. Wel zal in de beschrijving het 
botenhuis en dergelijke alvast worden genoemd en wordt aangeven dat er in de berekeningen van de 
kade door Movares al rekening mee is gehouden. Dit maakt het aanvragen van vergunningen door 

gemakkelijker.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Gemeente Den Haag

WVl'lK / Rondvraag5

4/4

Agenda
Regulier overleg Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
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1 Inleiding

In de 17 eeuw stond op deze plaats de boerenhoeve
‘Alphensrust’ . In de late 18 eeuw werd het beschreven als 'een
Buitenplaats Hoflust’ . Er stond een herenhuis met daarnaast
diverse opstallen. De gebouwen waren gelegen in een park met
geometrische opzet. Door de landschapsarchitect L.P. Zocher is
het geheel nog in de 19 eeuw ingebed in een uitgestrekt park in
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De buitenplaats Vredenoord langs de Westvliet hoort bij de 
Landgoederenzone Rijswijk-Den Haag.

landschappelijke stijl, waarin een grote kronkelende vijver het 
dominante element is.

Door Hoek Hoveniers is in nauwe samenwerking met Buro Mien Ruys 
is een ontwerp voor de aanleg van een nieuwe tuin rond het 
herenhuis gemaakt( zie het rode kader in onderstaande 
afbeelding). Dit ontwerp oriënteert zich aan de historische 
basis van de buitenplaats.

Het huidige hoofdgebouw is rond 1920 gebouwd, nadat het 
oorspronkelijke herenhuis was afgebrand. Aan het einde van de 
20e eeuw wisselde de buitenplaats herhaaldelijk van eigenaar. 
Een restauratie van het gebouw en de parkachtige tuindelen vond 
in deze periode echter niet plaats. In 2004 werd Vredenoord 
Rijksmonument. Sinds 2005 is constructief aan een herstelplan 
voor het herenhuis, de (historische) bijgebouwen en de tuin 
gewerkt.

\\
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die
die in het

buitenplaats omstreeks 1850. In deze reconstructie is de
Molenwei prominent (zie afbelding 1.2)

4<
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jaren slechts extensief beheer is uitgevoerd. Als gevolg 
hiervan staan op de hele buitenplaats bomen en bosschages,

Als gevolg van de lange leegstand is in de huidige situatie 
sprake van een verwilderd parklandschap, waar in de afgelopen

De stichting Particuliere Historische buitenplaatsen heeft in 
het historisch onderzoek Buitenplaats Vredenoord een 
reconstructie gemaakt van de situatie van de voormalige

uit zaailingen zijn voortgekomen. Veel oudere bomen, • 
verleden gericht geplant zijn, vertonen symptomen van 
achteruitgang of boomtechnische gebreken.

Afbeelding 1.1: 
Kaartje Vredenoord met 
de situatie rond 1940
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Vergezichten op het veenweidelandschap

L I koepel hakhoutbosjeU
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Parkstrook

Afbeelding 1.2: Reconstructie situatie 1850

uit een groot centraal ellipsvormig weiland, grotendeels

De contouren van de Molenwei zijn op dit moment nog wel
zichtbaar, maar de aanwezigheid van tennisbanen, volkstuintj es

5
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De aanblik van de molenwei is na 1933 sterk gewijzigd. Rond 
1930 had het nog het karakter van de Zocheraanleg. Het bestond

omgeven door een beboste wandeling. Al kort na 1933 zijn enkele 
gebouwtjes in de weide neergezet. De bebouwing verdicht en in 
de jaren 1960 is de huidige tennisbaan aangelegd.

en paardenweide verstoren het beeld. Omdat in de toekomst de 
molenwei eventueel gereconstrueerd gaat worden is een beperkt 
onderzoek gedaan naar de bestaande bomenstructuur.
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Moestuin ----------------------
complex van nutstuinen met 
oranjerie, platte bakken, 
fruitbomen, etc.

met toegangsdreef naar de 
nieuwe parkfaade van het huis 
ontwerp door J.D.Zocher jr 
1837-1838
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betrekken. In april 2010 is de situatie van het hele project
ter plaatse voor het eerst bekeken.

indeling in een aantal zones gemaakt. Deze zijn qua kwaliteit
en soortensamenstelling beschreven. Daarnaast is per zone

vallen, zijn individueel beoordeeld. Dit zijn de bomen, die in

6<
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geval van veranderingen op het perceel mogelijk als 
vrijstaande/solitaire exemplaren te handhaven zijn.

De opdrachtgever heeft besloten de expertise van Copijn
Boomspecialisten bij dit deel van omvangrijke project te

aangegeven welke mogelijkheden voor beheer en (gedeeltelijk) 
behoud zich in de toekomst bieden.
Slechts acht bomen, die binnen het gebied van de Molenweide

In juni 2010 is een boomtechnische beoordeling van de aanwezige 
bomen uitgevoerd. Omdat er sprake is van bosachtige 
houtopstanden, die grotendeels niet aangeplant zijn maar 
spontaan opgekomen en vervolgens extensief beheerd zijn, is een
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2 Kwaliteit bomenbestand

2.1 Algemeen beeld
Het bomenbestand op de Molenweide is samengesteld uit
voornamelijk inheemse boomsoorten,
standplaatsen voorkomen: wilg, es,

'boszoom' naar de open Molenweide toe is wel stabiel en heeft
enige uitstraling. Dit komt mede door het feit dat de zoom tot

-,44359
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De stabiele zoom aan de binnenzijde van de Molenweide.
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staan er enkele andere boomsoorten tussen waaronder walnoot, 
linde en kastanje.
De meeste bomen zijn hier in het verleden spontaan opgekomen. 
Een gericht beheer heeft in de bosachtige zones langs de randen 
niet plaatsgevonden. Dit levert op zich geen bijzondere 
problemen op, maar als gevolg hiervan heeft het bestand zich in 
een dicht verband ontwikkeld. Door de korte onderlinge 
afstanden staan er als gevolg van lichtconcurrentie amper bomen 
met een evenwichtige en vol ontwikkelde kroon tussen. De

bijna op de grond vertakt is en dat de struikenlaag hier een 
mooie overgang creëert.

-6, -c-a.
620’9

die van nature op vochtigere 
populier en els. Daarnaast
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2.2 Kwaliteit bomenzones

2.2.1 ZoneA
Zone A is georiënteerd langs de Jan Thijssenweg. In deze zone
staan vooral oude populieren en wilgen. De zwaardere bomen

boom (nr. 1) voldoende kwaliteit en structuur heeft om als
solitair te kunnen functioneren. De overige bomen in deze zone

(omwaaien van bomen, reken van kroondelen en zwaar dood hout)
langs de aangrenzende weg kunnen ontstaan.

eenheden behouden kunnen worden. Zij vormen dan een windverband
en zijn bij sterke wind mechanisch minder kwetsbaar. Wanneer

van de kronen bij de nieuwe 'randbomen'). Daarnaast moeten soms

reikt tot deZone A

22
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delen van het bestand gekapt worden moet er voornamelijk naar 
gekeken worden dat een stabiele rand ontstaat. Dit betekent, 
dat in geval van kap een snoeimaatregel nodig wordt (aanpassen

nieuwe bomen geplant worden om de situatie langs de randen te 
stabiliseren.

Wanneer er ontwikkelingen in deze zone plaatsvinden is het 
uitgangspunt, dat bomen alleen in stabiele samenhangende

hebben een leeftijd van circa 80 jaar oud en hoogtes tot ca. 25 
meter.
Het gaat om een samenhangende houtopstand waarin slechts een

- 
g.S

huidige hoofdinrit aan de 
Jan Thijssenweg.

De ligging van de verschillende is in de overzichtskaart in 
bijlage 2 weeergegeven.

vertonen verschillende gebreken zoals eenzijdigheid, 
uitgebroken takken en enkele bomen hebben een ongewenste 
kroonstructuur.
Zolang de functie van deze zone niet verandert zijn geen 
ingrijpende maatregelen nodig. Enig aandachtspunt is het 
uitvoeren van periodiek beheer zodat er geen problemen

gG
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Mogelijke maatregelen in deze zone:

geïnspecteerd en gesnoeid worden. Uitgangspunt: een
omvangrijkere snoeibeurt om de 4-5 jaar, daartussen is

bomen met een goede structuur. Doel is het om de zoom

Binnen 5 jaar

2.2.2 Zone B

wilgen. Daarnaast

A
0 gA% I»5 3 1
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Deze zone is vrij 
jonge wilgen (ca.

5 1 g

Zone B: vanaf de Molenweide gezien is het beeld gevarieerd. De 
meeste bomen hebben echter een matige structuur en zijn

open. Vooral aan de randen staan hier vooral 
80%), enkele essen en elzen en enkele oudere 
staat hier ook nog een treurwilg.

het voldoende om dood hout te verwijderen.
Selectieve dunning om te sturen in de ontwikkeling van

zijn hiervoor niet veel maatregelen nodig, 
is een snoeimaatregel zinvol.

a । ." i' rib

Stabiel houden randen buitenzijde naar de Jan Thijssenweg 
en het langslopende fietspad toe. In verband met de 
zorgplicht van de eigenaar moeten deze bomen periodiek

De meeste bomen zijn niet ouder dan 30 jaar en hebben hoogtes 
tot 20 m. Hoofdgebreken zijn bij de meeste bomen een eenzijdige 
kroonontwikkeling en de vorming van veel dood hout.

door gerichte ingrepen op den duur fraaier en stabieler 
te maken zonder te kappen en te herplanten. Met de 
gemeente kan worden afgestemd of een dunning buiten de 
kapverordening kan worden uitgevoerd.
Stabiel houden van de zoom aan de binnenzijde. Voorlopig

2
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Mogelijke maatregelen in deze zone:
Deze

toekomstperspectief. Deze bomen kunnen door een eenmalige
snoei in een beter evenwicht gebracht worden. Enkele

er tussenuit halen om

Uitgangspunt op dit moment: stabiele overgang naar de
open Molenweide, sterker in beeld brengen van de
betere/fraaiere bomen.

2.2.3 Zone C

De treurwilg in zone C heeft een matig toekomstperspectief.

10<
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bomen (selectie in het veld) 
voldoende ruimte te creëren.

Deze zone is open en bevat naast wat lage struwelen alleen een 
grotere treurwilg.
Deze vrijstaande boom draagt bij aan de sfeer maar heeft een 
gebrekkige structuur en een beperkte toekomstverwachting.

Dunnen en uitlichten van de vele jonge wilgen, 
hebben een geringe toekomstwaarde.
Selecteren van stabiele bomen met voldoende

2
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2.2.4 Zone D
In zone D is es de overheersende boomsoort (ca. 80% ). De bomen
variëren qua leeftijd. Het gemiddelde ligt bij ca. 15 jaar.

Deze zijn in hoofdstuk

Zone D: de essen vormen

zoom. Binnenin deze zone

Mogelijke maatregelen in deze zone:

kwaliteit. Door dunning zou men hierin kunnen sturen

11<
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zijn er echter veel bomen 
met structurele problemen 
als gevolg van de

aan de open zijde van de
Molenweide een fraaie

(minder bomen, betere kroonontwikkeling). De 
mogelijkheden zijn qua beeld en ontwikkeling echter 
beperkt.

individuele bomen een meerwaarde hebben.
2.3 nader beschreven.

Maatregelen zijn afhankelijk van het doel en de 
toekomstige gebruiksfunctie van deze zone. De zoom/rand 
kan met enkele ingrepen zonder veel inspanning stabiel 
gehouden worden.
Het bomenbestand binnenin deze zone is van mindere

Zone D kan in de huidige vorm behouden en verbeterd worden. 
Wanneer in deze zone wordt ingegrepen wordt het echter moeilijk 
om een redelijk beeld in stand te houden. Openen of opschuiven 
van de huidige zoom zou ertoe leiden, dat men vooral tegen kale 
stammen aankijkt. Op dat moment wordt de matige structuur van 
het bos binnenin zichtbaar.

Daarnaast staan er enkele wilgen. Aan de westzijde van het 
terrein zijn er enkele oudere essen en een walnoot, die als

3Mb
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2.2.5 Zone E
zone bevat veel els, populier en wilg. Het is eenDeze es,

Mogelijke maatregelen in deze zone:

2.3 Individueel beschreven bomen
De 7 individueel beschreven bomen hebben met uitzondering van
de treurwilg in zone C de potentie, om in de toekomst als
solitaire boom te fungeren. Dit is mede afhankelijk van de
verdere plannen voor de Molenweide.

3 %

1

12<
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n 80ai 24-2

De witte paardenkastanje kan 
omgevormd worden in een fraaie

jong bomenbestand (bomen niet ouder dan 30 jaar. De hoogte ligt 
tussen 15 en 20 meter.

Onderhouden als lint en groene begrenzing naar de 
buitenkant toe.
Periodiek onderhoud i.v.m. veiligheid van het 
langslopende fietspad. Om de 5 jaar dient gericht 
gesnoeid te worden met het oog op stabiliteit en 
ontwikkeling, in de overige jaren voldoet het verwijderen 
van dood hout.
Selectief dunnen om bomen met goede structuur meer ruimte 
te geven.
Optioneel aanplanten van enkele struiken (meidoorn, 
rododendron) en wintergroene bomen (taxus, hulst) die als 
extra afscherming van het landgoed dienen.

2.3.1 Boom 1: Witte paardekastanje
Een conditioneel redelijke boom. Wanneer de kastanje vrij komt 
te staan kan door een krooncorrecte in combinatie met een 
groeiplaatsverbetering nog een fraaie solitair van gemaakt 
worden.
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2.3.2 Boom 2
De treurwilg op het open stuk in zone C is geringd als gevolg
van vraat door paarden. De boom kan dit overleven wanneer hij

2.3.3 Bomen 3 t/m 5
In zone D staan enkele oudere essen aan de westzijde. De bomen
hebben een redelijke structuur en conditie. Zij zouden met

solitaire boom kunnen krijgen. Dit is eventueel van toepassing

-Ite %
213
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Een van de drie grotere essen in
Zone D.

13
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■

enkele boomtechnische maatregelen (snoei en lichte 
groeiplaatsverbetering) in de toekomst een functie als

T3 tR

wanneer men de zichtassen vanaf de wegzijde nieuw wil 
definiëren.

in de toekomst wordt afgezet zodat geen verdere beschadigingen 
plaatsvinden. De conditie is hierdoor echter verminderd.
Daarnaast is de kroon ooit teruggezet (eventueel als gevolg van 
breuk). Het is dus geen bijzonder fraai exemplaar. De wilg kan 
als karakteristieke boom wel ingepast worden in een extensieve 
omgeving.

N, 22 -
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2.3.4 Boom 6
In Zone D staat ook nog een grotere walnoot. De boom is gezond

aan moeten werken d.m.v. snoei en verankering van kroondelen.
Een groeiplaatsverbetering is bij deze boom niet noodzakelijk.

K
.C.4-3.--beneo

3td8ë2

arft02 9
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De walnoot is een vitale boom.
Hoofdaandachtspunt is de

2.3.5 Boom 7

zodat slechts een lichte

{ - 3 EA ■ ' 2 Si, K4P" 1
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De structuur van de linde is redelijk, 
snoeiingreep noodzakelijk is.

en heeft een hoge toekomstverwachting. Hoofdaandachtspunt is 
bij deze boom de matige kroonstructuur. Hier zou men gericht

In Zone E staat een Hollandse linde, die qua opbouw en 
structuur als toekomstboom kan fungeren. Meest belangrijke 
maatregel is om deze boom meer ruimte te geven door verwijderen 
van enkele mindere bomen in de directe omgeving.

Copijn Boomspecialisten
Specialist in boomtechnisch onderzoek!

MS> 19
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
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Figuur 1: Globale aanduiding plangebied Nieuw Vredenoord (rode lijn)

1.2 Inputgegevens
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Als input voor de boominventarisatie is een boominventarisatie van het bedrijf Rod'or 
advies gebruikt van 20-09-2013. Deze boominventarisatie is voor het huidige 
plangebied niet volledig. De bomeninventarisatie is gecontroleerd op juistheid en 
aangevuld met ontbrekende boomgegevens.

De locatie Nieuw Vredenoord is gelegen aan de Jan Thijssenlaan 12 in Den Haag (zie 
figuur 1). Nieuw Vredenoord ligt naast de historische buitenplaats Vredenoord 
(rijksmonument) (zie figuur 2). Het hoofdhuis en de tuin van de historische 
buitenplaats Vredenoord zijn onlangs gerestaureerd. Ook het plangebied, locatie 
Nieuw Vredenoord, wordt opnieuw ingericht.
Door architectenbureau Bosch-Slabbers wordt momenteel een herinrichtingsplan 
uitgewerkt. In dit plan wordt er nieuw boezemwater aangelegd, noodzakelijk om 
effectief gebruik te kunnen maken van de ingerichte waterberging in de Vlietzone, dat 
met een duikerverbinding wordt verbonden met het Rijn-Schiekanaal. Het overige deel 
van het terrein wordt ingericht door de terreineigenaar.
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2 Locatie en activiteiten

2.1 Locatie

t
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Figuur 2: Plangrens Nieuw Vredesoord (rode lijn)
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De locatie Nieuw Vredenoord is gelegen aan de Jan Thijssenlaan 12 in Den Haag (zie 
figuur 1). Nieuw Vredenoord ligt naast de historische buitenplaats Vredenoord 
(rijksmonument) (zie figuur 2)... Van het naastgelegen terrein Nieuw Vredenoord is 
een deel benodigd om een tweede watertoevoer te creëren voor de waterberging die in 
de Vlietzone wordt aangelegd naar aanleiding van de aanleg van de Rotterdamse Baan. 
Het overige deel wordt door de eigenaar opnieuw ingericht. Op dit terrein is een 
voormalig tennisbaan aanwezig, inclusief gebouw met kantine. Daarnaast is er een 
weide met een klein gebouw en enkele kleine schuren waar dieren worden gehouden. 
De helft van het plangebied bestaat uit bos (zie figuur 3).

Het plangebied van Nieuw Vredenoord is globaal weergegeven in onderstaande figuren 
1, 2 en 3.
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Figuur 3: Globale indeling plangebied huidige situatie
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Er is op 20 en 21 oktober 2015 een bomeninventarisatie verricht. Hierbij zijn de 
boomsoorten en stamdiameters opgenomen (vanaf een stamdiameter van lOcm). Dit is 
middels een I-pad gebeurd. Hierbij zijn de locaties van de bomen zo nauwkeurig 
mogelijk geschat aan de hand van een GPS-locatie op een luchtfoto (als ondergrond). 
De standplaats van de ingetekende bomen kan daarmee afwijken van de werkelijkheid 
(tot maximaal 3 meter).

Foto 1: voorbeeld van een locatie waar bomen individueel zijn geïnventariseerd (rode 
cirkel)

De bomen zijn zowel individueel, als lijnelement en als groep opgenomen. Hagen en 
lijnvormige beplantingen zijn als lijn opgenomen. Daar waar er sprake is van een hoge 
dichtheid aan bomen (boskarakter) zijn de bomen als vlak geïnventariseerd. De bomen 
binnen dit vlak zijn individueel geteld en ingedeeld in een diameter klasse. 
Onderstaande foto's geven een impressie van de locaties waar er besloten is om 
individueel (zie foto 1), als lijn (zie foto 2) en groepsgewij s te inventariseren (zie foto 
3).
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Foto 2: voorbeeld van een locatie waar bomen als lijn zijn geïnventariseerd (rode lijn)
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Foto 3: voorbeeld van een locatie waar bomen als groep zijn geïnventariseerd (rode 
vlak)
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Op meer dan de helft van het oppervlakte van het plangebied staan bomen. De open 
delen aan de noordoostzijde worden gevormd door een weide en een voormalige 
tennisbaan.

In de bijlagen zijn de kaarten van de boominventarisatie (bijlage 1) ,de bijbehorende 
bomenlijst (bijlage 2) en een foto-overzicht (bijlage 3) te vinden.

De meest voorkomende boomsoort voor het bosgebied aan de zuidoostzijde is de 
gewone es. Voor de westzijde is dit wilg, populier, gewone es en iep. Aan de 
noordzijde staan met name populieren en wilgen.

Met deze gegevens kan er een eventueel benodigde kapvergunning of boswetmelding 
worden aangevraagd.
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Bijlage 2: bomenlijst



Aanduiding (punten)

Tweestammig

Tweestammig

Meerstammig

Meerstammig
Tweestammig

Opmerkingen 
Driestammig1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50

Soort
wilg
eik, -zomer 
es, gewone 
es, gewone 
es, gewone 
meidoorn, eenstijlige 
es, gewone
es, gewone 
es, gewone 
meidoorn, eenstijlige 
meidoorn, eenstijlige 
eik, -zomer
eik, -zomer
meidoorn, eenstijlige 
meidoorn, eenstijlige 
meidoorn, eenstijlige 
meidoorn, eenstijlige 
es, gewone 
kers
es, gewone 
es, gewone 
wilg 
wilg 
wilg 
wilg
eik, -zomer 
wilg
es, gewone 
es, gewone 
es, gewone 
kers
es, gewone 
es, gewone 
populier, Italiaanse 
populier, Italiaanse 
esdoorn, gewone 
populier, Italiaanse 
populier, Italiaanse 
populier, Italiaanse 
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone 
wilg
populier, ratel- 
populier, ratel- 
populier, ratel- 
esdoorn, gewone 
esdoorn, veld- 
populier, ratel- 
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone

Diameter (cm)50
50
35
40
40
20
10
40
35
15
15
35
15
20
15
15
10
40
25
10
20
80
60
70
60
20
70
60
40
65
20
10
15
40
40
30
45
30
45
30
35
60
80
80
25
15
30
80
15
15



Tweestammig51 40
52 50
53 30es, gewone
54 25es, gewone
55 25es, gewone
56 25
57 15
58 15
59 20
60 25
61 55
62 25

Aanduiding (vlakken) Diameterklasse AantalSoort
A 10-30cm 64es, gewone

30-50cm 13es, gewone
50-70cm 1
10-30cm 1
10-30cm 2
10-30cm 1
50-70cm 1

B 10-30cm 16
10-30cm 1
10-30cm 1
10-30cm 1

C 10-30cm 6
30-50cm 1
10-30cm 2
10-30cm 2
10-30cm 1
30-50cm 1

D 10-30cm 2
10-30cm 1
10-30cm 1
10-30cm 6
10-30cm 1
30-50cm 1

E 10-30cm 3
30-50cm 3
10-30cm 2es, gewone
30-50cm 1
10-30cm 1
10-30cm 10
30-50cm 1
10-30cm 1
30-50cm 3

F 10-30cm 2
30-50cm 4
50-70cm 2
10-30cm 7es, gewone
30-50cm 3es, gewone

linde, Hollandse 
esdoorn, gewone

es, gewone 
iep, ruwe 
esdoorn, gewone 
els, zwarte

es, gewone 
els, zwarte 
esdoorn, gewone 
meidoorn, eenstijlige 
noot, zwarte
es, gewone 
esdoorn, gewone 
eik, -zomer

es, gewone 
populier, Canadese 
populier, ratel- 
populier, ratel-

prunus
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone 
populier, Canadese 
els, zwarte 
berk, ruwe 
linde, Hollandse 
linde, Hollandse 
els, zwarte 
paardenkastanje, witte 
esdoorn, gewone

es, gewone
wilg
esdoorn, gewone

es, gewone 
els, zwarte 
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone 
wilg 
wilg
populier, ratel- 
populier, ratel- 
populier, ratel-



10-30cm 23
10-30cm 1
10-30cm 1
30-50cm 1
llOcm 1
10-30cm 7
30-50cm 1
10-30cm 2
30-50cm 2
10-30cm 1
50-70cm 1

G 30-50cm 1
10-30cm 26
30-50cm 3
10-30cm 3
10-30cm 6
30-50cm 8
50-70cm 7
10-30cm 6
30-50cm 4
10-30cm 1
30-50cm 4
50-70cm 1
30-50cm 1

H 10-30cm 1es, gewone
30-50cm 1
10-30cm 4
10-30cm 1
30-50cm 2
10-30cm 1

I 10-30cm 26
30-50cm 3
10-30cm 4
10-30cm 24es, gewone
30-50cm 10es, gewone
50-70cm 1
10-30cm 33
30-50cm 17

J 10-30cm 39es, gewone
30-50cm 2
10-30cm 15
30-50cm 1
10-30cm 1
30-50cm 1
10-30cm 12
30-50cm 1

Aanduiding (lijn) Diameter (cm)Soort
K 15
L 15

Chameacyparis
Chamaecyparis

es, gewone 
wilg 
wilg 
wilg 
els, zwarte 
els, zwarte 
esdoorn, noordse 
populier, Italiaanse 
populier, Italiaanse 
eik, -zomer

es, gewone 
esdoorn, gewone 
els, zwarte 
els, zwarte 
wilg
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone 
iep, ruwe

es, gewone 
wilg 
wilg

es, gewone 
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone 
wilg 
wilg
els, zwarte 
els, zwarte

esdoorn, gewone 
meidoorn, eenstijlige 
els, zwarte
wilg
wilg
paardenkastanje, witte 
paardenkastanje, witte 
esdoorn, veld- 
esdoorn, veld
iep
populier, witte
populier, ratel- 
esdoorn, gewone 
esdoorn, gewone

Opmerkingen
Onderlinge afstand 30 cm
Onderlinge afstand 30 cm
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Den Haag
IA

Aanwezig

Afwezig met bericht

Vergunning kanteldijken
Is nu goed, heeft de vergunning gisteren (1-11-2017) ingediend.

heeft er nog niet naar kunnen kijken door de korte termijn
waarop die werd opgestuurd. Hij gaat dit binnenkort doen en koppelt dit terug met

Stadsbeheer, Projectorganisatie Rotterdamsebaan

EN | RECHTVREDE

Verslag d.d.
2 november 2017
Overlegdatum
2 november 2017

Lozen van water uit scheidingsinstallatie
Vergunning ligt nu bij Delfland, hopelijk wordt die deze of volgende week afgegeven. Er is nog wat 
onduidelijkheid over de effecten van de flocculanten, maar hier wil Delfland snel een knoop over 
doorhakken.

Brief vanuit Roba
Roba heeft een brief opgesteld.

Tijdelijke oplossing versus definitieve oplossing Binckhorsthaven
Delfland wil er graag voor zorgen dat er geen extra kosten voor Den Haag komen. De extra 
verhardingslaag in de haven (als permanente oplossing) komt deels bovenop en deels in de kleilaag die 
voor de tunnel nodig is. Dit zou apart vergund moeten worden. Vraag is in hoeverre de andere 
oplossing impact heeft op de steundruk van de tunnel.
De kleilaag komt tot 60 cm onder leggerdiepte, daar moet ook de harde bescherming komen. Delfland 
geeft aan dat er wellicht mogelijkheden zijn in dit specifieke geval de verharding wat hoger dan 6ocm 
onder de leggerdiepte aan te brengen.
Vergunningaanvraag voor de (tijdelijke) kleioplossing i.i.g. gewoon doorzetten. Daarnaast kan dan nog 
gekeken worden of we voor de permanente oplossing nog een handige oplossing kunnen vinden die het 
vergunningstraject voor de tunnel niet in de weg zit.

Boren onder de Vliet en Binckhorsthaven
Vergunning boren onder de Vliet
Delfland geeft aan dat zij twee keer slechts een dag de tijd hebben gehad om stukken van CRB door te 
nemen. Dit leidt er wel toe dat er later nog aanvullende vragen (zoals de risicoinventarisatie) komen.
Delfland vindt het bovendien jammer dat er nog zoveel verschillende documenten zijn die worden 
aangevuld met memo’s. Roba geeft aan dit te begrijpen en dit met CRB te bespreken.
Vergunning zou begin volgende week ingediend kunnen worden, na aanvulling risico-inventarisatie.

Afdeling 
Projectorganisatie Rotterdamsebaan
Auteur

VERSLAG
Regulier overleg Delfland Roba

nini
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5.1.2.e
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Gemeente Den Haag

hebben de laatste tijd geen reactie meer gegeven naaren

2/2

Een zelfde type punt is de brandweerleiding bij knooppunt Ypenburg (inlaatleiding) en de test van de 
persleiding. Roba heeft dit afgelopen dinsdag met CRB besproken in het projectoverleg.
Wekt veel irritatie op bij Delfland (en Roba). Delfland kijkt na wat de vergunningvoorwaarden waren 
om te zien of ze kunnen gaan handhaven.

Het monteren van de boor loopt op schema, maar er wordt wel ’s nachts gewerkt. Een deel van de TBM 
is er en wordt nu opgebouwd in de startschacht. De rest komt nog. Deze week komt de portaalkraan ‘s 
nachts aan.

Agenda
Regulier overleg Delfland Roba

Schotbalk sponning duiker 6.1
De schotbalksponningen zitten er nog steeds niet. Vraag is wanneer Delfland wil gaan handhaven. 
Risico lijkt nu klein. Hangt bovendien van de vergunningsvoorwaarden af of er al gehandhaafd kan 
worden. RoBa bewaakt het vanuit hun eigen kwaliteitssysteem.

Monitoring boezemkades
Het eerste gedeelte van de kering ligt er helemaal in. Nu wordt het stuk langs vispaaiplaats aangelegd.
Dit verloopt nu goed. De communicatie over de monitoring verloopt nog niet altijd even goed, maar

Onderhoud van de vispaaiplaats
Onderhoud was altijd bezien via een brug onder het Molenslootpad door (of via de 2e toevoer). De 
omwonenden hebben bezwaren tegen een brug in het Molenslootpad, omdat die brug dan ruim 1 
meter boven het waterpeil komt te liggen. Met een hek erbij wordt dat twee meter. Gekeken is of 
rijdend onderhoud mogelijk is, maar dat kan niet ivm de breedte van de vispaaiplaats. Nu wordt 
samen met Delfland gekeken of er een boot te water laat plaats mogelijk is zodat de vispaaiplaats 
varend onderhouden kan worden.
De tewaterlaatplaats vervalt op het moment dat de 2e toevoer door gaat. De vispaaiplaats staat dan in 
rechtstreekse verbinding met de Vliet is en is van daaruit varend te bereiken.

Tweede toevoer
Er is een gesprek geweest tussen grondeigenaar, directie en de wethouder. Afspraak is dat er een 
aangepast Planologisch Uitwerkings Kader (PUK) wordt opgesteld komt. Hopelijk is er eind van het 
jaar duidelijkheid, maar dat is sterk afhankelijk van het proces rondom de PUK.
Delfland: Tegen die tijd moet er, gezien de tijdsplanning, ook wel een keuze gemaakt worden. Roba 
heeft een grote voorkeur voor 2e toevoer, maar er ligt een alternatief.
Delfland geeft aan dat er over twee weken nog een PFO (overleg met dijkgraaf) is. Roba geeft aan dat 
er inmiddels afstemming is met

WVTTK
Binckhorst: te hoge sulfidegehalte in looswater door betonstortlozing. Bij volgende lozing eerst nog 
weer goed kijken naar gehalte en eventueel extra maatregelen nemen (extra strippertorens). De sulfide 
gehaltes veranderen steeds, dat maakt het lastig.

Fietsviaduct over de A4 heen (trekfietstracé). Daar komt een lange duiker onder een grondwal door (ca 
40 meter lang, rond 1000). Er ligt deels ook al een bestaande duiker. Deze zou verlengd kunnen 
worden, maar wordt dan wel erg lang.

kijk vooral ook even naar het grotere watersysteem, mogelijk nog andere oplossingen nodig? 
Bij de duikeroplossing graag een nog grotere duiker, zodat hij toekomstbestendiger wordt. Waterplasje 
tussendoor is mindere oplossing.

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
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Den Haag
IA

over open staande actiesContact met
Nagaan welke afspraken lopen over afvoer NAP -1,45 m en bepalen vervolgstappen

1. Opening en mededelingen

EN | RECHTVREDE

RoBa 
RoBa 
RoBa

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Datum
20 september 2018
Tijd
9-30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

Acties
Wie Wat?_____________________________________________________________________

Gaat op zoek naar een principetekening voor de inlaat boezemwater naar polder en 
stuurt die naar Roba._________________________________________________
Nadere uitwerking K&L, optie 2 (korte boring) met dwarsprofielen

2. Verslag vorige vergadering
Delfland maakt bezwaar:

• De gestuurde boring voor K&L is vorige keer besproken. In de notulen staat vermeld dat een 
gestuurde boring ook zonder een vervangende waterkering kan worden gerealiseerd. Dat klopt 
niet. De basisregel is dat een gestuurde boring in de langsrichting van een waterkering alleen 
mogelijk is in combinatie met een vervangende waterkering. Andere mogelijkheden worden 
afgezet tegen die basisregel.

• Gesproken is over de watergang van NAP -1,45 m. In de notulen wordt vermeld dat een 
oplossing wordt gezocht voor de lozing in geval van in gebruik name van de 
calamiteitenberging. Dit is onjuist. Het dempen van de watergang en het lozen op het 
Molenvlietpark betreft een tijdelijke situatie die moet worden hersteld. Afwenteling op andere 
gebieden is niet aan de orde.

3. Tweede toevoer bergingsgebied
Kabels en Leidingen, op basis van document “ajïvegmg kabels en leidmgen.pdf’ 

licht zijn memo toe waarin twee opties zijn uitgewerkt. Optie 1 is een boring onder zowel de 
Molensloot en de duiker van de tweede watertoevoer, met daarin alle doorgaande kabels en 
leidingen die in de Jan Thijssenweg liggen. Dit zijn dan ook de kabels en leidingen die aan 
Vlietzijde van de weg liggen. Voordeel voor RoBa is dat hiermee het uit te voeren werk wordt 
vereenvoudigd. Nadeel voor Delfland is dat dit een boring betreft in de langsrichting van de 
kering, wat niet kan worden uitgevoerd zonder vervangende waterkering. Optie 2 is een kortere 
boring die start na de Molensloot, en bevat alleen de kabels. De drie leidingen worden in het dek 
van de tweede watertoevoer gelegd. Nadeel voor RoBa is dat het werk wordt gefaseerd. Voordeel 
is dat de boring in (toekomstig) boezemland zal liggen waarmee een vervangende waterkering 
waarschijnlijk niet noodzakelijk is.

*erecnene

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Gemeente Den Haag

en heeft die naast zich
op welke wijze dit kan landen in het projectplan. Actieoverlegd met

Geloenste locatie BWO kering
hierover. Actie RoBabeltis niet aanwezig,

5. Rondvraag

6. Sluiting

2/2

Delfland reageert dat al deze opties onbespreekbaar zijn. Het uitgangspunt van de memo klopt immers 
niet. Het waterhuishoudkundige plan voorzag in een tijdelijke demping ten behoeve van het 
werkterrein. Daarvoor is een tijdelijke lozingslocatie bedacht op de waterberging. Delfland houdt vast 
aan de vergunning, en gaat ervan uit dat de afvoer van het peilgebied weer wordt hersteld. In de ogen 
van Delfland komt een derde partij met een plan om wat te bouwen. In dat geval wordt de sloot 
(opnieuw) doorbroken. Voor die situatie moet een oplossing worden gezocht. En die oplossing is niet 
het afvoeren naar een ander peilgebied (afwentelen) en ook niet met een pomp naar een hooggelegen 
gebied.

Er moet, als hieruit een vergunning uitkomt, een rechtspersoon komen. Als er namens iemand een 
vergunning wordt aangevraagd, moet goed worden geborgd dat er een aanspreekpunt zijn. Op wiens 
naam die komt te staan.

Besloten is de memo terug te trekken. RoBa onderzoekt welke afspraken zijn gemaakt en of 
vervolgstappen door henzelf dient te worden genomen, of dat door Drievliet zelf moet worden gedaan.
Actie RoBa

In de discussie die volgde werd aangegeven dat de kortere boring voor Delfland wenselijk is. Punt 
blijft wel dat de kabels en leidingen aan de noordzijde van de tweede toevoer de waterkering 
kruisen. Van die kruising dient te worden aangetoond dat het voldoet voor de waterveiligheid. 
Mogelijk dat die kruising dient te worden versterkt met een vervangende waterkering. Dit betreft 
echter een veel kortere vervangende waterkering dan waar in optie t voor diende te worden 
gekozen.

Voorstel is om de korte boring nader uit te werken en op tekening zetten. Vooral waar het 
uittredepunt zit bij de nieuwe kade. Voeg ook enkele dwarsprofielen toe, zodat duidelijk wordt 
waar de kabels en leidingen het dijklichaam kruisen.

neer gelegd.
RoBa

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Vergunning brug achterland 2e toevoer (o.b.v. ervaring andere bruggen) 
Dit punt wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Dempen en compenseren polderwater
De notitie over dempen en graven was onvoldoende helder voor

4. Molenvlietpark
Af voer peilgebied NAP -1,45 m, op basis van gelijknamig document

licht kort de memo toe over de afvoer van peilgebied NAP -1,45 m. De afvoer wordt 
geblokkeerd in verband met de aanleg van de aankomsthal van Drievliet. In geval van in gebruik name 
van de waterberging is afvoer niet mogelijk. In de memo zijn vier oplossingsrichtingen beschreven.
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IA

(opvolger ) contact met op te

Roba

Acties 20-9 zijn allemaal uitgevoerd.
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Delfland: Niet alleen het proces loopt minder goed, ook de kwaliteit loopt terug. Gegevens monitoring 
kades zijn vaak ook erg rommelig en foutief (in het formulier waterspanning staat bijvoorbeeld bij 
conclusie: ‘onwaar’). Er lijkt niet goed naar gekeken te worden voor het wordt verstuurd, wat doet

Roba
Roba

Wat?
Vraagt 
nemen.

Acties
Wie
Roba

Zakelijk (opstal) recht voor persleiding regelen_________________________  
Alternatieven infiltratievijver inzichtelijk maken inclusief effecten op het lager 
gelegen watersysteem.____________________________________________  
Mag er met een drone gevlogen worden in de ‘lege’ tunnelbuis?

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Datum
15 november 2018
Tijd
9-30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

1. Opening en mededelingen
Delfland geeft aan het te willen hebben over de voortgang in de CRB overleggen. Dit is als extra 
agendapunt besproken (zie 3).

2. Verslag vorige vergadering
In de notulen van 20-9 staat dat de memo Drievliet is ingetrokken. Delfland geeft aan later een 
keer over een aangepaste memo te hebben gesproken. Vraag is of dit dus wel de laatste notulen 
zijn. Roba geeft aan dat het klopt dat de aangepaste memo nogmaals is ingediend. Deze is 
besproken in het CRB-overleg van 01-11-2018 en staan daarom niet in deze notulen. Vorige 
regulier overleg tussen Roba en HHD was op 20-9.

3. Voortgang overleggen CRB
Delfland uit haar bezorgdheid: er is nu al weer een tijd geen enkele voortgang in het 
vergunningenproces. Proces en planning wordt door CRB niet goed gevolgd. Roba geeft aan dit te 
herkennen en dezelfde zorg te delen. Dit heeft Roba ook al meermalen aangegeven bij CRB. CRB heeft 
aangegeven dat de stagnatie met name komt doordat de ontwerpafdeling en de onderaannemer 
(Damsteegt in dit geval) geen tekeningen produceert. Daarnaast lijken personele wisselingen een rol te 
spelen.
Delfland geeft aan genoodzaakt te zijn vasthouden aan de planning en de termijnen van vooroverleg en 
afgifte voor vergunningen (het stappenplan). De geringe voortgang in de afgelopen periode zal bij 
Delfland niet leiden tot het versnellen van de afgesproken stappen.

*erecnene
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Daarnaast zijn de overleggen met nog bezig: belangrijkste twee punten zijn de locatie
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vragen hoe goed er echt gemonitord wordt. Roba heeft dit meermaals naar CRB toe aangegeven en zal 
dat nu opnieuw doen.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Kabels en Leidingen
Er zijn verschillende varianten geweest. De lange boring viel af i.v.m. eisen Delfland. De korte 
gestuurde boring (onder duiker 2e toevoer door) lijkt erg lastig voor de nutsbedrijven i.v.m. de 
boogstralen. Daarom gaan waarschijnlijk alle K&L door het dek van de duikerbrug.
Stedin (hoge druk gas) en PZH (automatische signalering bruggen) zijn momenteel nog het 
lastigst. Gesprekken met deze partijen zijn gepland.
Vraag Delfland: kunnen deze kabels en leidingen niet naar overzijde van het water gelegd worden 
(m.n. kabel PZH)? Daar is immers geen kade.

Uitkomsten overleg met PZH (oeverbescherming en uitmonding 2e toevoer in Vliet) 
Oeverbescherming Rijn-Schiekanaal moet worden vervangen. Dit werk neemt Roba over i.v.m. 
ophoging Jan Thijsenweg. Aantal punten naar voeren gekomen die Delfland raken:

Drainage openingen in de damwand oeverbescherming (tekening): hier is meer info over 
nodig om een goede reactie te kunnen geven.
Signalering zijstroom. Delfland geeft aan dat zij dat nergens hebben. Is zeker geen eis van 
Delfland. Zou dan automatisch moeten zijn zodat Delfland er geen werk aan heeft. Vergelijk 
ook huidige situatie Molensloot.
Bebording: staat nu ook niet bij Molensloot, wel bij t Haantje. Lichte bebording kan met 
melding geplaatst worden. Delfland plaats deze borden nooit. Tip: maak het niet te groot, in 
overeenstemming met andere plekken.

5. Overleg met omwonenden Molenvlietpark
Hoogte boezemkade

CRB heeft een rapport opgesteld. Conclusie: lijkt alsof de kade 2Ocm verlaagd kan worden, maar 
initiële zetting is nog niet definitief. Zetting is nu rond 3mm/maand. Delfland vindt dit nog vrij fors. 
Bij de huidige berekeningen is de eis van 6ocm kleidek nog maatgevend. Er vinden controlemetingen 
plaats om het rapport af te kunnen ronden. Zodra het rapport is afgerond wordt deze met HHD 
gedeeld.

VOMovares
Roba stuurt de stavaza van het VO op, inclusief de vragen die Movares nog heeft (welke invloed 
hebben op het ontwerp). Dit kan dan vervolgens in een separaat overleg worden besproken.

4. Tweede toevoer bergingsgebied
Stavaza Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Molenvlietpark

Deze week start interne traject (Pp gaat richting ). Als toets Delfland is geweest komt het 
ontwerp PPWW ter kennisgeving naar Roba toe. Dan gaat het ook de inspraak in.

van de brug over de toevoer, en hoe wij het gebied gaan opleveren. Deze punten zijn ook bepalend 
voor het zetten van de handtekeningen.

heeft al wel de intentie uitgesproken via de mail dat hij geen bezwaar zal maken op het 
Projectplan.

5.1.2.e
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Roba vraagt (opvolger ) contact met op te nemen.

Roba zal alle varianten op een rijtje zetten met voor en nadelen.
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Een andere goede optie voor Delfland zou zijn om de nieuwe infiltratiegreppel (aan de overzijde 
van de A4) groot genoeg is om het water te bergen. Delfland wil voorkomen dat de 
infiltratievijver, die juist uit het watersysteem is gehaald, nu toch weer op het watersysteem wordt 
aangesloten. Inzichtelijk moet daarom worden gemaakt of en hoeveel er geloosd zou worden op 
het watersysteem (actie Roba) (vergunningsvrij mag maximaal toom3/uur lozen op het 
watersysteem).

Delfland geeft aan dat het verstandig is om ook te kijken naar de situatie bij het viaduct, omdat 
daar ook vaak water naartoe stroomt. Mogelijk kunnen we dat ook mee oplossen.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Oplevermg persleidmg
Direct na oplevering door CRB aan Roba wil Roba de persleiding overdragen aan Delfland. CRB 
stelt nu het afleverdossier (en vervolgens opleverdossier) op.
Vraag: is het zakelijk recht geregeld? Daar is door de gemeente wel een start mee gemaakt, maar 
Roba zoekt uit hoever het daar mee is.

6. Uitvoeringszaken CRB
Opgeheve?i uitvoermgsovei’leg

is naar een ander project overgestapt. Sindsdien zijn er geen nieuwe 
uitvoeringsoverleggen gepland. Dit is momenteel voor Delfland niet noodzakelijk, want er 
gebeurt nu niet veel. Momenteel speelt alleen Duiker/brug bij de praxis en er komt nog een 
tijdelijke duiker aan. Delfland heeft nog geen contactgegevens van de vervanger van

I?ifiltratievijver A4 afslag 9
De infiltratievijver tussen de verbindingsboog A4/A13 en afrit 9 blijkt niet goed genoeg te 
infiltreren. Daardoor stijgt het peil soms te sterk, waardoor de kans bestaat dat het water over de 
rand van de verdiepte ligging stroomt. Bovendien is een hoge grondwaterstand problematisch 
voor de funderingspalen van de bak. Roba en CRB komen met een oplossing waarbij het water via 
een overstortput en leiding onder de A4 wordt geleid naar een vergrote infiltratiegreppel. 
Uiteindelijk kan het water via een stuw naar de (al vergrote) vijver in het klaverblad stromen. 
Het afleiden van het water naar de pompkelders van de verdiepte ligging of het viaduct Laan van 
Hoornwijck is lastig omdat die er al liggen. Bovendien vormt het viaduct Laan van Hoornwijck nu 
al een knelpunt waar bij heftige neerslag snel water op straat staat.
Groot nadeel van het verbeteren van de infiltratie is dat dit zou moeten gebeuren met grindpalen 
die tot het diepe grondwaterpakket komen. Bij calamiteiten stroomt de verontreiniging dan ook 
snel naar het diepe grondwater (ipv het ondiepe grondwater). Dit is ongewenst.

is het ook op te lossen met grondwerk? Bijvoorbeeld met een dam tussen de bak en de 
vijver, of het groter maken van de vijver zelf? Een dam is lastig want sterke peilstijging in het 
grondwater hebben een negatief effect op de stabiliteit van de funderingspalen. Die zijn aangelegd 
op -1.35 m NAP. Het vergroten van de vijver is lastig door de aanliggende taluds, maar Roba zal 
kijken naar de mogelijkheden.

5.1.2.e
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Roba vraagt of hij mail stuurt naar met informatie over het bezoek.

Datum volgende overleg
13 december. is dan net met verlof. Dus even goed kijken wat we dan echt moeten bespreken.

9. Sluiting
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Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

7. Waterhuishouding Drievliet
Waterverbinding over het terrein (locatie en vorm)

Gesproken met Drievliet en daar gekeken naar de mogelijkheden. Dit heeft een ruwe schets 
opgeleverd. Daarbij is er een duiker langs het bosje. De wateruitstulping kan ook nog wat 
vergroot worden om de lengte van de duiker te verkorten. Vervolgens kan een stuk open water 
worden aangelegd. Vervolgens weer een stuk duiker i.v.m. bezoekersstromen en zwaar verkeer 
voor de attracties. Vervolgens nog een duiker onder de dienstweg door.
In totaal dus 3 duikers en 2 stukken open water. Duikers zullen rond de 15 meter lang zijn.
Delfland vindt dit een goede oplossing, maar moet nog wel de maten etc. doorkrijgen. Bovendien 
moet aangegeven worden of de doorstroming door de duikers en watergangen voldoende is. 
Drievliet heeft aangegeven de voorgestelde oplossing zich voor te kunnen stellen, maar een 
gemaatvoerde tekening nodig te hebben voor een definitief besluit te kunnen nemen.

8. Rondvraag
22 november komt Delfland kijken bij de TBM. Vraag is of ze mogen vliegen met een drone in de ‘lege’ 
tunnelbuis. Dit vragen we na (actie Roba).

Capaciteit watergatig andere zijde Drievliet
Roba heeft berekend of de oostelijke watergang de extra waterafvoer aan kan. De huidige watergang 
lijkt net niet te voldoen (uitgaande van een minimale breedte van 2,5 meter en 3ocm diepte). Bij een 
diepte van 50 cm voldoet de watergang wel. Delfland geeft aan dat vooral de norm van het verhang 
hierbij belangrijkste is, omdat dit de snelheid van de afvoer bepaald. Anders kan het nieuwe landgoed 
straks een te hoog peil krijgen bij regen.
De duikers en hun weerstand zijn in de berekening nog niet meegenomen. Dat doet Roba zodra het 
ontwerp rond is.
Delfland zal wel ook nog kijken of het systeem bij een T100 bui ook nog functioneert. Dat heeft Roba 
nog niet gedaan.

5.1.2.e 5.1.2.e
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Roba (opvolger ) contact met op te
heeft nog geen contact opc/enomen, vraagt nogmaals.

Roba

Roba

Roba

Daarnaast een kleine tekstuele aanpassing doorgevoerd.

en
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Vraagt 
nemen.

Wat?____________________________________________________________________
Afstemming vergunningaanvraag verontdieping Binckhorsthaven______________  
Uitzoeken inlaten vanuit de Vliet naar polder.______________________________  
Het VO 2e toevoer naar Delfland opsturen om te bespreken___________________  
zal een overlegmoment prikken, wanneer termijn van indienen zienswijzen afloopt, 
om deze samen te kunnen beantwoorden.

Delfland vraagt zich af of de technische uitgangspunten (grootte boten en zwaarte van de 
steenbreuk) kloppen, zodat er geen bodembescherming wegspoelt.

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Acties 
Wie 
Roba 
Roba 
Roba 
Delfland

Datum
10 januari 2019
Tijd
9-30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

Zakelijk (opstal) recht voor persleiding regelen. Start is gemaakt. Gaat om een 
strook op 5 meter uit de buitenzijde van de leidingen._______________________  
Alternatieven infiltratievijver inzichtelijk maken inclusief effecten op het lager 
gelegen watersysteem. Hier wordt nog aan gewerkt________________________ 
Mag er met een drone gevlogen worden in de ‘lege’ tunnelbuis? Nee, dit is wettelijk 
niet toegestaan.

1. Opening en mededelingen
Delfland geeft aan dat de huidige legger voor de Binckhorsthaven in 2011 is gewijzigd door HHD. 
Bij de wijziging is volgens HHD per abuis het beheer van de haven foutief opgenomen . Delfland 
overweegt dit om dit aan te passen. De vergunning voor het verontdiepen van de haven kan 
worden aangevraagd mits deze uit van de vergunninghouder van de haven (de havenbeheerder) 
wordt aangevraagd. Wellicht het beste om de huidige vergunning (uit 1949) te wijzigen. Roba 
koppelt dit terug naar de havenbeheerder.

2. Verslag vorige vergadering
Acties vorige verslag:

3. Tweede toevoer bergingsgebied
Stavaza Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Molenvlietpark

27 december heeft HHD het projectplan ter inzage gelegd.
Binnen Roba wordt nog gekeken of de omwonenden nog geïnformeerd worden, 

zijn vanuit Delfland al geïnformeerd.

*erecene
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VO wordt deze maand (jan 2019) afgerond. Roba zal het naar Delfland opsturen om te 
bespreken.

Delfland zal een overlegmoment prikken, wanneer termijn van indienen zienswijzen afloopt, om 
deze samen te kunnen beantwoorden.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Stavaza kapverginmmg
Kapvergunning wordt door de gemeente gepauzeerd. Roba vraagt een ontheffing Wet 
Natuurbescherming aan bij ODH. Vanuit de provincie werd namelijk aangegeven dat er geen 
uitsluitsel kan worden gegeven dat er geen holen zijn in doodhout waar evt. vleermuizen in 
voorkomen. Roba laat momenteel een activiteitenplan (met o.a. een procedure voor de kap) 
opstellen, als onderdeel voor de ontheffing WNb.

Kabels en Leidingen
Delfland heeft een vergunning gekregen van Stedin, voor een lange gestuurde boring. Deze is 
afgewezen.
Insteek vanuit Roba is om, naar aanleiding van gesprekken met HHD en de kabel- en 
leidingbeheerders, alle kabels en leidingen in het dek op te nemen.
Er is in het gesprek met Movares niet gesproken over de doorgang van K&L door de nieuwe 
kering. Dit kan in het volgende overleg worden meegenomen.

Overige opmerkingen
Extra aandachtspunt zijn de inlaten door de oeverbescherming heen. Vraag is of die straks nog 
nodig zijn. Roba zoekt uit waar ze zitten en of ze straks nog noodzakelijk zijn.

Voortgang SOKPZH
Overleggen over de SOK met de provincie Zuid-Holland zitten in de laatste fase. Doel is om 
gereed te hebben in februari.

Voortgang SOK
Er resten nog een paar openstaande inhoudelijke punten, die gaan met name over scopeverdeling 
Bijv, grondbalans en beschoeiing. Verwachting is dat deze punten dit kwartaal worden opgelost.

Uitkomsten overleg Movares met Delfland
Zowel HHD als Movares hebben het gesprek als prettig en nuttig ervaren. De besproken 
aandachtspunten lijken goed oplosbaar. Een van de punten voor nader overleg is de tijdelijke 
situatie; waarbij de kering onder de Jan Thijssenweg nog formeel in functie is. Movares doet een 
voorstel wanneer de fasering helderder is. Belangrijk punt daarbij zijn de kabels en leidingen. Dit 
wordt dan besproken. Delfland stelt voor om er een gezamenlijke risicosessie van te maken.

4. Waterhuishouding Drievliet
Er zijn momenteel 2 varianten, (over het terrein Drievliet, en als ‘kwelsloot’ langs de kering). Hierover 
wordt over gesproken met Drievliet. Aan beide zitten negatieve kanten voor Drievliet, danwel voor de 
huidige inrichting, danwel voor de nieuwe hal.
Delfland geeft aan dat de vergunningaanvraag hiervoor wel samen hangt met de vergunning van de 
duiker 9.2

5.1.2.e
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Volgend overleg is in februari. Omdat eind januari het project gaat verlaten was dit het laatste
regulier overleg waar hij bij was. Bedankt voor de prettige samenwerking!

6. Sluiting
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Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

5. Rondvraag
Uitvoering

• Duiker bij de Praxis (DK0.1) ligt erin.
• Uitvoeringsoverleg is nog niet weer opgestart.
• Onderhoud/beheer wordt gedaan door Verboon Maasland.
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IA

(vanaf 11.30)
(vanaf 11.30)

sluiten (bijv, tbv de drain) die meegenomen wordt bij

Roba

)

(vergunningen) navragen over mogelijkheden uitruilen polderen boezemwater.Bij
Verplichting aan overdragen dat hij een verbeterd waterstelsel realiseert,

Delfland-Roba

Delfland

Verslag

bepaald wat de mogelijkheden voor zijn om zijn landgoed met woningbouw te realiseren.

Delfland vraagt wanneer gestart kan worden met Projectplan en wat de stand is met ?
Roba: Momenteel in overleg met Zij kijken nog welke optie qua inrit en stukje tuin langs

(bijv, tbv de drain) die meegenomen
wordt bij een verkoop van de woning. Dit is Roba ook van plan (actie Roba).

Stadsbeheer. Projectorganis hRotte
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Aanwezig
HHvD:
RoBa:

Verslag d.d.
13 juni 2017
Overlegdatum
24 mei 2017

Roba 
Roba

Molenslootpad voor hun het meest aantrekkelijk is.
Delfland: Het is noodzakelijk om een overeenkomst sluiten met

Afdeling
Projectorganisatie Rotterdamsebaan
Auteur

Ontwerp van de 2e toevoer
Roba schetst de achtergrond: Wij zijn nog steeds in overleg, maar ligt nu wel een waterstaatskundig ontwerp 
inclusief een integrale ontwerpnota, een voor de kades en een voor de wegen. Ook is er een leggerkaart 
beschikbaar.
Daarnaast met de gemeente aan de slag met het PUK. Hiervoor zijn 2 workshops geweest. Daarin wordt

VERSLAG
Regulie overleg, 2e toevoer

wat
Overeenkomst sluiten met 
een verkoop van de woning.

Roba
Roba/ 
Nutsbedrijven 
Roba
Roba
Delfland
Roba
Roba

Hier moet overleg over plaatsvinden met Delfland. ()

Technische rapportage Waterkeringen opsturen naar Delfland ( 
Uitzoeken of steigers zijn meegenomen in de berekeningen afvoerdebiet. 
Inlaat meenemen in projectplan

zonder doodlopende watergangen.

Ook overeenkomst over asfaltwegen op de kade in relatie tot bijzonder onderhoud van de 
kade. Weg niet veel langere levensduur dan onderhoud (zetting kade) door waterschap. 
Traject en planning uitzoeken indien projectplan, ivm gezamenlijkheid met leggerwijziging, 
toch naar college moet.__________________________________________________________  
Legger procedure opnemen in planning 2e toevoer
Kort na 4 juli laten weten of college akkoord is.

Excelstaat opzoeken met onderverdeling beheer en onderhoud van kunstwerken (en 
onderdelen daarvan)
Optie met permanente kering opnemen in ontwerp en meerkosten inzichtelijk maken 
Rekening houden met de boring (K&L)in huidige waterkering en toekomstige waterkering.

Actiepunten: 
wie
Roba

*erecnene
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Delfland geeft aan dat er al een Excelstaat van is. vraagt dit na bij

wel ervoor gezorgd worden dat duiker geheel waterdicht is om achterloopsheid te voorkomen. zal deze

definitief besluit wordt genomen. De andere optie houden we achter de hand voor het geval nog

er vergunbaar uit ziet. Hier is wel een

gedaan voor K&L strook over zijn terrein. Daar was hij akkoord mee. Er

Roba wilde technische rapportage Waterkeringen opsturen naar Delfland. Zij ontvangen die graag. Sturen via
En gewenste reactie datum opgeven, (actie Roba)CC naar

en zal in zijn watervergunning terug komen.voor

geregeld. Wel kan worden aangeven dat de kering bij het
om daar dan een vergunning

Procentueel gezien komt er ongeveer evenveel polderwater terug op het terrein van als er nu
aanwezig is. In oppervlak is dit minder, omdat ca 35% van het perceel boezemland/water wordt.
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optie laten opnemen in het ontwerp. De meerkosten (ook i.r.t. de afwerking van de binnenkant van de duiker, 
zie vorige punt) worden nog in kaart gebracht. Roba zal deze gegevens met Delfland delen waarna een

bezwaar heeft tegen de permanente oplossing in de wegberm of de kosten van deze optie groter blijven dan 
door Delfland gewenst zijn, (actie Roba)

Kabels & Leidingen
Roba heeft het voorstel aan

BWO-kering
In het ontwerp van Movares zijn drie opties opgenomen voor de BWO kering in de duiker bij de Vliet. De optie 
met schotbalken direct aan de Vliet zijde is akkoord door Delfland. Er zijn geen problemen te verwachten met 
het verkeer omdat de Jan Thijsenweg toch wordt afgesloten bij calamiteiten (hoog water) ivm instabiele kade.
De 2e optie met een permanente schuif aan de overzijde van de Jan Thijsenweg heeft de voorkeur. Dan moet

Brug Nieuw Vredenoord
Delfland is van mening dat de brug op achterste deel terrein
aparte watervergunning voor nodig omdat deze geen onderdeel is van de 26 toevoer en dus niet in het 
projectplan wordt opgenomen. Bovendien is er een kans dat er bezwaar tegen de brug wordt gemaakt en op 
deze manier frustreert dat niet het Projectplan.

dient wel rekening gehouden te worden met de boring in huidige waterkering en toekomstige waterkering. 
Hier moet overleg over plaatsvinden met Delfland, (actie Roba/Nutsbedrijven)

Roba wil de inlaat in achterste poldersloot opnemen in hetprojectplan, is immers een vervanging van de inlaat 
die komt te vervallen door de 2e toevoer.
Delfland geeft aan dat dit geregeld wordt via het projectplan, (actie Delfland)

Agenda
Regulie overleg, 2e toevoer

Delfland: Is de aanlegsteiger meegenomen in de berekeningen van de doorvoer van de 2e toevoer? En afstand 
steiger tot brug en inlaat? (min 5 meter, zie ook lijst met vergunningen).
Roba: Het eerste vraag ik na (antwoord is dat het is meegenomen in de berekeningen), het laatste is een actie

botenhuis berekend is zonder voorland. Dit vergemakkelijkt het voor 
voor te krijgen.

Omgang met het polderwater
Roba vraagt hoe Delfland omgaat het de compensatie van polderwater. De polder wordt immers kleiner.

Watervergunningen
In het projectplan worden geen zaken voor

Scope projectplan
Scope: alles ten behoeve van de berging; van duiker bij de Vliet tot aan de aansluiting op de berging die in het 
andere projectplan geregeld is.
Ook een hoofdstuk over beheer en onderhoud. Dit speelt bijvoorbeeld bij de esthetische afwerking van de 
duiker onder de Jan Thijsenweg. Delfland zorgt daarbij voor het veiligstellen van de doorstroming (baggeren, 
etc). Delfland stelt dat het onderhoud van de esthetische afwerking (metselwerk) in beginsel niet bij hun ligt. 
Zoals aangegeven door Roba ligt de 2e toevoer wel in de landgoederenzone, wat vormgeving- en 
inpassingsaspecten met zich mee brengt.
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(actie Roba). Moet geregeld worden

In de tijdelijke situatie waarin de kades en 2e toevoer worden aangelegd moeten doodlopende sloten zoveel
mogelijk worden voorkomen. Dit is geen halszaak. Dan wel de verplichting aan overdragen dat hij
vervolgens een verbeterd waterstelsel realiseert, zonder doodlopende watergangen, (actie Roba)

sluiten om 11.30 aan.en

4 juli: college akkoord (of niet). Bij niet akkoord dan snel andere scenario's doorgeven aan HHvD. (actie Roba)

3/3

Delfland: Er moet evenveel waterberging terug gebracht worden. Wel kan je polderwater soms ook (deels) 
compenseren met boezemwater. Er is dan wel meer oppervlak boezemwater nodig omdat de poldersloten

Damwanden voor het vervangen van de oeverbescherming niet verankeren in waterkering.
Ook overeenkomst over asfaltwegen op de kade in relatie tot bijzonder onderhoud van de kade. Weg niet veel 
langere levensduur dan onderhoud (zetting kade) door waterschap, (actie Delfland-Roba).
En vergunning voor ophogen weg boven de boezemkade. Hou daarbij rekening met de extra zetting door 
ophoging.

meer kunnen stijgen (grotere bergingscapaciteit). Vraag dit na aan 
in Projectplan.

De procedure projectplan zoals die in de planning staat klopt. Alleen moet het projectplan, ivm gezamenlijkheid 
met leggerwijziging, misschien toch naar college. Delfland zoekt dit uit. (actie Delfland) 
Legger procedure opnemen in planning (actie Roba)

Evaluatie voortgang samenwerking
Delfland: wil publiek en privaat rechtelijk goed gescheiden houden en rol Projectbureau is toentertijd al 
veranderd.
Bij wijzigingen niet meteen opsturen naar Delfland, maar graag eerst afstemmen waar dit moet landen binnen 
HHvD. Dit voorkomt interne problemen en langere doorlooptijden

Agenda
Regulie overleg, 2e toevoer

Planning:
10 juli begin zomervakantie HHvD tot half aug. Delfland kan dan eind augustus starten met het opstellen van 
het projectplan.

Scope uitbreidingen
Er zijn een aantal scopeuitbreidingen voozien:

Dek van brug over Molensloot
Asfalteren fietspad
Vervangen oeverbescherming Rijn-Schiekanaal

trapt af en bespreekt het proces van de PUK en SOK.
Doel is 4 juli de PUK vast te stellen. Komende 2 weken zal er veel gebeuren.
Afgesproken is dat de procedure projectplan na de zomer wordt opgestart. Dit ivm vakanties en eventueel 
latere vaststelling PUK.
Delfland; Graag afhechten voor college veranderd, zodat bestuurderswissel geen invloed heeft.
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Aanwezig

Afwezig met bericht

waren hierbij vanuit HHvD aanwezig. Vanuit RoBa was aanwezig.en
De werkweg loopt dwars door het toekomstige Molenvlietpark, niet langs kades.

het waterpeil op zijn terrein zakte. Dit bleek te

D7.5l(onder het gedempte deel van de Molensloot door) ligt er bijna helemaal in.

Stadsbeheer, Projectorganisatie Rotterdamsebaan
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Wat de bomen betreft was de vraag was of die buiten het maatgevend profiel zijn geplaats. Dat was op 
de dwarsdoorsnedes niet helemaal duidelijk. CRB heeft toegezegd dat zij hier nog op terug komen.

Verslag d.d. 
27 juli 2017 
Overlegdatum 
6 juli 2017

Aflaat
Delfland wil dat de klepstuw in de aflaat droog onderhoudbaar is. Anders zal Delfland ook de brug bij 
de aflaat niet vergunnen.

Inrichting Molenvlietpark
Inrichting
Gesprek met CRB over de inrichtingsplannen van het Molenvlietpark/calamiteitenberging liep goed. 
Funderingen van de bruggen waren veel te groot, want gebaseerd op snelwegbruggen. Die kwamen 
daardoor in het leggerprofiel. Dit wordt aangepast. Daarnaast komen er kwelschermen om de kade te 
beschermen tegen uitspoeling.
Delfland gaat niet afwijken van het beleid, omdat er veel weerstand is vanuit de buurt over de brug 
langs Park Hoornwijck. Zij willen niet dat de vergunning ergens in het traject sneuvelt als gevolg van 
bezwaarmakers.

komen door achterloopsheid bij een rijplatenstuw. CRB heeft dit inmiddels opgelost en het 
waterpeil is weer op orde.

Kansjesmolensloot ligt helemaal dicht. Nog wel discussie over sanering van bodem onder de 
brug. Daar zit nog een restverontreiniging. Discussie of het nu land of waterbodem is en wie er 
dus over gaat. ODH versus HHvD.
Delfland gaat niet over saneringsdoelstellingen. Sanering wordt hoe dan ook opgelost op het 
moment dat de brug eruit gaat.

Afdeling 
Projectorganisatie Rotterdamsebaan
Auteur

Molenvlietpark
Heropstarten aanleg van de kades
Vrijdag 30 juni was de (hernieuwde) kick-off. Nu loopt alles vrij goed, sturen data rond. Tijdens de 
kick-off zijn afspraken gemaakt over de uitvoering.

VERSLAG
regulier overleg

Handhaving:
• Er is een melding geweest van

*erecnene
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de week ervoor.
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Rondvraag
Geen

Schotbalksponningen komen er met opzetprofielen. Had niet de voorkeur, maar Delfland kan 
hier verder weinig aan doen. Duiker blijft eigendom van de gemeente, profielen dus ook. Moet 
nog uitgevoerd worden.

Grondwater loopt nu goed qua melden onttrekkingen en lozingen. Bij Binckhorst zat nog wel 
een verontreiniging. Dit loopt nog.

Planning: volgens CRB kunnen zij uiterlijk 3 weken van te voren alle gegevens indienen. Dat is te kort 
om te beoordelen door HHvD, vooral omdat zij de expertise niet in huis hebben. Hoe krijgt de 
Gemeente Den Haag dat voor elkaar? Delfland heeft een snelle inschatting gemaakt en komt dan op 
een doorlooptijd van 26 weken. Dit is inclusief aanpassingen van rapporten etc door CRB.
Er zijn ook procesafspraken gemaakt, dat HHD eerst al stukken krijgt voor de beoordeling van de 
vergunningaanvraag. Hier willen zij CRB ook bij deze vergunning aan houden.

Watergangen en riolering Laan van Hoornwijck
Geen bijzonderheden

Omgevingsvergunning boortunnel onder de Vliet
Delfland is benieuwd hoe de omgevingsdienst van Den Haag de tunnel gaat toetsen. Hoe lopen de 
lijntjes tussen Roba en omgevingsdienst gem den Haag? Wie doet daar de beoordeling? Keuren zij het 
automatisch goed? Waar huren wij eventueel extra expertise in?
HHD wil/moet een onafhankelijke toets doen. Dus liefst niet alleen op Roba varen.

In Molenvlietpark komen 4 duikers bij het eilandje. Deze worden aangelegd zonder 
vergunning omdat het nu nog droog is. Worden gecontroleerd op het moment dat ze wel 
vergund zijn.

Watertoevoer naar calamiteitenberging
Voortgang PUK en start Projectplan
Het opstellen van de PUK heeft vertraging opgelopen. Deze wordt over de zomer heen getild. Delfland 
kan dan ook later starten met het Projectplan.
2e variant
Er wordt momenteel een alternatieve toevoer bestudeerd op verzoek van de politiek. Hiervan wordt 
momenteel de haalbaarheid bestudeerd. Zodra er meer duidelijkheid is wordt dit ook aan Delfland 
voorgelegd.

Agenda
regulier overleg

Vakantieplanning
3 weken vanaf 6 juli.

is 25 juli weer terug, 
tot half augustus.
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Aanwezig

Afwezig met bericht

/ en en en

vernieuwd wordt. Volgende week overleg over de wensen van Beheer die we van hebben gekregen.

maakt zich nog wel zorgen over de bruggen en eventuele bezwaren daartegen. PositieBruggen;
tov de kavels is wat aangepast, komt nu precies in het midden tussen woning en bedrijfsgebouw.
Roba kijkt verder of er ‘anti-fiets -voorzieningen getroffen kunnen worden’. wil iig dat de brug

Stadsbeheer, Projectorganisatie Rotterdamsebaan

EN | RECHTVREDE

Verslag d.d.
31 augustus 2017
Overlegdatum
31 augustus 2017

Daarnaast met hem ook wat aanvullende eisen gesteld. Hopelijk binnen 1 a 2 maanden een aangepast 
ontwerp.
Eisen van de omgeving zijn redelijk bekend, dus wij zorgen dat die worden meegenomen.

Kanteldijken eventueel apart vergunnen , omdat Delfland dit wel geheel zelf kan beoordelen. Door 
deze vergunningen te splitsen kan helder onderscheid gemaakt worden in wat door Delfland zelf 
gedaan wordt en wat niet.
Aandachtspunten: Hoe is de omgeving, waar sluit de kanteldijk op aan? Geen gaten in de dijkring. 
Meenemen in vergunningen overleg.

Waarmee kan Delfland beoordelen of CRB waterveiligheidsaspect voldoende heeft meegenomen? Deze 
aandachtspunten moeten meegenomen worden door DSO.
RoBa gaat deze punten /vragen beantwoorden. Aangeven dat het is getoetst en waar het staat. HHvD

Binckhorsthaven is dieper dan de legger, dit komt door kerende schepen. Daarom zal er verondiept 
worden / ballast worden aangebracht. De havenbeheerder wil graag meteen een permanente 
oplossing. Hier wordt nu over overlegd.

Aflaat
Roba maakt een landschappelijk schetsontwerp, parallel aan het waterhuishoudkundig ontwerp dat nu

kan het dan nog door DSO laten toetsen. 
RoBa initieert een overleg met 
Kijken of het over 2 weken kan?

volledig aan het beleid voldoet, zodat de kans zo klein mogelijk is dat er bezwaar ingediend wordt. 
Week van 11 september is er weer overleg met de bewoner.

Afdeling 
Projectorganisatie Rotterdamsebaan
Auteur

VERSLAG
regulier overleg HHvD Roba

Omgevingsvergunning boortunnel onder de Vliet

Aanpak Delfland
Gaan graag in op samenwerkingsmodel, maar juridisch nog wat lastig (“het is niet onafhankelijk”).
Maar als DSO het beoordeeld is het dat volgens ons wel. Tot op wethouderniveau gescheiden.

gaat er ook nog over in overleg met de verschillende afdelingshoofden.

*erecnene
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Als hij onverhoopt helemaal dwars gaat liggen dan komt er iig
de boezemwatercompensatie in het alternatief.

Ivm verleggen Molenvlietpad, drains en hinder. Bieding sloot nog

Er treden negatieve zettingen op. HHvD wil over 2 weken uitleg van over hoe de monitoring nu

in volgend overleg (CRB vergunningen overleg) uitleg geven over de monitoring?

Vaarduikers Drievliet worden komende weken aangelegd.

2/2

Inlaatleiding: eerst inspectie van duiker onder de A4 door. Hebben overleg gehad met 
peilbeheer, die hadden nog aanvullende eisen.
Er komt een overstort aan TVwest kant.

Onder de oude brug Molensloot zit nog een verontreiniging. Wie sanering gaat betalen is nog 
onderdeel van juridische discussie tussen HHvD en Omgevingsdienst.

Opleveren & Overdracht
Oplevering gebeurd per werkpakket. Eventueel zijn deelopleveringen mogelijk. Dit kan ook met 
waterhuishoudkundige objecten. Dan wel de bedoeling dat er geen bouwverkeer meer doorheen komt. 
Persleiding is een mooi voorbeeld.
Delfland sluit aan bij opleveren als vooropname

Ook in overleg met
niet helemaal aan bij hun vraag.

uitgevoerd wordt.
Er was ook nog een verschil tussen handmatige en automatische metingen. Dit wordt nog uitgezocht.

Watertoevoer naar calamiteitenberging
Roba is nog in gesprek met

Agenda
regulier overleg HHvD Roba

Rondvraag
• Kan

Voortgang aanleg kades
andere werkvoorbereider vanuit CRB. Verder gaat het gewoon door.

In het kruis bij het eilandje worden vast de 4 duikers geplaatst in het droge. Deze moeten bij het aanleg 
van het water nog opnieuw worden ingemeten.
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Dit heeft geleid tot een concept PUK,
dat voldoet aan de eerder gesloten intentieovereenkomst èn de randvoorwaarden vanuit 2® toevoer.
Gisteren (6 maart) heeft er ook een overleg plaats gevonden tussen RoBa en

legt een relatie tussen de aanleg 2e toevoer en het rond krijgen van de PUK (ipvtoevoer.
bouwvergunning). De PUK gaat nog voor de verkiezingen door het college heen (20 maart).

Na 20 maart gaat Roba nog onderhandelen over grondposities etc. Daarbij zal ook worden
afgesproken dat geen bezwaar gaat maken tegen projectplan.

is de nieuwe eigenaar van de woning fan Thijssenweg. Roba

EN | RECHTVREDE

BZ: Dan kan Delfland dus na 20 maart starten met het Projectplan? Delfland heeft dan nog wel de 
laatste tekening nodig van het tracé 2e toevoer en de ligging van de keringen.

Delfland heeft het gevoel dat het niet serieus wordt opgepakt. Dat gevoel leeft ook bij Roba. Roba heeft 
het gebrek aan voortgang en met name het gebrek aan communicatie aangekaart in het projectoverleg. 
Dit gaan we nogmaals doen.
In Delfland is het nog niet opgeschaald. Dit zou in het volgende PFO wel kunnen gebeuren. Het gaat 
wel om de veiligheid van Ypenburg. Delfland wil dan ook snel een goede oplossing, waarvan het zeker 
is dat het werkt.

Contractering van het werk:
Roba neigt naar een aanbesteding. We horen graag van jullie welke aannemers goed zijn in dit werk.

Tweede toevoer
Afgelopen weken veel overleg geweest tussen DSO en

heeft één keer een gesprek met hem gehad. Is positief over de plannen van de tweede toevoer. Roba 
heeft verteld over de verhoging van het grondwater (niet bij zijn woning) en de oplossing met drainage. 
We zijn ook aan het kijken om het Molenslootpad verder van zijn woning te leggen.
Eind maart hebben we hier weer een nieuw overleg over met

Uitvoeringszaken
Er is begonnen met het (droog) graven van het water in het bergingsgebied Molenvlietpark. Dit was 
ook door Delfland geconstateerd.

Datum
7 maart 2018
Tijd
14:30
Locatie
Phoenixstraat 32, Delft

Persleiding en inlaatleiding
Stand van zaken: CRB is bezig met een oplossing; grotere ontluchters. Hier wordt maar matig over 
gecommuniceerd. BZ heeft al tijden niets gehoord, ook niet na de deadline van 1 maart die voor een 
oplossing was gegeven.

AGENDA
Regulier overleg Delfland Roba

over de 2e

*erecnene
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Evt. zou Groote Lucht RWZI ook nog een oplossing zijn: is
Delfland: CRB kan contact opnemen met (zuiveringen Delfland), (actie )

WVTTK
In het volgende overleg

)
Roba zal de SOK met ook voorleggen aan Delfland, om te voorkomen dat er dingen in staan
die strijdig zijn met hun beleid en regelgeving (actie )•

2/2

Golfterrein: graven compensatiewater, er wordt meer gegraven dan moest (6om2 ipv 40), maar minder 
dan vergund (100) is. Dit komt doordat ze de bij de aanvraag gemeten hebben vanaf de insteek talud 
ipv de waterlijn. Moet straks wel goed worden ingemeten.

Agenda
Regulier overleg Delfland Roba

Lozingen van het boor spoelwater. Delfland wil best meedenken. Het is ook lastig dat er niet op het 
riool geloosd mag worden (iig niet de hoeveelheden die noodzakelijk zijn, dat kan het riool daar niet 
aan).
Delfland: Wellicht werkt het wel als ze verder weg op een rioolkelder gaan lozen (met vrachtwagens). 
En dit evt. nog combineren met andere oplossingen: naar Delfluent en Rijnland brengen.

blijft graag op de hoogte van de onder handelingen met 
zullen we de tekeningen van de 2e toevoer bespreken (actie
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Datum
15 mei 2018
Tijd
11:00

Locatie
Phoenixstraat 32, Delft

Meerwerk bon aansluiting inlaatleiding
Roba geeft aan dat wij de factuur kunnen verwerken, maar het lijkt nu of er meer opstaat 
dan alleen het meerwerk. Hier zijn ook opmerking over gemaakt in de mail die Delfland 
doorstuurde naar Roba. Roba reageert hier nog op via de mail.

Delfland laat komende week een raming maken van de directe bouwkosten, ter 
vergelijking met de raming van CRB.

De duiker is al dicht gezet in de spuikom langs de A4. Momenteel wordt de andere zijde 
(zijde TV West) van de duiker ook dicht gezet.

1. Voortgang persleiding
Aanleg T-stukken en definitieve oplossing
22 Mei worden stijgbuizen geplaatst op de huidige leidingen, t.p.v. de ontluchters. Dit is 
een tijdelijke oplossing om te kijken of op deze wijze de ontluchting werkt en het juiste 
debiet gehaald kan worden. Vervolgens wordt gewerkt aan een permanente oplossing. 
Het stadsdeel heeft al wel aangegeven dat de buizen geen definitieve oplossing mogen 
zijn.

VERSLAG
Regulier overleg Delfland Roba

2. Aflaat
laat het (opgestuurde) ontwerp vanuit CRB zien. Dit bestaat uit damwanden waarbij 

in het profiel in de damwand een sponning wordt gemaakt in beton.
Delfland: Dat dit ontwerp meer kost is wellicht logisch, maar CRB heeft nagelaten om 
eerst goed met Delfland te overleggen. Roba erkent dit, daarmee is het ook maar de 
vraag in hoeverre extra ontwerpkosten terecht zijn.
Delfland heeft ook opmerkingen op de begroting: Nieuwe plek voor 
schotbalksponningen zijn geen meerwerk. (was stalen profiel op bestaande damwand, 
die vervalt nu, geen minderprijzen opgenomen).
Delfland vindt kosten erg hoog.
Roba geeft aan dat er check is geweest en prijzen marktconform zijn en conform 
contract.
Roba: Eerste 15 k ontwerpkosten zijn faalkosten CRB, ook minderwerk gording zit er nog 
niet in.
De opslagen zijn vastgestelde percentages (samen ca. 16%) die voor alle werkzaamheden 
t.a.v. de Rotterdamsebaan gelden..

*erecnene
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3. Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Molenvlietpark
Reactie Roba op concept (gemaild naar )

inlaat in de NW hoek van het perceel van Vraag is of de inlaat bij
Molenvlietpark al vergund is via toenmalig Projectplan. zoekt dit uit.

verplaatsen) bespreekt

5. Onderhoud watergang tussen golfbaan en van Lochem irt fietviaduct

2/2

de inlaat naar bergingsgebied in de hoek bij 
wat dit met de doorstroming in de berging doet.

6. Gesprek bewoners Park Hoornwijck irt hoogte boezemkade
De kade moet minimaal NAP +0,7om zijn, de rest is voor Delfland overbodig. Voor de 
bruggen zijn er ook andere technische oplossingen (bijv, vervangende waterkering) 
mogelijk. Extra overhoogte is wel klein gehouden (bij andere projecten soms veel meer).

Als de duiker veel langer wordt, dan is ook een grotere diameter nodig.
Delfland ziet wel graag dat het te dempen water gecompenseerd wordt met oppervlakte 
water.

Agenda
Regulier overleg Delfland Roba

2. Geknikte duiker onder 3vliet door.
Optie 1 is wat Delfland betreft alleen mogelijk als het geen extra kunstwerk wordt (dus

4. Waterhuishouding irt Indoorhal Drievliet
In het geval dat de hal Drievliet gerealiseerd zou worden, kan de sloot aan de oostzijde 
van de berging niet terug komen. Om daar al iets verder op te anticiperen worden nu de 
opties bekeken hoe dit eventueel opgelost zou kunnen worden. Er zijn door Roba twee 
opties geschetst. Bij beide komt er een watergang over het terrein van Drievliet. Delfland 
geeft aan dat deze watergang wel een volwaardige watergang moet worden (2,5 meter 
breed).
Daarnaast zijn er twee opties voor het opheffen van de dan doodlopende watergang t.p.v. 
de hal:
1. Afsluitbare duiker naar bergingsgebied (evt. ter vervanging van de huidige bij

Roba stuurt tekening bijlage SOK op.
en gemeente willen een overleg met Delfland voor de watertoets/-paragraaf. 

stuurt tekeningen en berekeningen polderwater op naar
mag PpWw lezen bij terinzage legging.

Delfland geeft aan dat de watergang inderdaad in beheer is bij Delfland en dat door het 
realiseren van een keer-gelegenheid de watergang varend onderhouden kan worden, 

zal de minimale afmeting van de keergelegenheid nazoeken.

Polderwater en compensatie : beleid is om polderwater een op een te compenseren, maar 
nu halen we ook een deel van de polder weg. (1/3 deel van het perceel van ).

geeft aan dat hij daarom wel naar de getallen wil kijken.
Er komt een nieuwe inlaat aan het eind van de 2e toevoer, als vervanging van de huidige
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Schotten heeft Delfland waarschijnlijk wel zelf. gaat dit nog na.

Meerwerk

EN | RECHTVREDE

Aflaat
Kostenraming
Directe bouwkosten CRB en Delfland kwamen redelijk overeen.

Voorstelrondje

Iedereen stelt zich even voor ivm het aanhaken

Voortgang persleiding

De stijgbuizen t.p.v. de mangaten geven op het moment dat het gemaal wordt opgestart water. Hier 
moet dus een andere oplossing voor komen. Idee is om nu zo snel mogelijk het debiet te meten en dan 
met ontluchters een definitieve oplossing te realiseren.
Delfland: Zo’n terugslag is normaal bij het opstarten van het gemaal. Wel kan er daardoor ook lucht 
ingesloten kan worden. Gemaal transporteert ook altijd wat lucht. Als dat voorbij de mangaten komt, 
dan krijg je het er nog maar lastig meer uit.

Datum
31 mei 2018
Tijd
9-30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

AGENDA
Regulier overleg

gaat vanuit RoBa de wateraanvoer bergingsgebied Molenvlietpark regelen (ontwerp en 
aanbesteding).

gaat over de oplevering van het project en de overdracht naar de beheerders (en daarmee de 
overdracht naar Delfland). Hier wordt direct wat verder op ingegaan:

geeft aan dat hierover ook binnen Delfland nog overlegd moet worden.
geeft aan dat er iig een vooropname komt voor de oplevering, waarbij de beheerders 

vanuit Delfland mee mogen om al hun opmerkingen te geven.
Delfland geeft aan dat ze bij de vooropname voor de beheerders duidelijk onderscheid wil 
hebben tussen aanpassingen vanuit de eisen (contract) en wensen (later toevoegen kost geld). 
Delfland geeft aan dat ze objecten pas over wil nemen als er geen kans meer is op schade door 
werkzaamheden in de omgeving.
Persleiding staat los van de omgeving. Die kan als mooie testcase gaan dienen zodra de 
problemen t.a.v. de ontluchting zijn opgelost.
Beheerders vanuit Delfland: peilbeheerders, onderhoud (ODW), Beheer Technische 
Installaties (waterhuishouding en waterkeringen), vastgoed (ivm zakelijk recht), 
veiligheidsbeambten, assetmanagers.
Er dient naast de fysieke assets ook gekeken te worden naar toegang met 
onderhoudsvoertuigen, etc. Uitzoeken wat hier nog voor geregeld moet worden. 
Roba maakt een overzicht van de objecten en wat er per object geregeld moet worden. 
Vervolgens kijkt Delfland wie er vanuit de beheersorganisaties aangehaakt moeten worden.

*erecnene
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Agenda
Regulier overleg

Dempen en compenseren polderwater
Delfland zal de door Roba opgestelde memo eerst intern bespreken.

Hal Drievliet
Er is naast de hal ruimte om een watergang aan te leggen zodat de duiker door de kering korter kan 
worden. Dat is positief.
Op de put van de afsluiter dienen ook twee ontluchtingspijpjes te komen (en evt. een trap in de put).

Vraag is nog of de aanpassing aan de aflaat meerwerk is of niet. Delfland geeft aan dat er al vroeg is 
gemeld dat de schotten waarschijnlijk verkeerd staan. Daar is verder nooit contact over opgenomen, en 
de eisen zijn niet verder geverifieerd.
Delfland wilt steeds de mogelijkheid houden om de aflaat af te kunnen sluiten. Ook bij het testen, of 
als je aan het vullen bent, wil je eventueel ook nog kunnen knijpen.
Als de eisen eerder geverifieerd waren had je al veel eerder deze discussie gehad.
Roba geeft aan dat het moment van de discussie niets afdoet aan het feit dat het kunnen droogzetten 
van de aflaat aanvullende eisen t.o.v. het PVE van Delfland zijn en dus voor verrekening in aanmerking 
zouden moeten komen.
Delfland geeft aan zich hier niet in te herkennen en dat het de vraag is of het huidige ontwerp voldoet 
aan (algemene) eisen t.a.v. bijvoorbeeld waterveiligheid. Bovendien is Delfland van mening dat zij zich 
tot nu toe zeer meewerkend hebben opgesteld in de diverse onderwerpen t.a.v. de Rotterdamsebaan en 
het mede daarom niet terecht zou vinden om extra te moeten bijdragen aan een aangepaste 
aflaatconstructie. Roba erkent de coöperatieve instelling van Delfland en waardeert deze ook zeer. 
Roba zal intern bespreken hoe, in dit licht, om te willen gaan met de aflaatconstructie.

Varend onderhoud watergang Van Lochem/Leeu wen berg h
Roba geeft aan dat het realiseren van de keervoorziening meegenomen kan worden met de 
werkzaamheden. Echter het op diepte brengen van de watergang is mogelijk een (te) kostbare 
aangelegenheid.
Delfland geeft aan dat de afdeling beheer heeft aangegeven de watergang nu ook te kunnen 
onderhouden. Delfland zal nogmaals navraag doen naar de aanwezige diepte.

Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Molenvlietpark
Delfland bedankt voor het opsturen van de tekeningen. Deze worden opgenomen.
Er wordt door Delfland nog intern afgestemd met vergunningen.
Publicatie wordt verwacht in medio juni.

WVTTK
Extra mangaten persleiding
Er staat nog niets formeel op papier over de extra mangaten in de persleiding. Mondeling afgestemd, 
nu nog omzetten naar een VTW. Roba zal een aanzet maken.

Brug langs aflaat
Delfland: brug langs aflaat is nodig om onderhoud aan de aflaat te doen, als opstelplaats voor de 
kraan.

opstelplaats voor mobiele pomp is ook bedoeld voor de kraan.
Roba: maar de brug moet ook de onderhoudsvoertuigen kunnen dragen. Dat is een eis uit het contract 
op basis van wens Delfland.

gaat nog naar het beheerdersoordeel vragen wat zij willen met de brug.

5.1.2.e
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Agenda
Regulier overleg

Bij het verplaatsen is dan wel een aanpassing van de waterhuishouding in het park nodig, om het water 
om te leiden zodat er geen dode hoeken komen. Roba zal hier een voorstel voor doen.
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1. Opening en mededelingen

Donderdag 2 augustus is een 2e overleg gepland met de bewoners. Bewoners hebben gevraagd dat
Delfland ook aanwezig is. Delfland wil hier wel bij aanwezig zijn. plant voor die tijd nog een

4. Vergunningenplanning CRB

EN | RECHTVREDE

afstemmingsoverlegje in.
Bewoners hebben aangegeven tevreden te zijn als de kade 30 cm lager kan.
Roba heeft een voorstel met het principe van het lager aanleggen van de boezemkade naar 
Delfland gestuurd. Het voorstel is niet ontvangen en Roba zal het nogmaals opsturen.

Datum
12 juli 2018
Tijd
9-30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

VERSLAG
Regulier overleg HHD-Roba

3. Bezwaren bewoners Park Hoornwijck
Op dinsdag 3 juli is er een bijeenkomst geweest over 2e toevoer. Over de toevoer hadden een aantal 
bewoners van Park Hoornwijck vragen over de locatie van de toegangsbrug naar het 
achterterrein en wat mensen die zich zorgen maken over de wegfunctie van het Molenslootpad 
(en aansluiting op de Jan Thijsenweg). De ondernemers (tankstation en restaurant) maken zich 
zorgen over de lange afsluiting van de Jan Thijsenweg bij uitvoering. Daarnaast waren er vragen 
over de plannen van Borgdorff.
Ook waren er vragen over de kade en bruggen van bergingsgebied. Bewoners geven aan het park 
niet in te kunnen kijken, maar zien alleen de nieuwe boezemkade. Delfland en Roba bekijken 
daarom de mogelijkheden de kering lager te krijgen (door met nieuwe zettingsberekeningen te 
kijken of een deel van de overwaarde niet weg kan en de hoogte na 10 jaar toch op +0,20 m 
komt.)
Bruggen kunnen dan ook lager worden aangelegd. Die zakken niet doordat ze gefundeerd zijn. 
Een andere mogelijkheid is om het wandelpad van asfalt te maken. Dit vormt dan een gesloten 
constructie en kan daarmee ook onderdeel worden van je kering. Dit geeft echter wel extra 
moeilijkheden bij het beheer en onderhoud (langs Delfland en pad vervangen als de kering wordt 
opgehoogd). Dit heeft daarom geen voorkeur.

2. Verslag vorige vergadering
Van het vorige overleg is onverhoopt geen verslag gemaakt.

Bruggen (hoogte, breedte, positie)
Brug 1: bewoner is tegen de komst van de brug. Er komt zeer waarschijnlijk een bezwaar, maar 
daar kunnen we verder weinig meer aan doen. Er zijn al veel aanpassingen aan het ontwerp 
gedaan, ten gunste van de bewoner.

*erecnene
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Het dempen en compenseren polderwater is nog niet geheel duidelijk. Hij wil hier nog
verder met over spreken.

Terugkoppelmg overleg (over bestemmingsplan)
Er is gesproken over wat vergunning technisch is en wat in het bestemmingsplan (waterparragraaf)
moet landen. Projectplan wordt mede de basis voor de vergunningverlening naar (waar ligt
de kade, etc.). Watercompensatie 2e toevoer en zoveel mogelijk gescheiden houden.

8. Sluiting

2/2

Er is een negatief gevoel bij Delfland over het huidige proces omtrent de aanvraag van de 
vergunningen. Hierover is in het overleg met CRB uitgebreid gesproken, maar kort gezegd worden in 
de optiek van Delfland stukken vaak laat ingediend en er wordt te weinig zelf nagedacht over hoe het 
belang van Delfland gewaarborgd kan worden.
Roba en CRB hebben het vooroverleg voor het overleg met Delfland weer geïntensiveerd om te pogen 
de structuur, kwaliteit en tijdigheid te verbeteren.

Verslag
Regulier overleg HHD-Roba

7. Rondvraag
Geen

6. Tweede toevoer bergingsgebied
Planning Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Molenvlietpark is publicatie in augustus.

5. Uitvoeringszaken CRB
Delfland geeft aan dat er regelmatig vergunningsverleningsvragen terug komen in het 
uitvoeringsoverleg. Dit is niet de bedoeling. Roba zal er extra aandacht aan geven om dit te 
voorkomen.

5.1.2.e
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1. Opening en mededelingen

o.a.
over de waterhoeveelheden. Dit kwam ook in het overleg met naar voren.

de overeenkomst met De aanbestedingsvorm graag aanpassen in het projectplan.

EN | RECHTVREDE

Roba
Roba 
Delfland

Kabels en Leidingen
Huidige situatie:
Er is overleg geweest met de eigenaren. Er liggen nu 2 kabeltracés; onder het fietspad en in de 
berm van de weg. Momenteel zijn er 2 gestuurde boringen onder de Molensloot door. Deze zitten 
in de weg voor de versterking van het fietsdek van de brug over de Molensloot en moeten dus 
weg. Daarnaast is er een huisaansluiting bij JTW8 en er komt er ook een nieuwe huisaansluiting 
voor de plannen
Plan
Roba wil een lange gestuurde boring maken. Hij moet lang zijn, omdat je met de grote buigstralen 
van de gasleiding zit en de boring ook onder de brug over de Molensloot door moet waar 
buispalen onder zitten. Diepste punt boring komt op - tom NAP.
Het gaat om een gebundelde boring met een ‘buis van bentoniet, met daarin de verschillende 
kabels en leidingen. Afmeting is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zeker 60-80 cm doorsnee. 
De boring start in het Rijswijkse deel, in de lengterichting van de bestaande waterkering, en komt

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Acties
Wie

Datum
23 augustus 2018
Tijd
9-30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

Wat?_____________________________________________________________________
Gaat op zoek naar een principetekening voor de inlaat boezemwater naar polder en 
stuurt die naar Roba._________________________________________________  
Nadere analyse gestuurde boring kabels en leidingen in jan Thijssenweg_________ 
Oplossing zoeken voor afvoer water uit peilvak -1,45_________________________ 
Meerwerk rekening inlaatleiding Ypenburg opsturen naar 

2. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

peilvak -1.20 bestaat straks niet meer. Je kunt dus straks niet meer goed vergelijken met 
huidige situatie. Dit geeft extra onderbouwing waarom je niet alles 1 op 1 compenseert watje 
dempt.
Roba: er komt geen UA-VGC, maar RAW bestek. Dit omdat er al zoveel vast ligt in het ontwerp en

3. Tweede toevoer bergingsgebied
Stavaza Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Molenvlietpark

Is in afrondende fase. Zijn nog een paar puntjes die afgerond moeten worden met

*erecnene
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na de nieuw aan te leggen kade weer boven, ook voor een deel in de lengterichting. Het deel 
ertussen ligt in de eindsituatie in boezemland. Gemeente verzorgt de gestuurde boring en de 
aanvraag van de vergunning, leidingeigenaren dienen als ze willen het aansluiten en lassen te 
verzorgen. Opruimen van oude leidingen is verantwoordelijkheid van eigenaren, maar dat kan de 
gemeente eisen.

Delfland: Een boring, en zeker met die diameter, en op die diepte in de lengterichting van de 
waterkering, is niet mogelijk zonder vervangende waterkering. Wens is verder om de loze 
leidingen te rooien, of als dat de kering overhoop haalt, de leidingen af te vullen.
Delfland: Kan de leiding niet buiten de waterkering liggen?
Roba: dan zitje op particulier terrein, dat willen de nutsbedrijven niet. Bovendien kom je dan ook 
snel onder gebouwen door.
Wellicht kan de oeverversterking gebruikt worden als vervangende waterkering. Ook kunnen de 
uiteinden van de leiding worden afgevuld. Onderkant kering ("invloedssfeer waterkering") ligt 
vaak vrij diep 8-11 meter, afhankelijk van polder, bodem boezem, etc.

Gemeente doet de aanvraag van de vergunning van de gestuurde boring. Delfland: hoe zit het 
daarna? Aan wie kunnen we rechtsgeldigheid ontlenen? Wie is vergunning aanvrager en 
vergunninghouder? Denk daar over na.
Paar varianten opstellen (bijv, kabels boven de duiker langs, twee boringen naar overzijde Vliet) 
en dan afwegen. Maak ook dwarsprofielen en een verticaal lengteprofiel (diepte boring).
Delfland: Dit wordt gezien de betrokken partijen etc. wel een belangrijke vergunning, en we 
willen geen precedent werking. Ook intern zal de afhandeling wel tijd kosten.

Door de bouw van de indoorhal Drievliet ontstaat een probleem met de afvoer. Op dit moment is 
een tijdelijke demping van de watergang, en een tijdelijke verbinding naar de Molenvliet vergund. 
De bouw van de indoorhal doorkruist verhindert het herstellen van de afvoersituatie. Roba zal 
zoeken naar een oplossing.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

I?ilaat ?iaar polder; hoe uitvoer en?
Delfland wil dat dit een automatische inlaat wordt, op basis van niveau meting in poldersloot, 

gaat op zoek naar een principetekening en stuurt die naar Roba.

6. Rondvraag
Lozingswater van de volgende boring: hoe wordt dat geregeld?

• Roba is in afstemming met Gemeente Rijswijk dat het weer op het riool geloosd wordt.

4. Overleg met omwonenden Molenvlietpark
Bruggeti (hoogte, breedte, positie)

Delfland wil brug 6 alleen vergunnen als de samenhang met de aflaat helder is.

5. Uitvoeringszaken CRB
Voortgang persleiding (terugplaatsen ontluchters)

Deze zijn op 21 augustus geplaatst en getest. Leken goed te werken. Er volgt nog een 
capaciteitsmeting (MvV).

Buispalen in de kering bij Hoornbrug
Deze worden maandag 27 august eruit gehaald. In het vergunningenoverleg is gemeld dat er 
plaatselijk (nabij een van de buispalen) een zakking is opgetreden van 18mm. Dit is boven de 
signaleringswaarde. (MvV)

5.1.2.e
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Meerwerkkosten door vertraging inlaatleiding Ypenburg zijn bekend. Delfland zal deze opsturen naar

7. Sluiting

3/3

Delfland geeft aan dat het wel bij hen in de zuivering komt en dat daar wellicht wel een 
vergunning voor aangevraagd moet worden. Past het binnen vergunning gemeente Rijswijk?

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

5.1.2.e
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(HHD),
(Roba), (Roba)

(HHD)

iemand van handhaving;HHD:

Roba:

Actie HHD: nagaan of deze ruimte er inderdaad is.

HHD en Roba.

DSB, Stedelijk Beheer

(Roba), 

Afwezig

Actie Roba: plannen afspraken
Actie HHD: handhaving uitnodigen

Rapportage berekeningen
Op 28-9 vindt overleg plaats tussen

16:00 uur
Locatie
Delft

Leggerwijziging
Het ontwerpadvies wordt deze week door Movares afgerond. Na controle door de projectorganisatie 
wordt de leggeraanvraag (ontwerpadvies, leggertekeningen, vergunningaanvraag met activiteiten 
zoals op 13-08-2015 besproken is) uiterlijk 1 oktober ingediend. Daarmee is de planning zoals 
afgegeven door HHD haalbaar.

Er lijkt nog ruimte in deze planning te zitten, rondom het opstellen van de definitieve 
leggerwijziging.

Regulier overleg HHD - Roba

Er is behoefte aan een regulier overleg tussen de projectorganisatie en het HHD. Dit overleg zal 
driewekelijks plaatsvinden, afwisselend in Delft en Den Haag. Het overleg is op maandag om 
13:00. Hier zijn de volgende personen bij aanwezig:

Datum
21 september 2015
Aanvang

Vergadering
Afstemming Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig

Op de aangeleverde rapportage met berekeningen omtrent de waterhuidhouding op het perceel van 
gaat uit van een drain en een maaiveldophoging. Met deze maatregelen lijkt een robuuste 

oplossing gevonden. Er zijn nog de volgende opmerkingen:

De volgende punten staan vast op de agenda:
Proces vergunningen
Uitvoering vergunningen
Situatie

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
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Actie Roba: Opmerkingen van HHD op rapport verwerken of afwijkingen afstemmen.

en
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Er zijn drie varianten voor een drain op of nabij het perceel van 
geen voorkeur voor één van de varianten. Van belang is dat 
gebracht van de gevolgen van de gekozen variant.

Afhandeling leges
De leges bedragen bij grote infrastructurele werken één promille van de aanlegkosten. De 
aanlegkosten zijn nog onbekend bij HHD.

Actie Roba: bij aannemer golfbaan (Meeuwisse) belang van werken conform vergunning 
benadrukken.
Actie Roba: tekort aan gegraven water bij Vestaweg onderzoeken.

Actie Roba: brief sturen met verzoek om leges in één keer te heffen. Hierin aanlegkosten 
Rotterdamsebaan vermelden.

Peilwijziging
Er zijn geen zienswijzen op de ontwerpvergunning voor de peilwijziging binnen gekomen. Er wordt 
nog tot woensdag gewacht op eventueel vertraagde poststukken.

Er is geen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd;
Als uitgangspunt voor de hoeveelheid neerslag is 0,7 mm genomen. Dit is aan de lage kant.
De gemiddelde daghoeveelheid neerslag is in Nederland ca. 2,1 mm.

beheer/onderhoud van de kade, water en natuurvriendelijke oevers tussen 
Delfland, mede in het licht van de nieuwe keur d.d. 19/2/2015.

Nevencontracten
Er is geconstateerd dat niet altijd conform de vergunning wordt gewerkt bij de nevencontracten 
(TenneT, Gasunie). Ook is er geconstateerd dat bij de Vestaweg een tekort aan water is gegraven 
(928 m2 in plaats van 1100 m2) Roba benadrukt dat hier wel op wordt gestuurd en voert 
verbeteringen door in het proces om problemen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

uitgewerkt. HHD heeft 
goed op de hoogte wordt

WVTTK
Bestemmingsplan: Zienswijze van HHD zal via de formele weg worden beantwoord.
Voor de kanteldijk in de Rotterdamsebaan is een ontwerphoogte van +0,25NAP geëist.
Deze hoogte betreft de bovenzijde van de asfaltverharding.

stuurt een omschrijving van de verdeling van het dagelijks en buitengewoon

5.1.2.e
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(agendapunt
(agendapunt 4)

Afwezig

Opening, mededelingen en verslag1
Het voorstel is om agendapunt 5 eerst te behandelen.

geeft aan dat/

. Deze toelichting zal aan

2 Leges

3

DSB, Stedelijk Beheer

bedoeld wordt dat een deel van het aanvoertracé dient als boezemcompensatie voor het 
dempen van de Kansjesmolensloot t.p.v. de Laan van Hoomwijck. Roba geeft aan dat dit

13:00 uur
Locatie
Delft

Roba heeft een brief aan HHD gestuurd met een onderbouwing van het bedrag wat ten grondslag 
zou moeten liggen aan de legesheffing. HHD heeft aangegeven zich in de onderbouwing te kunnen 
vinden. Echter wil zij nog een toelichting op de onderdelen van het project die geen onderdeel 
uitmaken van het bedrag. Roba geeft aan geen bedragen te kunnen noemen, daar het om 
vertrouwelijke gegevens gaat. Een woordelijke toelichting zal door Roba worden verstrekt.

ontwerpadvies en het addendum de vergunningaanvraag niet in behandeling kan nemen. Het gaat 
hem met name om de aansluitingen op de bestaande kade.

best zo zou kunnen zijn, maar dat .. 
worden teruggekoppeld.

Datum
2 november 2015
Aanvang

Vergadering
Afstemming Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
Namens HHD:

5),

Namens Roba:

Proces vergunningen
3.1 Leggerwijziging

geeft, tot grote verbazing van Roba, aan dat hij met het op 30 september aangeleverde

Mededeling:
Verduidelijking op actiepunt overleg

Met betrekking tot de acties uit het vorige overleg wordt het volgende besproken:
Opdrachtnemer vraagt de vergunningen aan en wordt vergunninghouder. Dit is contractueel 
vastgelegd.
Roba doet een terugmelding naar HHD als werkzaamheden voltooid zijn. De terugmelding 
wordt o.v.v. het vergunningnummer gestuurd naar het algemene loket met een kopie aan

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



portefeuillehouderoverleg wordt gehaald. is verantwoordelijk voor het opstellen van het

2e toevoer bergingsgebied4
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NB: Delfland heeft op per mail aangegeven de vergunningaanvraag in behandeling te nemen en 
t.a.v. de aansluiting op de bestaande kade een aantal voorwaarden in de vergunning op te nemen.

Roba geeft aan dat in het overleg op 13 augustus afspraken zijn gemaakt over de te doorlopen 
procedure en de daarvoor benodigde documenten en berekeningen. Dat is in het overleg op 21 
september nogmaals bevestigd door HHD. De berekeningen, tekeningen en aanvraagformulier zijn 
allemaal conform afspraken ingediend. De leggerwijziging is kritiek in de planning van Roba, het is 
niet voor niets dat er zo veel energie in het vooroverleg wordt gestoken.

Delfland geeft aan dat nadat het projectplan vastgesteld is, er geen verdere vergunningen nodig zijn 
voor het realiseren van de 2e toevoer.

Projectplan. Het opstellen van het Projectplan is niet ingewikkeld en het ontwerpadvies en 
addendum zijn in goede orde ontvangen. Vanuit Roba wordt geen aanvullende input verlangt. 
Afgesproken wordt dat Roba een conceptversie van het Projectplan toegezonden krijgt, alvorens 
wordt aangeleverd t.b.v. het portefeuillehouderoverleg.

Belangrijkste aandachtspunt is overeenstemming met Drievliet i.z. de beschermingszone. Roba 
heeft dit besproken met Drievliet en afgesproken dat gezamenlijk met Delfland in een overleg de 
consequenties voor de hal besproken worden.

3.3 Peilwijziging
Zodra de bij agendapunt 2 gevraagde toelichting is ontvangen kan de vergunning definitief worden 
afgegeven.

Roba ligt toe dat de aansluitingen op de bestaande kade wel degelijk uitgewerkt zijn. Na enig 
doorlezen wordt dat erkent.
Afgesproken wordt dat de tekening en het aanvraagformulier (beperkt) worden aangepast. HHD 
geeft uiterlijk aanstaande woensdag aan welke onderdelen van de vergunningaanvraag zij graag 
aangepast zou willen zien. Roba geeft aan bereid te zijn bepaalde onderdelen aan te passen, mits de 
overeengekomen planning (16 november 2015 aanleveren bij de portefeuillehouder) gehandhaafd 
blijft.

3.2 Projectplan
ligt toe dat het proces t.a.v. het Projectplan voorspoedig verloopt. De planning van het

Projectplan loopt parallel met de afgesproken planning van de vergunning. Het aanleveren t.b.v. het

4.1 Klanteisen HHD
Het DO van de 2e toevoer wordt uitgewerkt door Movares. De volgende vragen t.a.v. de klanteisen 
kwamen naar voren:

• Is de BWO kering noodzakelijk?
HHD: De BWO kering blijft noodzakelijk

• In verschillende beleidsregels komen verschillende doorvaarthoogtes naar voren, 1,1 Om of 
l,0m:
HHD zoekt uit wat leidend is
NB. HHD heeft aangegeven dat de doorvaart minimaal l,0m moet zijn

• Is het debiet van 4,5 m3/s een harde eis?
HHD: Ja dat is een harde eis en heeft te maken met de gewenste peilverlaging van de Vliet.

5.1.2.e
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conform vergunning is gerealiseerd.

De aanvraag van Tennet is akkoord bevonden. vraag nog wel specifieke
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[ ] Afstemming aanvoer vs Aflaatconstructie, capaciteit en verval. «Geen idee meer wat hier 
bedoeld werd, 2e toevoer oid?>

4.2 Boezemwatercompensatie irt planning
De boezemwatercompensatie bij de 2e toevoer is zeer kritiek in de planning en met de periode die 
noodzakelijk is om de kades stabiel te krijgen en de nog te doorlopen procedures niet tijdig te 
realiseren. Afgesproken wordt dat Roba een brief namens B&W laat opstellen waarin uitstel, 
inclusief tijdsaanduiding, wordt gevraagd voor het realiseren van de compensatie.

aandacht voor tijdelijke voorzieningen, die zijn nu niet in de vergunning meegenomen. Roba zal dit 
nogmaals bij Tennet onder de aandacht brengen.

Uitvoering vergunningen
5.1 Watercompensatie Binckhorst

geeft aan dat de werkzaamheden inmiddels allemaal afgerond zijn het het water

5.4 Overige uitvoeringszaken
geeft aan behoefte hebben aan een lijstje met contactpersonen van de diverse projecten 

zodat vragen direct op de juiste plek binnen komen. Roba stelt een dergelijk lijstje samen.

5.2 Monitoring grondwateronttrekkingen Binckhorst
geeft een toelichting op de laatste stand van zaken. De wateronttrekking wordt 

gemonitord en er zijn vooralsnog geen afwijkingen geconstateerd.
Afgesproken wordt dat Roba een inschatting maakt of de verleende vergunning/melding voldoende 
is voor de nog uit te voeren werkzaamheden.

5.3 Vergunningen Vlietzone
geeft aan dat de werkzaamheden bij Golfbaan Leeuwenbergh in volle gang zijn. De 

werkzaamheden aan het tijdelijk parkeerterrein zullen vanaf deze week weer worden hervat, 
waaronder de werkzaamheden zoals in de laatste aanvullende vergunning zijn aangevraagd.

5.1.2.e
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Rolverdeling OG, ON en bevoegd gezag2

DSB, Stedelijk Beheer

De zienswijzeperiode loopt en zal op 2 februari zijn afgerond. Op dit moment zijn er nog geen 
zienswijzen ingediend.

3
3.1

Nu de hoofdaannemer gecontracteerd is wordt het des te belangrijker de rolverdeling helder te 
houden en te hanteren. Roba verzoekt HHD uitsluitend als bevoegd gezag te opereren, met name ten 
aanzien van contractuele wijzigingen is het belangrijk dat goed voor ogen te houden.
HHD geeft aan Witteveen+Bos te hebben ingeschakeld om als back-office te ondersteunen bij het 
beantwoorden van vragen van ON. Roba geeft aan hier graag vooraf van op de hoogte van had 
willen zijn.

Proces vergunningen
Hebben van boezemkade (leggerwijziging)

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:
Afwezig met bericht

Datum
28 januari 2016
Aanvang 

13:00 uur
Locatie
Delft

Opening, mededelingen en verslag
HHD reageert nog op het aangepaste verslag van het overleg van 12 december 2015.
@HHD
De project Start-up met CRB heeft afgelopen woensdag plaats gevonden. HHD en Roba 
geven aan het een prettige bijeenkomst gevonden te hebben. Aandachtpunten die HHD 
opvielen waren in ieder geval de optimistische planning, met name ten aanzien van het 
realiseren van de waterkering. Ook het vroegtijdig opleveren van een deel van het 
Molenvlietpark viel op, mogelijk levert dat een risico op zettingsverschillen. De komende 
tijd zal uitwijzen hoe CRB het ontwerpproces ter hand neemt.

De volgende acties zijn nog niet afgerond:
Actie HHD: eisen BWO-kering toesturen.
Actie Roba: op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen naar het 
loket.
Actie Roba: gereedmelding werkzaamheden golfbaan en tijdelijk parkeerterrein indienen. 
Actie HHD: na overeenstemming opmerkingen Roba als ambtshalve wijziging verwerken 
in het ontwerpprojectplan.
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Projectplan (leggerwijziging)3.2

Brief stijging polderwater bergingsgebied3.3
In een gesprek op 19 januari j .1. met is afgesproken dat de briefen

Actie Roba: voorstel addendum SOK opstellen.

2e toevoer bergingsgebied3.4

Actie Roba: ontwerpoverleg 2e Toevoer plannen.

Waterhuishoudkundig rapport3.5

Leggerwijziging in relatie tot wijziging bestemmingsplan3.6

4

T.p.v. de duiker geeft HHD aan dat de duiker mogelijk conform vergunning is
aangelegd, maar dat het peil ter plaatste af wijkt. HHD zoekt dit nog verder uit.

Actie Roba: reageren op constateringen factsheets
Actie HHD'. siuatie rondom duiker nagaan

Brief uitstel realisatie boezemwatercompensatie5

2/3

In het hierboven genoemde gesprek van 19 januari j.1. is tevens afgesproken dat er door Roba een 
ontwerpoverleg voor de 2e toevoer wordt georganiseerd. Tijdens dit overleg worden relevante 
afdelingen van HHD (bijvoorbeeld onderhoud) uitgenodigd om te verkennen hoe het ontwerp in de 
geest van het PvE kan worden geoptimaliseerd. Knelpunten zijn onder meer de inpassing van 
natuurvriendelijke oevers, toepassen van onderwaterbeschoeiing en onderhoudbaarheid van de 
duiker.

Brief intem voorstel aanstaande maandag weer met Dijkgraaf, cf versie JM Antwoordbrief in de 
vorm van een toezegging om mee te werken. Naar die toezegging wordt verwezen in de vergunning 
dempen/graven Molensloot incl persleiding.

van HHD met betrekking tot polderwaterstijging wordt omgezet naar een addendum bij de SOK. 
Roba doet een voorstel.

Voorwaarde is dat de vergunning op naam GDH wordt gevraagd. 
Stukken in concept delen met elkaar

Roba heeft verzocht een aantal aanpassingen ambtshalve door te voeren. HHD heeft de 
opmerkingen in goede orde ontvangen en geeft aan alle wijzigingen als ambtshalve wijziging door 
te zullen voeren.

De zienswijzeperiode loopt en zal op 2 februari zijn afgerond. Op dit moment zijn er nog geen 
zienswijzen ingediend.

Uitvoering vergunningen
HHD meldt dat buiten een aantal afwijkingen van de vergunning t.p.v. golfbaan 
Leeuwenbergh zijn geconstateerd. HHD heeft een aantal factsheets opgesteld met foto's en 
een beschrijving van het probleem. Roba geeft aan per constatering te reageren.

5.1.2.e 5.1.2.e
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Verslag Gemeente Den Haag

Agendapunten

Actielijst

Roba 28-1-16

Opening, mededelingen, verslag1

Aanvang

08:00 uur
Locatie
Delft

Roba 
Roba

18-2-16
18-2-16

17-3-16
17-3-16

18-2-16
17-3-16
17-3-16
17-3-16

De Combinatie Rotterdamsebaan heeft een presentatie aan Roba gegeven van de eerste 
ideeën voor de detailuitwerking van de landschappelijke inrichting van de Vlietzone. Roba 
zal navragen of het mogelijk is dat de landschapsarchitect op enig moment zijn plannen aan 
HHD presenteert.
Ten aanzien van het projectplan zal HHD nog reageren op de opmerkingen van Roba als 
ware het een zienswijze.
In het verslag van vorige vergadering stond een tekst opgenomen over het ‘op één peil 
brengen' van twee peilgebieden. Het gaat hierbij om het aansluiten van het peilgebied 
Drievliet bij het grote peilgebied Vlietzone. Dit heeft de voorkeur van HHD en HHD werkt 
hier graag aan mee.

HHD
Roba

Roba 
Roba
HHD 
HHD

Vergadering
Rotterdamsebaan - Hoogheemraadschap van Delfland
Aanwezig
HHD:
Roba:,
Afwezig

DSB, Stedelijk Beheer
\\OCTO-APP-03\Octobox\Working\API\371ff7c7-0\octo-web-03_0_20240122125854225\0\A\l\ZT\8.DOCX

Datum
28-1-16
28-1-16

Datum
17 maart 2016

Actie_________________________________________________
Reageren op het aangepaste verslag van 14 december 2015,______  
Op tekening aangeven van tijdelijk gegraven water en dit insturen 
naar het loket.___________________________________________ 
Gereedmelding werkzaamheden golfbaan en tijdelijk parkeerterrein 
indienen._______________________________________________ 
Dxf file inmeting golfbaan verstrekken aan HHD_______________ 
Bepalen of alle gebieden in de Vlietzone op één peil kunnen 
worden gebracht_________________________________________ 
Oplossingsrichting 2e toevoer laten toetsen door HHD___________ 
Landschapsarchitect uitnodigen voor overleg met HHD__________ 
Reageren op opmerkingen Roba op projectplan________________  
Randvoorwaarden voor realiseren persleiding als gestuurde boring 
delen met CRB__________________________________________ 
Aanpak uitstel boezemwatercompensatie intern bespreken_______  
Conceptbrief boezemwatercompensatie aanpassen

Actiehouder
HHD
Roba

5.1.2.e
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Proces vergunningen2

Uitvoering vergunningen3

Uitstel realisatie boezemwatercompensatie4

zal
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Voor de golfbaan wordt na afloop van het werk in één keer een goede revisietekening gemaakt. Er 
zijn door HHD geen nieuwe constateringen gedaan.

Het proces ten aanzien van de leggerwijziging is door de VV gedelegeerd. Op dit moment worden 
de formulieren opgesteld om dit buiten de VV om af te handelen. De verwachting is dat de 
formulieren eind volgende week (week 12) worden getekend door de directeur. Enkele dagen later 
volgt publicatie. Daarna start de zienswijze periode van 6 weken. De verwachting is dat de legger 
rond 13 mei onherroepelijk zal zijn. Het projectplan gaat in dezelfde procedure mee. In het 
projectplan zal niet meer de relatie OG/ON worden verduidelijkt, maar dit wordt in de toelichting 
(die met het projectplan wordt gepubliceerd) aangegeven.

Het voorstel van HHD is nu dat Roba de genoemde conceptbrief formeel aan HHD stuurt, 
hier namens HHD per mail op antwoorden. Volgende week zal er intern bij HHD een gesprek 
plaatsvinden om deze aanpak met de juristen te bespreken. Roba zal de conceptbrief aanpassen 
zodat er niet meer formeel om bevestiging wordt gevraagd.

In het verslag van vorige vergadering stond een tekst opgenomen over de ‘wens' van HHD 
om geen inlaatleiding te realiseren. Dit is niet zo zeer een ‘wens' maar heeft wel de 
voorkeur van HHD.
HHD geeft aan dat er een aantal randvoorwaarden zijn voor het uitvoeren van de 
persleiding als gestuurde boring. De oude leidingen dienen te worden verwijderd en er moet 
niet nog een stukje van de (functieloze) waterkering blijven staan. HHD zal deze 
randvoorwaarden actief met CRB delen.

Constatering 1: De watergang zal worden verbreed en de taluds naar minimaal 1:1 worden 
gebracht. De totale hoeveelheid watercompensatie zal binnen de golfbaan worden 
gerealiseerd. Voorkeur van de golfbaan is om dit later uit te voeren, als het minder nat is. 
Constatering 2: Watergang zal op breedte worden gegraven.
Constatering 3, 4 en 5: Zijn niet langer actueel.
Constatering 6: TenneT gebruikt de kade nog als bouwweg. De kade wordt over ca. 2/3 
weken hersteld.

HHD en Roba zijn het eens over het verlenen van uitstel voor het realiseren van 
boezemwatercompensatie. Het is Roba toegestaan om in deze specifieke situatie onder de 
voorwaarden zoals genoemd in de door Roba verstrekte concept brief het boezemwater ter 
compensatie van het dempen van de Molensloot voor het einde van project Rotterdamsebaan te 
realiseren. Dit moet uiteindelijk publiekrechtelijk worden vastgelegd in de vergunning voor het 
dempen van de Molensloot. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag is Roba op zoek naar 
bevestiging van de gemaakte afspraken op het juiste niveau. HHD geeft aan dat zij volgens advies 
van de juristen geen bindende privaatrechtelijke afspraken kunnen maken over een 
publiekrechtelijke zaak. Intem is er echter commitment voor het verlenen van uitstel. Dit is door 

besproken met5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
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6 2e toevoer
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Er vindt op dit moment een nadere studie plaats naar een variant die zowel voor de stakeholder 
( ) als voor de gemeente acceptabel is. In de tussentijd heeft afstemming plaats gevonden
met de Provincie Zuid-Holland als vaarwegbeheerder en eigenaar van de oeverconstructie. HHD 
geeft aan dat er bij het ontwerp van de 2e toevoer rekening gehouden moet worden met het verhang 
over de 2e toevoer en het raakvlak met de aflaat naar het bergingsgebied.

Op korte termijn zal CRB een overleg plannen waarbij de adviseurs geotechniek van HHD en CRB 
af kunnen stemmen over de uitgangspunten voor berekening van boezemkades.

CRB heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het aanleggen van een werkweg en de 
bijbehorende watercompensatie. Deze is afgewezen in verband met het realiseren van de 
compensatie in het verkeerde peilvak. De aanvraag zal opnieuw door CRB worden 
ingediend.
Het aanvragen van een vergunning voor de voorbelasting van de duikers onder de 
Rotterdamsebaan wordt mogelijk naar voren gehaald in de planning.

Er heeft een gesprek bij Rijkswaterstaat plaats gevonden over de aanpassing van de 
waterhuishouding bij knooppunt Ypenburg. Dit heeft geen bijzondere aandachtspunten opgeleverd. 
RWS gaat nog na wat ze willen met de duiker onder de rijksweg, mocht deze functieloos worden.

Combinatie Rotterdamsebaan (CRB) 
5.1 Vergunningen

5.1.2.e



Den Haag

Delfland

Delfland

Roba

Roba

Delfland

3. Waterhuishouding Drievliet

EN | RECHTVREDE

Acties
Wie
Roba

Wie
Roba

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Datum
4 april 2019
Tijd
9.00
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

RoBa maakt afspraken met Drievliet over hoe het terrein is als we klaar zijn. Er is vooral ruimte nodig 
om de hellingbaan te realiseren, en ook de watergang heeft ruimte nodig. In de gesprekken bepalen we 
hoeveel ruimte dat is. Nieuwe varianten worden niet besproken. Vervolgafspraak met Drievliet is op 
18 april 2019.

Wat?____________________________________________________________________
Afstemming vergunningaanvraag verontdieping Binckhorsthaven
Loopt____________________________________________________________________
Uitzoeken inlaten vanuit de Vliet naar polder
Zijn opgenomen in het VO__________________________________________________
Het VO 2e toevoer naar Delfland opsturen om te bespreken
Gedaan__________________________________________________________________  
zal een overlegmoment prikken, wanneer termijn van indienen zienswijzen afloopt, 
om deze samen te kunnen beantwoorden.
Gedaan

Wat?_____________________________________________________________________
Geeft een onderbouwing waarom het toepassen van groutankers noodzakelijk is, en 
onderzoekt of een alternatief voor groutankers mogelijk is_______________________ 
Geeft een inhoudelijke terugkoppeling over de onderdelen in het plan die buiten het 
Projectplan Waterwet vallen_________________________________________________ 
Stuurt concept-beantwoording zienswijzen naar RoBa

1. Opening en mededelingen
Geen mededelingen

2. Verslag vorige vergadering
Acties vorige verslag:

*erecene



Gemeente Den Haag

Brug achterterrein dit is vergunningsplichtig. kijkt deze nog goed na,
met name de versmalling van de watergang en de damwand in de kering
Fietsbrug over de Molensloot: idem als voor de andere brug, kijkt het geheel na
Damwanden van de Vliet; nu voorgesteld AZ12-700 planken met groutankers. Deze

geeft aan

5. Rondvraag

Volgend overleg is in mei.

6. Sluiting

2/2

Delfland komt nog met een officiële reactie op die delen van het VO die buiten het projectplan 
Waterwet vallen. Op dit moment is het ontwerp conform verwachting.

De zienswijze van de Provincie Zuid-Holland wordt net afgestemd met de provincie. De 
beantwoording wordt gedaan mede op basis van de informatie van het activiteitenplan en de 
kapvergunning.

ankers komen in de waterkering (behoudens het nieuwe boezemland). 
nog geen argument te horen waarom dat noodzakelijk is. Is in ieder geval 
vergunningplichtig, maar noodzaak moet worden aangetoond.
Inlaat op het achterterrein: conform principe tekening van Delfland.

Delfland geeft nogmaals aan dat het wenselijk is dat de SOK is ondertekend voor vaststelling van 
het projectplan Waterwet. RoBa geeft aan dat de inhoudelijke punten in die SOK allen zijn 
behandeld en dat onderling inhoudelijk overeenstemming is over hoe RoBa het terrein achterlaat. 
Dit staat ondertekening van de SOK niet meer in de weg. Naar verwachting kan de SOK nu op 
korte termijn worden ondertekend.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Stavaza Projectplan Aanvoer naar bergingsgebied Mole?wlietpark
De twee zienswijzen zijn inhoudelijk behandeld, en volgende week wordt van beide zienswijzen 
het antwoord geschreven. De concept-antwoorden worden ter review naar RoBa gestuurd.

4. Tweede toevoer bergingsgebied
Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig ontwerp is gereed en verzonden aan Delfland. We lopen het door.
• Vaarduiker: ziet er goed uit, inclusief BWO kering op de juiste plek

heeft vorige week een mondelinge toelichting gegeven op zijn zienswijze, daarbij 
geflankeerd door zijn adviseurs. Juridische zekerheid ten aanzien van zijn bouwplannen kan 
Delfland niet geven. De beleidsregels zijn duidelijk en kunnen worden gebruikt bij het opstellen 
van de plannen. Delfland staat open voor vooroverleg, zoals al reeds is opgestart.
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Roba

Roba

Delfland

Delfland

3.

o

o

o
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o

Acties
Wie
Roba

Wie
Roba

Weginrichting op de waterkering, onderdelen die de waterkering raken: vergunning 
aanvragen
Weg zou hoger moeten liggen dan de kering (hoger dan NAP +0,10 m). Aantonen dat 
het cunet boven de kering ligt.
In de legenda zit de NVO niet in. Onduidelijk. Zelfde wiebertjes zijn ook aangegeven 
voor het talud van het Molenslootpad.
Tekeningen zijn vaak zeer druk, met overbodige informatie erop.
Brug 2e toevoer. Is de damwand een vervangende waterkering? Dan mag de brug er 
niet aan vast mag worden gemaakt. Als de damwand kering ondersteunend is, dan 
mag de brug wel worden vastgemaakt. In dat geval kan de brug ook korter en minder 
diep. Navragen.

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Datum
16 mei 2019
Tijd
9.00
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

Tweede toevoer bergingsgebied
Voorlopige Ontwerp, conform eerder verstuurde stukken

Wat?_____________________________________________________________________
Geeft een onderbouwing waarom het toepassen van groutankers noodzakelijk is, en 
onderzoekt of een alternatief voor groutankers mogelijk is
Gedaan_____________________________________________________________
Geeft een inhoudelijke terugkoppeling over de onderdelen in het plan die buiten het
Projectplan Waterwet vallen
Gedaan_____________________________________________________________
Stuurt concept-beantwoording zienswijzen naar RoBa
Gedaan

Wat?_____________________________________________________________________
Ligt het cunet van de jan Thijssenweg hoger dan de kering (hoger dan NAP +0,10 
m)?________________________________________________________________ 
De brug over de 2e toevoer: is de damwand een vervangende waterkering? Dan mag 
de brug er niet aan vast mag worden gemaakt. Als de damwand kering 
ondersteunend is, dan mag de brug wel worden vastgemaakt. In dat geval kan de 
brug ook korter en minder diep._________________________________________  
Versmalt door de damwanden van de brug JTW Molensloot het profiel?

1. Opening en mededelingen
Geen mededelingen

2. Verslag vorige vergadering
Acties vorige verslag:

*erecene
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o

o
is het deel onder het fietspad iets breder in de huidige

o

Damwanden Vliet, conform memo
Onduidelijke memo, maar inhoudelijk oko

Aanvullingen: houten beschoeiing langs nieuwe boezemkade, conform memo
o

6. Sluiting

2/2

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

het profiel? Volgens 
situatie.
Vergunningen:

Tekening met WBS is onduidelijk en te druk. Bovendien geen legenda. Niet bij 
vergunning stoppen, of splitsen.
Damwanden brug JTW Molensloot: damwanden plaatsen: is dat zo? En versmalt dan

Mag geplaatst worden zonder vergunning, maar wel onverankerd. Onderwatertalud 
moet doorlopen (1:2). Klein stukje vlak aan de dijkzijde.

Brug 2e toevoer
Vernieuwing brug Molensloot
Weginrichting
Oever Vliet

5. Rondvraag
Volgend overleg is in juni.

4. Verantwoordelijkheden RoBa en Delfland
Buiten de vergadering om besproken

5.1.2.e
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Aanwezig:

kijkt

Het ontwerp van Kunstwerk 03 is met HHD gecommuniceerd. kijkt de
ontwerpeisen nog een keer na zal deze met communiceren

RoBa

RoBa

Delfland

RoBa

Delfland

Overleg inplannen tussen om zaken te bespreken dieen

Delfland

EN | RECHTVREDE

HHD
ROBA

RoBa
RoBa

RoBa
RoBa

Acties
Wie
RoBa
RoBa

Wie
RoBa
RoBa

Wat?_____________________________________________________________
Daar waar van toepassing de waterkering in de tekeningen zichtbaar maken 
Het is goed om te weten wat er nu aan werkelijke kering in de kade ligt. 
na of hier gegevens over zijn_________________________________________  
Voorstel ten aanzien van volumes van het schort over de damwand

Bodembescherming zodanig aanbrengen dat het minimale profiel niet verkleind 
wordt. Op doorsneden de relatie met de waterkering zichtbaar maken._____________  
Eigendom van de te verwijderen waterstaatswerken (stuwen en inlaten), dit valt 
onder de PPWW, dus navragen bij __________________________________
Kabels en leidingen gaan straks door de nieuw aan te brengen boezemkade.
gaat navraag doen welke eisen hieraan gesteld worden. In principe zullen kabels door 
een kleipakket gaan en leidingen door een aan weerszijden afgesloten mantelbuis

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

vergunningplichtig zijn en buiten het projectplan Waterwet vallen. Intussen gedaan, 
zie dit verslag______________________________________________________________ 
Boezemkade wordt klasse IV. Intussen is mailwisseling geweest tussen Delfland en 
Movares over de consequenties. De kade is ontworpen voor klasse II, maar voldoet 
voor klasse IV. Vanuit Delfland graag de bevestiging dat dit inderdaad de conclusie 
is.

Datum
17 oktober 2019
Tijd
9.00 - 10:30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

Wat?___________________________________________________________________
VO 3.0 opnieuw versturen. Intussen gedaan_________________________________
Tekening maken van VO met daarop alleen de onderdelen van het Projectplan
Waterwet, die als bijlage fungeert bij het Projectplan__________________________  
Figuur met onderdelen PpWw voor in de tekst opnieuw sturen met eiland erop.
Intussen gedaan_________________________________________________________
Afstemmen met RoBa hoe het zit met de beantwoording van de zienswijzen op het 
ontwerpprojectplan Waterwet_____________________________________________  
Stikstofbelasting Natura2ooo bepalen

1. Opening en mededelingen
Geen mededelingen

2. Verslag vorige vergadering 
Acties vorige verslag:

*erecnene
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3. Tweede toevoer bergingsgebied
1.

2.

3.

4.

Het is goed om te weten wat er nu aan werkelijke kering in de kade ligt. kijkt5.

6.

7.

3.

8.

1.

2.

3.
9.

10.
1.

2. KW03 is uitgevoerd met een damwand die kering ondersteunend is.

2/3

t.

2.

Na restzetting ligt de bovenzijde klei hoger dan NAP+o,tom. De bestaande 
situatie wordt gehandhaafd ophogen is niet noodzakelijk.
Na restzetting ligt de bovenzijde klei lager dan NAP +o,tom. HHD eist dat 
het kleipakket wordt opgehoogd tot NAP +o,2om.
Er is in de huidige situatie geen kleilaag aanwezig. Afstemmen met HHD.

na of hier gegevens over zijn (actie ROBA).
In de fasering heeft het de voorkeur van HHD om als de nieuwe boezemkade nog niet 
in dienst is de damwand ter plaatse van de vaarduiker tijdelijk door te zetten en deze 
als de boezemkade in dienst is te verwijderen.
Het gewapend betonnen voorzetschort ten behoeve van oevertype 3 mag niet ten 
koste van de waterberging gaan. Oftewel het bergend oppervlak mag niet minder 
worden dan het huidige bergend oppervlak.
Dit resulteert in de volgende mogelijkheden:

ROBA doet een voorstel hoe in te vullen (actie ROBA).
De Jan Thijssenweg wordt opgehoogd ten behoeve van de vaarduiker. Als gevolg van 
de ophoging is er sprake van zetting en gevolgen voor de ligging van de kruin 
(kleilaag) van de boezemkade. Hier zijn in relatie tot de ophoging en waterkering de 
volgende situaties denkbaar:

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Daar waar van toepassing de waterkering in de tekeningen zichtbaar maken, zodat 
duidelijk is dat deze aanwezig is (actie ROBA).
Over de gehele lengte oevertype 3 (damwand met betonnen voorzetwand) is voor 
HHD akkoord. Bij voorkeur de bovenzijde van de damwand minimaal op 
NAP+o,2om.
Over het deel waar de boezemkade komt te vervallen tot aan het waterstaatswerk 
(blauwe streeplijn overzichtstekening) is een verankerde damwand akkoord. Een 
verankerde damwand oer dit deel is tevens akkoord in de bouwfasering als dit deel 
nog wel boezemkade is.
In de boezemkade, vanaf het waterstaatswerk (blauwe streeplijn) is een 
onverankerde damwand akkoord.

Oevers en aansluitingen erosiebestendig afwerken. Tevens moet de doorstroming zijn 
gegarandeerd.
Oeverconstructie KW03:

Het voorzetschort steekt niet voorbij de huidige oeverlijn.
Als 1 maar dan met een overstek richting waterzijde vanaf 0,50m boven de 
waterlijn.
Het “gedempte” wateroppervlak wordt gecompenseerd.

Het ontwerp is reeds met HHD gecommuniceerd, 
ontwerpeisen nog een keer na zal deze met 
ROBA).

vraagt zich af waarom er bodembescherming ter plaatse van KW03 is 
toegepast. Dat is omdat de maximaal optredende stroomsnelheid groter is 
dan o,3m/s waardoor er bodembescherming door HHD is geëist. 
Als de doorvaart breder was geweest was deze bodembescherming mogelijk 
niet noodzakelijk geweest.

kijkt de 
communiceren (actie

5.1.2.e
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11.

12.
(actie ROBA).onder de PPWW, dus navragen bij

13.

14.

Bomen minimaal i,om uit de kruin1.

5. Sluiting

3/3

15-
16.

Oevers Kansjesmolensloot (aanpassing niet nodig, beschoeiing wordt vervangen door 
eigenaar Jan Thijssenweg 8)
ROBA is aan het onderzoeken of er bomen in de grasberm tussen fietspad en weg te 
plaatsen zijn. Voor het deel met de definitieve boezemkade geldt de volgende regels:

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Bodembescherming zodanig aanbrengen dat het minimale profiel niet verkleind 
wordt. Op doorsneden de relatie met de waterkering zichtbaar maken. In principe 
komt de bodembescherming niet in de waterkering. Het talud van de waterkering 
loopt i:i naar beneden en het talud van de 2e toevoer is flauwer dan i:i. (actie 
ROBA).
Eigendom van de te verwijderen waterstaatswerken (stuwen en inlaten), dit valt

2. Wortels bevinden zich boven het leggerprofiel.
3. Praktisch resulteert punt 1 en 2 in een maat van circa 4,5m uit de waterlijn. 

BSO-kering valt in PPWW, te bespreken met 
Kabels en leidingen gaan straks door de nieuw aan te brengen boezemkade.
gaat navraag doen welke eisen hieraan gesteld worden. In principe zullen kabels door 
een kleipakket gaan en leidingen door een aan weerszijden afgesloten mantelbuis 
(actie HHD).

4. Rondvraag
Geen volgend overleg afgesproken

5.1.2.e

5.1.2.e
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Aanwezig:

HHD

Nieuwe acties
Wat?

een bevestiging sturen dat hij zichRoBa

RoBa

Delfland

Afgehandeld. stuurt nog schriftelijke bevestiging

Afgehandeld. bevestigt dat dat inderdaad klasse IV wordt
RoBa

kijktRoBa

RoBa

EN | RECHTVREDE

Hoe zit het met de SOK? Kan 
conformeert aan de plannen?

RoBa 
RoBa 
Delfland 
RoBa 
RoBa

Wie
RoBa

RoBa 
Delfland

Notulen
Regulier overleg HHD-Roba

Daar waar van toepassing de waterkering in de tekeningen zichtbaar maken 
Afgehandeld. Dit betrejfen de dwarsprofielen, wordt meegenomen_______  
Het is goed om te weten wat er nu aan werkelijke kering in de kade ligt, 
na of hier gegevens over zijn
Afgehandeld, aanvullende actie _______________________________
Voorstel ten aanzien van volumes van het schort over de damwand

Stikstofbelasting Natura2ooo bepalen_______________________________________  
Boezemkade wordt klasse IV. Intussen is mailwisseling geweest tussen Delfland en 
Movares over de consequenties. De kade is ontworpen voor klasse II, maar voldoet 
voor klasse IV. Vanuit Delfland graag de bevestiging dat dit inderdaad de conclusie 
is.

HHD
ROBA

ROBA
ROBA

Datum
14 november 2019
Tijd
9.00 - 10:30
Locatie
Hoogheemraadschap van Delfland,
Phoenixstraat 32

Wie
Delfland

Wat?___________________________________________________________________
Tekening maken van VO met daarop alleen de onderdelen van het Projectplan
Waterwet, die als bijlage fungeert bij het Projectplan__________________________
Afstemmen met RoBa hoe het zit met de beantwoording van de zienswijzen op het 
ontwerpprojectplan Waterwet

JTW_____________________________________
Voorlopige planning tweede toevoer delen met

heeft afgestemd met de provincie. Formeel zal de zienswijze moeten worden 
beantwoord. Schriftelijke bevestiging volgt nog

2. Verslag vorige vergadering
Acties vorige verslag:

Uitkomsten PFAS sturen als die klaar zijn  
stuurt tekeningen en sonderingen naar 
vraagt na bij team WK ( ) hoe hiermee om te gaan

Bij welke overspanning is er geen bodembescherming nodig bij KW03____________  
maakt een dwarsprofiel met kabels en leidingen die de kade kruisen langs de

1. Opening en mededelingen
geeft aan dat hij de gemeente Den Haag verlaat per t januari 2020.

*erecnene
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kijkt de
ontwerpeisen nog een keer na zal deze met communiceren

RoBa

RoBa

Delfland

kijkt na of

o

stuurt tekeningen en sonderingen naar Actie
vraagt na bij team WK ( ) hoe hiermee om te gaan. Actie

is dit best nauwkeurig,o

Het ontwerp van Kunstwerk 03 is met HHD gecommuniceerd. kijkt de
ontwerpeisen nog een keer na zal deze met communiceren

volgens wel dubieus.
Actie: bij welke overspanning is er geen bodembescherming nodig. Actieo

Kabels en leidingen gaan straks door de nieuw aan te brengen boezemkade. gaat

maak een dwarsprofiel met kabels en leidingen, dan weten we waarActieo

stuurt de kabels en leidingen die er lopen stuurt naarwe over praten.

2/4

navraag doen welke eisen hieraan gesteld worden. In principe zullen kabels door een 
kleipakket gaan en leidingen door een aan weerszijden afgesloten mantelbuis

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Wie
RoBa

Delfland
Hoeveel tolerantie zit er in de sondering? Volgens

Betreft de brug op het achter terrein.
Vraag door Delfland of het ook zonder bodembescherming kan, door bv de 
overspanning groter te maken
Opgave voor Movares was de goedkoopste oplossing die voldoet aan het PvE 
Als dit de goedkoopste uitvoering is, dan doen we dat maar
Maar om zo te bouwen datje dan een bodembescherming moet uitvoeren, is

Bestaande oeverlijn wordt de nieuwe oeverlijn.
Demping door het schort
Compensatie door de tweede toevoer
Onderbouwing maken 3000 m2 oppervlak water, 1100 m2 voor demping
Molensloot, resterend is dan extra.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

Afgehcmdeld, nieuwe actie ____________________________________  
Bodembescherming zodanig aanbrengen dat het minimale profiel niet verkleind 
wordt. Op doorsneden de relatie met de waterkering zichtbaar maken.
Afgehandeld. Aandachtspunt: meenemen in het ontwerp__________________  
Eigendom van de te verwijderen waterstaatswerken (stuwen en inlaten), dit valt 
onder de PPWW, dus navragen bij 
Afyehandeld: Vervalt aan de aannemer, of afvoeren_________________  
Kabels en leidingen gaan straks door de nieuw aan te brengen boezemkade. 
gaat navraag doen welke eisen hieraan gesteld worden. In principe zullen kabels door 
een kleipakket gaan en leidingen door een aan weerszijden afgesloten mantelbuis 
Afgehandeld. Nieuwe actie ________________________________________

Wat?_____________________________________________
Het ontwerp van Kunstwerk 03 is met HHD gecommuniceerd.

Aanvullende acties uitgelicht:
• Het is goed om te weten wat er nu aan werkelijke kering in de kade ligt, 

hier gegevens over zijn
heeft gekeken op basis van sondering waar de kleilaag zit. Zit op NAP - 

0,75 m, en dus lager dan de hoogte van de kade (NAP +0,20). Dus in de huidige 
situatie zit er al geen klei.

gegeven de andere sonderingen. Misschien dat er 10 cm variatie in zit. 
Voorstel ten aanzien van volumes van het schort over de damwand
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o

Brug Kansjesmolensloot

Stand van zaken procedures

vraagt na bij waar het nu op hangt

PpWw
geeft stand van zaken weer. Plan hangt vooral nog op de ondertekening van de SOK.

Zienswijzen worden schriftelijk beantwoord. stuurt die door aan

5. WVTTK

3/4

Kijk even of het makkelijker is om alles in 1 te doen, of om zaken te splitsen. Bv Brugdek samen met 
wegreconstructie lostrekken van alle andere zaken.

eis: doorvaarthoogte en -breedte niet verminderen.
Geef in de aanvraag ook de huidige afmetingen weer

o

o

Let op bij de bestaande inlaat in de Vliet in de damwand. Lever daarvan een tekening 
aan, zodat er een eis kan worden opgenomen dat de inlaat moet worden geïntegreerd 
in de damwand.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

4.
SOK

Kapvergunning
• Vergunningverlener Gemeente Den Haag heeft aanvullende vragen gesteld, waaronder alsnog 

een inventarisatie van individuele bomen in de bosvakken A en G (die als geheel zijn 
beschouwd)

• ODH heeft aanvullende vragen gesteld over het onderzoek over vleermuizen
• Verwachting is dat eind januari het ontwerp besluit gereed is

3. Tweede toevoer bergingsgebied
Stand van zaken besproken aan de hand van de openstaande acties en de notulen van het voorgaande 
overleg.

Overige vergunningen
• Aanleg en bouwvergunningen worden aangevraagd als DO beschikbaar is
• Idem voor watervergunningen

Het projectplan Waterwet is de hoofd vergunning. Daarnaast zullen vergunningen moeten worden 
aangevraagd voor de werken die erbuiten vallen. Dit zijn:

• Brug achter terrein (KW03)
• Damwanden Vliet

Pluk bos
• Open zaken zijn verwerkt in het ontwerp
• wenst nog een profiel
• Tekening duikerverbinding (dwarsdoorsnede)
• Hoeft niet heel zwaar aangesneden te zijn
• Dan kan het samen met de tekening worden vergund
• Ook een dwarsprofiel van de vlonders

5.1.2.e 5.1.2.e
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Toename verharding heeft geen zeggenschap op (Waterwet), dat is iets voor

7. Sluiting

4/4

bestemmingsplan.
Dat bestemmingsplan wijzigt, dus doorloop een watertoets.

Agenda
Regulier overleg HHD-Roba

CRB
Let op CRB en de laatste 4 vergunningen. Het lijkt nu weg te lopen.

6. Rondvraag
Geen
Volgend overleg op 12 december 2019

Fasering:
• Intentie is een bestek voor CRB (UAVgc)
• Als dat niet gaat, dan maken we er een RAW bestek
• Planning delen met

5.1.2.e

5.1.2.e



Gemeente Den HaagVerslag
U

Projectorganisatie Rotterdamsebaan

13 augustus 2015

Overleg leggerwijziging VlietzoneNaam overleg

Aanwezig:

(HHD)
(Movares)

(Roba)

Ontvangen stukken:

Data volgende vergaderingen:

Actie Datum Verslag

Roba

Movares

Movares

Projectorganisatie Rotterdamsebaan
1/3

Afdeling

Auteur

Verslag d.d.

Kopieën aan:

Aan- en afwezigen

Delfland geeft aan dat het rapport een aanzienlijke verbeterslag en 
verdiepingsslag heeft gekregen, complimenten daarvoor.
Afgesproken wordt dat het huidige ontwerp als uitgangspunt geldt voor de 
eindsituatie. De uitvoeringsmethoden worden op een later moment getoetst 
worden. In de vergunningsvoorwaarden zullen eisen worden opgenomen t.a.v. 
de aantoonbaarheid van de stabiliteit in alle fasen.

HHD: In de disclaimer helder maken welke onderdelen vast liggen en welke 
onderdelen nog vrij zijn.

3. Ontwerpadvies Movares d.d. 15-07-2015, inhoudelijke reactie
HHD: De term legger moet in het rapport in vrijwel alle gevallen worden door 
het woord kade. De legger is slechts de administratieve vastlegging van de kade.

1. Opening en mededelingen
N.a.v. de vorige bespreking i.z. de leggerwijziging heeft Movares het 
toetsrapport verder uitgewerkt tot ontwerpadvies.

2. Uitwerkingsniveau tbv Leggerwijziging
In het ontwerpadvies is aangetoond dat er ten minste één manier is om te komen 
tot een stabiele waterkering in de eindsituatie. De eindsituatie is voorgeschreven 
in het contract, de manier waarop die bereikt wordt is een vrijheid in het D&C 
contract. In de projectomschrijving van het ontwerpadvies is dat nader 
omschreven.
De specifieke eisen uit de vraagspecificatie van het hoofdcontract 
Rotterdamsebaan t.a.v. de eindsituatie van de kades worden ter kennisgeving 
naar Delfland gestuurd.

Afwezig met bericht:

(HHD)
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Actie Datum Verslag

Movares

Movares

Movares

HHD

Movares

Movares

Movares

Movares

HHD: tabel 2-1 vak B is westkant van de berging.

2/3

HHD: Invloed van kade op TenneT kabels ontbreekt nog.
ROBA: Brengen we in beeld. Ontwerp en berekeningen voegen we toe.

HHD: De uitgangspunten zijn zorgvuldig bekeken en dat zit keurig in het 
rapport. De berekeningen bekijken we nog nader. De uitgangspunten moeten wel 
met elkaar vergeleken worden en op elkaar worden afgestemd. Het gaat met 
name om de ledigingstijd. Daar volgt nog inhoudelijke feedback op, we reageren 
daar uiterlijk aanstaande woensdag 19-08 op. Uitgangspunt moet zijn hoog water 
en lediging binnen 48 uur.

HHD: Bepaling van representativiteit?
ROBA: de slechtste profielen zijn maatgevend, voegen we als toelichting toe.

HHD: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
ROBA: Het ontwerp en de maakbaarheid zijn uitgewerkt. Daarbij gelden 
dezelfde uitgangspunten zoals die voor het toetsrapport zijn gehanteerd en 
daarmee zijn maatgevende profielen berekend. En dan vooral profielen waar 
knelpunten zouden kunnen ontstaan. Dat wordt verduidelijkt in het 
ontwerpadvies.

HHD: Welke aannames zijn gedaan tav de freatische waterstanden? Hoe zijn die 
bepaald en welke is maatgevend geworden?
ROBA: De meest ongunstige aannames zijn meegenomen in de berekeningen. 
Verder is de geldende regelgeving aangehouden. Dat wordt verduidelijkt in het 
ontwerpadvies.

HHD: verwijzingen naar eerdere toetsrapport.
ROBA: afgesproken is om beide rapporten bij de vergunningaanvraag welke 
aanleiding voor de leggerwijziging is (ze ook punt 4 van deze bespreking) te 
voegen. Het ontwerpadvies is hierin leidend, het toetsrapport wordt als 
addendum bij gevoegd.

HHD: Vispaaiplaats wordt minder diep.
ROBA: Check of dat al in de berekening zit, het zit wel in de profielen van het 
ontwerp van het park.

HHD: In de situatie dat de berging net geleegd is, zal de waterlijn hogen liggen. 
Hoe is dat meegenomen?
ROBA: Beide situaties, hoog en laag zijn beschouwd en zijn in de berekening 
meegenomen. Ook hier is de meest conservatieve situatie in de berekening als 
uitgangspunt meegenomen. Dat wordt verduidelijkt en zo nodig aangevuld in het 
ontwerpadvies.

HHD: 5.4.1 verduidelijken welke profielen hier bedoeld worden.
HHD: tabel 5-1 (moet 5-3 zijn), is de stabiliteit van de huidige kade niet 
voldoende?
ROBA: Movares gaat dit na.



Actie Datum Verslag

Roba

Roba

Roba

3/3

Het verzoek aan Roba is om met Drievliet het gesprek aan te gaan over de 
beschermingszone voor de waterkering die op hun terrein zal gaan liggen.

HHD: Delfland kiest er voor om een projectplanprocedure op te starten t.b.v. het 
bergingsgebied en de bijbehorende aanvoermogelijkheid. Het projectplan wordt 
ter visie gelegd. Het gaat dan om de contouren waarbinnen waterstaatskundige 
werkzaamheden gerealiseerd worden.

Afsluiting
Een ieder wordt bedankt voor de inbreng in dit constructieve overleg. Nadat de 
feedback van Delfland ontvangen is, wordt die zo spoedig mogelijk verwerkt in 
een nieuwe versie van de ontwerpnota en opnieuw aangeboden aan Delfland.

Op het perceel wijzigt het peil en dat dient aangevraagd te worden. Langs de 
tweede toevoer komt een nieuwe kade en daar dient een leggerwijziging voor 
doorgevoerd te worden. Beide procedures zijn losgekoppeld van de rest van het 
Molenvlietpark en zullen separaat worden opgestart. Vervolgens wordt via een 
reguliere watervergunning het aanleggen van de kade en het graven van 
boezemwater aangevraagd.

Het beleid van Delfland gaat uit van eerst graven en dan pas dempen, echter het 
blijkt steeds vaker dat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is. Delfland geeft aan 
dat het gaat om de zekerheid dat er voldoende compensatie wordt gerealiseerd. 
Het is mogelijk om vooraf afspraken te maken te maken om de compensatie op 
een later moment te realiseren. De afspraken moeten worden vastgelegd middels 
een brief van het college van B&W. Afhankelijk van de fasering van de 
aannemer beziet Roba of een dergelijk scenario noodzakelijk is.

4. Aanleiding tot starten van de procedure leggerwijziging
Afgesproken wordt dat een vergunningaanvraag voor de volgende onderdelen 
voldoende is als aanleiding voor het wijzigen van de legger:

• Omleggen van de boezemkade;
• Aanleggen van een boezemkade;
• Werken in een waterstaatskundig werk.

5. Legger en peil perceel
Ten behoeve van de realisatie van de tweede toevoer van het bergingsgebied is 
door Antea een rapportage opgesteld waarin de gevolgen voor het perceel

in beeld zijn gebracht. In de rapportage wordt uitgegaan van een situatie 
waarin het perceel boezemland wordt. De rapportage inclusief de voorgestelde 
maatregelen heeft de goedkeuring van Delfland.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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